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PRESENTACIÓN 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.8.6.5.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
presenta el Informe Integral de Avance de Ejecución del Plan de Acción Cuatrienal 2020 – 
2023, con los avances en la ejecución física y financiera de los programas y proyectos en el 
periodo comprendido de enero 1 a diciembre 31 de 2022, el cual deberá ser remitido al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, previa aprobación por parte del 
Consejo Directivo. 
 
El Informe se estructuró atendiendo las recomendaciones generadas por la Dirección de 
Planeación, Información y Coordinación Regional del Ministerio, a través de los documentos 
“Referentes Generales para la Estructuración del Informe de Gestión de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible”, de enero de 2017 y las orientaciones 
emitidas por la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental 
del MADS, de 29 de diciembre del 2022, Radicado 31042022E2024356. 
 
En el Capítulo 1, se desarrolla el Componente de Planeación, tomando como referente lo 
definido para la Vigencia del 2022, en el Plan de Acción Cuatrienal 2020 – 2023 y los recursos 
asignados en el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia del 2022: Acuerdo Nº 009 
de diciembre 13 de 2021 del Consejo Directivo. 
 
En el Capítulo 2, se observa el Componente de Ejecución, a través del Reporte de Gestión por 
Programas y Proyectos del Plan de Acción Cuatrienal, vigencia 2022. 
 
En el Capítulo 3, se presenta el Componente de Seguimiento, a través del reporte de avance 
tanto de la vigencia 2022, como del acumulado del Plan de Acción Cuatrienal PAC CSB 2020 
– 2023, detallando el aporte de las metas acumuladas a 2022, de los programas y proyectos 
a los siguientes instrumentos de planificación y compromisos internacionales:  Plan de Gestión 
Ambiental Regional – PGAR CSB 2020 – 2031, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al 
Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. Igualmente contempla el reporte del estado 
presupuestal. 
 
El Capítulo 4, se consolida la información correspondiente a los Indicadores Mínimos de 
Gestión – IMG, definidos en el artículo 6 de la Resolución 667 de 2016. 
 
Igualmente, en el Capítulo 5, se relaciona la información reportada para el cálculo del Índice 
de Evaluación de Desempeño Institucional – IEDI, para la vigencia 2022. 
 
Cordialmente, 
 
 
ENRIQUE NUÑEZ DÍAZ 
Director General 
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1. COMPONENTE DE PLANEACIÓN 
 

1.1 ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 
El referente de este componente lo constituye lo definido en el Plan de Acción Cuatrienal – 
2020 - 2023, para la vigencia del 20221 y lo aprobado en el Presupuesto de Ingresos y Gastos 
de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar – CSB, para la vigencia del 2022: 
mediante Acuerdo No 009 de diciembre 13 de 2021 del Consejo Directivo, en la suma de MIL 
CIENTO VEINTICINCO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y 
SEIS PESOS MCTE ($1.125.124.156). 
 
También hace parte de este componente, la gestión de proyectos que fueron aprobados por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, con fuente de financiación 
proveniente del Fondo de Compensación Ambiental - FCA y el Fondo Nacional Ambiental – 
FONAM, por un monto de VEINTISIETE MIL SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS 
TREINTA MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS MCTE ($ 27.066.230.173). 
 
Cabe anotar que de la vigencia del 2021 quedó en Reserva Presupuestal la suma de OCHO 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL 
QUINIENTOS UN PESOS ($8.998.704.501), correspondiente a tres (3) proyectos, recursos 
provenientes del Fondo de Compensación Ambiental y Fondo Nacional Ambiental. 
 
1.1.1 Presupuesto de Ingresos y Gastos - Componente de Inversión, 2022 
 
El Componente de Inversión del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia 2022, ha 
previsto un presupuesto de MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES CIENTO 
VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE ($1.125.124.156), 
provenientes de Recursos Propios en un 100%. 
 
Componente de inversión con una apropiación final para la vigencia 2022, de MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
MIL SETECIENTOS UN PESOS MCTE ($1.554.834.701), teniendo en cuenta adiciones 
presupuestales con Recursos Propios y del PNUD, así: 
 
Fuente Presupuesto final Acto administrativo 
Recursos Propios $ 1.125.124.156 Acuerdo 009 diciembre 13 de 2021 
Recursos Propios, adición $ 228.497.833 Resolución 015 enero 20 de 2022 
Recursos PNUD, adición $ 129.612.712 Resolución 015 enero 20 de 2022 
Recursos PNUD, adición $ 71.600.000 Resolución 262 junio 9 de 2022 
Recursos - Total $ 1.554.834.701  

 
Fuente  Apropiación definitiva  % 
Recursos Propios $ 1.353.621.989 87,06% 
Recursos PNUD $ 201.212.712 12,94% 
  ============  ======== 
Total $ 1.554.834.701 100,00% 

 
1 Se tendrá como referencia el PAC CSB 2020-2023, teniendo en cuenta los AJUSTES DEL PAC -CSB, 
2020-23, aprobados mediante Acuerdo No 011 de 21 de diciembre de 2021, expedido por el Concejo 
Directivo de la CSB. 
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Inversión distribuida en los siguiente programas y proyectos: 
 

Tabla 1. Programas y Proyectos, Vigencia 2022 
 

Programas Nombre del proyecto 
Recursos Propios Recursos PNUD Total 

 Pesos  %  Pesos  % Pesos % 

1 

Programa I. 
Educación para la 
protección ambiental 
y la convivencia 

1 Proyecto 1. Capacitación y 
Educación Ambiental 81.124.156 6%     81.124.156 5% 

2 
Programa II. 
Fortalecimiento 
institucional 

2 
Proyecto 3. Implantación, 
Estructuración y Fortalecimiento 
Institucional 

45.000.000 3%     45.000.000 3% 

3 

Programa IV. 
Ordenamiento 
ambiental territorial y 
gestión del riesgo de 
desastres: Una 
contribución al 
desarrollo sostenible 

3 

Proyecto 6. Integración de las 
unidades de uso adecuado del 
territorio en la planificación 
territorial, de la jurisdicción de la 
CSB 

79.000.000 6%     79.000.000 5% 

4 

Proyecto 7. Implementación de 
la Gestión del Riesgo 
Ecosistémico para la Prevención 
y Reducción de Desastres en la 
Jurisdicción de la CSB 

40.000.000 3%     40.000.000 3% 

4 

Programa V. Gestión 
del cambio climático 
para un desarrollo 
bajo en carbono y 
resiliente al clima 

5 

Proyecto 8. Conservación y 
Manejo de Ecosistemas y 
Servicios Ecosistémicos para un 
Desarrollo Bajo en Carbono y 
Resiliente al Clima 

200.000.000 15%     200.000.000 13% 

5 
Programa VI. 
Sistema regional de 
áreas protegidas 

6 
Proyecto 9. Implementación de 
la declaratoria de área protegida 
regional, en la jurisdicción de la 
CSB 

10.000.000 1%     10.000.000 1% 

6 

Programa VIII. 
Infraestructura 
ambiental - Calidad 
de vida 

7 
Proyecto 10. Saneamiento 
Básico en los Municipios del Sur 
de Bolívar 

58.497.833 4%     58.497.833 4% 

7 
Programa IX. 
Desarrollo Social y 
Productivo Sostenible 

8 
Proyecto 2. Administración y 
Control de los Recursos 
Naturales Renovables  

590.000.000 44%     590.000.000 38% 

9 

Proyecto 11. Implementación y 
Fortalecimiento del Programa 
Regional de Negocios Verdes, 
para la Región Caribe, en 
Jurisdicción de la CSB 

130.000.000 10%     130.000.000 8% 

10 

Proyecto 13. Contribución 
ambiental a la gestión integrada 
del mercurio en la minería 
artesanal y de pequeña escala en 
la jurisdicción de la CSB 

120.000.000 9%     120.000.000 8% 

11 

Proyecto 15. Gestión integrada 
del mercurio para el Sector 
ASGM 2021, PNUD - CSB 
(Acuerdo PNUD - CSB: Proyecto 
99491 Output 102775 Gold 
Mercurio Minería Artesanal y a 
Pequeña Escala) 

0 0% 201.212.712 100% 201.212.712 13% 

       Total Presupuesto 2022 1.353.621.989 100% 201.212.712 100% 1.554.834.701 100% 
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1.1.2 Recursos incorporados al Presupuesto de Ingresos y Gastos - Componente de 
Inversión, 2022 – Recursos FONAM y FCA 

 
Recursos correspondientes a cuatro (4) proyectos, aprobados por el nivel central en las 
postrimerías de la vigencia 2022, dos (2) de ellos pertenecientes a la Convocatoria FONAM 
2022 y dos (2) a proyectos presentados en el 2021 para la Convocatoria FCA 2022. 
Convocatorias hechas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS. 
 
En la siguiente Tabla se relaciona la distribución de los recursos incorporados. 
 

Tabla 2. Programas y Proyectos, Recursos FONAM y FCA, Vigencia 2022 
 

Programas Nombre del proyecto 
Recursos FONAM Recursos FCA Total 

 Pesos  %  Pesos  % Pesos % 

1 

Programa VII. 
Recuperación y 
manejo de 
ecosistemas 
estratégicos 

1 

Proyecto 18. Rehabilitación 
ecológica participativa de áreas 
afectadas por la pérdida de la 
cobertura boscosa, en la 
cuenca Directos al Bajo 
Magdalena entre El Banco y 
Plato, Código 2907; en 
jurisdicción de la CSB, 
municipio de San Martín de 
Loba 

11.979.796.802 50% 0 0% 11.979.796.802 44% 

2 

Proyecto 19. Restauración 
ambiental de ecosistemas 
estratégicos del Río Chicagua, 
municipio de Pinillos 

11.783.021.298 50% 0 0% 11.783.021.298 44% 

2 

Programa III. 
Aplicación de la 
Ordenación 
Ambiental 

5 

Proyecto 21. Formulación del 
Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca Hidrográfica 
Directos Río Magdalena - 
Brazo Morales - Río Boque - 
NSS Código 2320-01, con 
incorporación del componente 
de riesgo, Etapa II, en 
jurisdicción de la CSB, dpto. de 
Bolívar 

0 0% 899.191.804 27%  899.191.804 3% 

3 

Programa IX. 
Desarrollo 
Social y 
Productivo 
Sostenible 

 

Proyecto 20. Fortalecimiento 
competitivo de los Negocios 
Verdes Sostenibles en la 
jurisdicción de la CSB Bolívar 

0 0% 2.404.220.269 73%  2.404.220.269 9% 

  
    

Total Recursos 
incorporados 2022 

23.762.818.100 100% 3.303.412.073 100% 27.066.230.173 100% 

 
1.1.3 Reserva Presupuestal 2021 – Recursos FCA y FONAM 
 
Constituida para tres (3) proyectos aprobados e iniciados en la vigencia del 2021, con un valor 
de OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUATRO 
MIL QUINIENTOS UN PESOS MCTE ($8.998.704.501), así: 
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Tabla 3. Programa y proyectos, Reserva Presupuestal Vigencia 2021  
 

Programas Nombre del proyecto Recursos 
asignados 

Ejecución 
Financiera - 
Recursos 

comprometidos 

Ejecución 
Financiera - 
Recursos 
pagados 

Reserva a 
ejecutarse en 

el 2022 
Fuente 

1 

Programa 
VII. 
Recuperación 
y manejo de 
ecosistemas 
estratégicos 

1 

Proyecto 16. Rehabilitación ecológica 
participativa de ecosistemas forestales en 
los municipios de San Pablo y Simití, 
jurisdicción de la CSB, departamento de 
Bolívar 

4.694.238.321 4.688.933.721 1.785.152.532 2.903.781.189 FCA 

2 

Proyecto 17. Rehabilitación ecológica 
participativa de áreas afectadas por la 
pérdida de la cobertura boscosa y 
priorizadas en el PATR Sur de Bolívar, en 
los municipios PDET de Arenal, Cantagallo 
y Morales, jurisdicción de la CSB, Bolívar 

8.521.443.450 8.517.033.921 3.365.807.022 5.151.226.899 FONAM 

2 

Programa IX. 
Desarrollo 
Social y 
Productivo 
Sostenible 

3 

Proyecto 14. Contribución ambiental en el 
marco de la gestión integrada del mercurio 
en la minería artesanal y de pequeña 
escala en la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional del Sur de Bolívar, 
Etapa 1, departamento de Bolívar 

2.100.103.137 2.097.103.137 1.153.406.725 943.696.412 FCA 

Total Reserva 2021 15.315.784.908 15.303.070.780 6.304.366.279 8.998.704.501   

 
A continuación, se relacionan los objetivos y metas planteadas en el Plan de Acción Cuatrienal 
2020 – 20232 y las metas de los proyectos cuya ejecución quedó programada en la Reserva 
Presupuestal del 2021. Al igual que las metas correspondientes a los cuatro (4) proyectos 
incorporados al presupuesto. 
 
 
1.2 PROGRAMA I: EDUCACIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y LA 

CONVIVENCIA 
 
1.2.1 Proyecto 1. Capacitación y Educación Ambiental 
 
Presupuesto en $. 

Año PGN Recursos 
Propios FCA Valor Total 

2022 0 81.124.156 0 81.124.156 
 
Metas 
 
1. Promover la estrategia de proyectos ambientales 

escolares (PRAES), en el marco de la educación 
formal, en la jurisdicción de la CSB 
  

3  Proyectos 
ambientales escolares 
asistidos técnicamente  

2. Promover la estrategia de proyectos ciudadanos y 
comunitarios de educación ambiental (PROCEDAS), 
en el marco de la educación para el trabajo y el 
desarrollo humano, en la jurisdicción de la CSB  

3  Proyectos 
Ambientales 
Ciudadanos en 
Educación Ambiental 
implementados 
  

 
2 Se considerarán los AJUSTES DEL PAC - CSB, 2020-23, aprobados mediante Acuerdos 011 de 
diciembre 21 de 2021 y 005 de 25 de octubre de 2022, expedidos por el Consejo Directivo de la CSB  
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3. Capacitar en temáticas ambientales requeridas por las 
comunidades asentadas en la jurisdicción, en el marco 
de la educación para el trabajo y el desarrollo humano  

1  Estrategias educativo 
ambientales y de 
participación 
implementadas 
   

4. Fortalecer, promover y desarrollar la estrategia CIDEA, 
en los municipios del Sur de Bolívar  

1  Comités Técnicos 
Interinstitucionales de 
Educación Ambiental 
asistidos técnicamente 
  

5. Realizar una alianza nacional y territorial para el 
desarrollo de la Política Nacional de Educación 
Ambiental  

6 Entidades del Sistema 
Nacional Ambiental 
asistidas técnicamente  

 
 
1.3 PROGRAMA II: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
1.3.1 Proyecto 3. Implantación, estructuración y fortalecimiento institucional 
 
Presupuesto en $. 

Año PGN Recursos 
Propios FCA Valor Total 

2022 0 45.000.000 0 45.000.000 
 
Metas 
 

1 Gobierno en Línea  1 Servicio de 
información en línea 
implementado 
  

2 Iniciar la implementación del Sistema de Información 
Geográfica - SIG  

1 Sistemas de 
información 
implementados 
  

3 Implementar los Sistemas de Información del IDEAM: 
SIRH. SIUR, SNIF, RESPEL y SISAIRE (componente 
ruido)  

4 Sistemas de 
información 
implementados  

 
 
1.4 PROGRAMA IV: ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL 

RIESGO DE DESASTRES: UNA CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
1.4.1 Proyecto 6. Integración de las Unidades de Uso Adecuado del Territorio en la 

Planificación Territorial, de la Jurisdicción de la CSB 
 
Presupuesto en $. 

Año PGN Recursos 
Propios FCA Valor Total 

2022 0 79.000.000 0 79.000.000 
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Metas 
 

1 Articular la planificación ambiental regional con el dpto 
de Bolívar y los municipios de jurisdicción de la CSB 
  

6 Campañas realizadas  

2 Asistencia en el proceso de inclusión de los asuntos 
exclusivamente ambientales en el ajuste de los planes 
de ordenamientos territorial  

25 Entidades asistidas 
técnicamente  

 
1.4.2 Proyecto 7. Implementación de la Gestión del Riesgo Ecosistémico para la 

Prevención y Reducción de Desastres en la Jurisdicción de la CSB 
 
Presupuesto en $. 

Año PGN Recursos 
Propios FCA Valor Total 

2022 0 40.000.000 0 40.000.000 
 
Metas 
 

1 Apoyar el conocimiento del riesgo en la jurisdicción de 
la CSB 
  

2 Campañas realizadas  

2 Apoyar la reducción del riesgo en la jurisdicción de la 
CSB  

2 Campañas realizadas  

 
 
1.5 PROGRAMA V.  GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO 

BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA 
 
1.5.1 Proyecto 8. Conservación y Manejo de Ecosistemas y Servicios Ecosistémicos 

para un Desarrollo Bajo en Carbono y Resiliente al Clima 
 
Presupuesto en $. 

Año PGN Recursos 
Propios FCA Valor Total 

2022 0 200.000.000 0 200.000.000 
 
Metas 
 

1 Convenio Gobernación de Bolívar – CSB para la 
elaboración del Plan Integral de Gestión del Cambio 
Climático - PIGCC 

1 Convenio 
formalizado 

2 Implementar procesos de restauración, como medidas 
de mitigación al cambio climático. Fase 1. Producción 
de árboles o material vegetal para siembra  

130.000 Plántulas 
producidas  
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1.6 PROGRAMA VI: SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 
 
1.6.1 Proyecto 9. Implementación de la Declaratoria de Área Protegida Regional en la 

Jurisdicción de la CSB 
 
Presupuesto en $. 

Año PGN Recursos 
Propios FCA Valor Total 

2022 0 10.000.000 0 10.000.000 
 
Metas 
 

2 Aplicar la ruta de declaratoria de áreas protegidas para 
el COMPLEJO CENAGOSO DEPRESIÓN 
MOMPOSINA RÍO CAUCA: Fase I Preparación  

0,5 Documentos de 
lineamientos 
técnicos para el 
manejo de las 
áreas protegidas 
diseñados 

 
 
1.7 PROGRAMA VIII: INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL – CALIDAD DE VIDA 
 
1.7.1 Proyecto 10. Saneamiento Básico en los Municipios del Sur de Bolívar 
 
Presupuesto en $. 

Año PGN Recursos 
Propios FCA Valor Total 

2022 0 58.497.833 0 58.497.833 
 
Metas 
 

1 Apoyar la implementación del uso eficiente del recurso 
agua en la prestación del servicio de agua potable, por 
parte de los municipios de la jurisdicción de la CSB 
  

4 Talleres realizados   

2 Apoyar la implementación del adecuado vertimiento de 
aguas residuales domésticas en la prestación del 
servicio de alcantarillado, por parte de los municipios 
de la jurisdicción de la CSB 
  

4 Talleres realizados   

3 Apoyar la implementación de la gestión integral de 
residuos sólidos en los municipios de la jurisdicción de 
la CSB.  

1 Documentos 
divulgados   

 
Apoyar la implementación del uso eficiente del recurso agua en la prestación del 
servicio de agua potable, por parte de los municipios de la jurisdicción de la CSB: 
 
1. Promover y asesorar la formulación e implementación del Programa de Uso Eficiente y 

Ahorro del Agua (PUEAA). 
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2. Realizar seguimiento a la implementación de los PUEAA: Inclusión de los programas y 

proyectos para el uso eficiente y ahorro del agua en los POT, Planes de Desarrollo y 
Planes de Inversión, priorizando de acuerdo a los recursos económicos y capacidad de 
los municipios 

 
Sin asignación de recursos se deberá continuar con la ejecución de las siguientes actividades: 
 
 Legalizar las concesiones de agua para la prestación del servicio de agua potable, en la 

jurisdicción de la CSB 
 Apoyar la implementación del cobro de la tasa por uso del agua 
 Implementar el Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH) 
 
Apoyar la implementación del adecuado vertimiento de aguas residuales domésticas en 
la prestación del servicio de alcantarillado, por parte de los municipios de la jurisdicción 
de la CSB: 
 
3. Asesorar el ajuste a la formulación e implementación de los Planes de Saneamiento y 

Manejo de Vertimientos (PSMV), como una herramienta que oriente las acciones locales 
para el manejo y control de las aguas residuales en los centros urbanos en especial, acorde 
con la reglamentación que se de en el Plan de Manejo de Aguas Residuales (Conpes 3177 
de 2002). 
 

4. Realizar el seguimiento a la implementación de los PSMV: Inclusión de los programas y 
proyectos de los PSMV de los municipios en los POT, Planes de Desarrollo y Planes de 
Inversión, priorizando de acuerdo a los recursos económicos y capacidad de los 
municipios. 

 
Sin asignación de recursos se deberá continuar con la ejecución de las siguientes actividades: 
 
 Legalizar los permisos de vertimiento 
 Apoyar la implementación de tasas retributivas 
 
Apoyar la implementación de la gestión integral de residuos sólidos en los municipios 
de la jurisdicción de la CSB: 
 
5. Asesorar el ajuste a la nueva norma de la formulación de los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, correspondientes a los entes territoriales que conforman la jurisdicción. 
 

6. Realizar el seguimiento a la implementación de los PGIRS: Asesorar e incluir los 
programas y proyectos de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos en los POT 
y Planes de Desarrollo, de los municipios integrantes de la jurisdicción de la Corporación. 

 
Sin asignación de recursos se deberá continuar con la ejecución de las siguientes actividades: 
 
 Realizar el seguimiento a la implementación de los Planes de Gestión Integral de los 

Residuos generados en la Atención de Salud y Otras actividades (PGIRASA) 
 

 Implementar el Registro de Generadores de Residuos ó Desechos Peligrosos - Respel:  
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1.8 PROGRAMA IX: DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO SOSTENIBLE 
 
1.8.1 Proyecto 2. Administración y Control de los Recursos Naturales Renovables 
 
Presupuesto en $. 

Año PGN Recursos 
Propios FCA Valor Total 

2022 0 590.000.000 0 590.000.000 
 
Metas 
 

1 Realizar la evaluación ambiental a solicitudes de 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y 
otros, en los 25 municipios de la jurisdicción de la CSB  

50 Actos administrativos 
de solicitudes 
elaborados 
  

2 Efectuar el control y seguimiento ambiental a licencias, 
permisos y autorizaciones, en los 25 municipios de la 
jurisdicción de la CSB.  

35 Actos administrativos 
de seguimiento 
elaborados 
  

3 Atender y resolver las quejas, reclamos, multas y 
daños; que surjan entre los usuarios por el uso de los 
recursos naturales renovables  

30 Actos administrativos 
de seguimiento 
elaborados 
  

4 Adelantar investigaciones administrativas requeridas 
por la infracción a la normativa ambiental  

15 Conceptos técnicos 
acogidos para 
procesos 
sancionatorios 
  

5 Realizar el control de la movilización, procesamiento y 
comercialización de los recursos naturales renovables 
(retenes), en los 25 municipios de la jurisdicción de la 
CSB.  

40 Operativos de control y 
vigilancia realizados  

 
1.8.2 Proyecto 11. Implementación y Fortalecimiento del Programa Regional de 

Negocios Verdes para la Región Caribe, en Jurisdicción de la CSB. 
 
Presupuesto en $. 

Año PGN Recursos 
Propios FCA Valor Total 

2022 0 130.000.000 0 130.000.000 
 
Metas 
 

1 Apoyar el fortalecimiento de las capacidades de la 
CSB para implementar el PRNV - Región Caribe 
  

22 Negocios verdes 
consolidados  
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2 Promover el desarrollo de estrategias de promoción y 
comercialización de los Negocios Verdes  

1 Campañas diseñadas  

 
1.8.3 Proyecto 13. Contribución Ambiental a la Gestión Integrada del Mercurio en la 

Minería Artesanal y de Pequeña Escala en la Jurisdicción de la CSB 
 
Presupuesto en $. 

Año PGN Recursos 
Propios FCA Valor Total 

2022 0 120.000.000 0 120.000.000 
 
Metas 
 

1 Determinar las características técnico-legales del 
proceso de las actividades mineras artesanal y de 
pequeña escala en los municipios del proyecto  

1 Documento de 
instrumentos técnicos 
de evaluación y 
seguimiento 
ambiental realizado 
  

4 Divulgar a la comunidad en general sobre los impactos 
del mercurio en el ambiente  

1 Campañas diseñadas 

 
1.8.4 Proyecto 15. Gestión integrada del mercurio para el Sector ASGM 2021, PNUD - 

CSB (Acuerdo PNUD - CSB: Proyecto 99491 Output 102775 Gold Mercurio Minería 
Artesanal y a Pequeña Escala) 

 
Presupuesto en $. 

Año PGN Recursos 
Propios PNUD Valor Total 

2022 0 0 201.212.712 201.212.712 
 
Metas 
 

1 Fortalecimiento de capacidades institucionales/políticas 
y marco regulatorio para un sector ASGM libre de 
mercurio 
  

1 Documentos de 
lineamientos técnicos 
para promover la 
gestión sostenible del 
suelo elaborados 
 

2 Incrementar la capacidad del sector ASGM a través de 
la asistencia técnica, transferencia de tecnología, y 
apoyo en la formalización minera 
 

1 Documentos de 
instrumentos técnicos 
de evaluación y 
seguimiento 
ambiental realizados 
 

3 Monitoreo, sensibilización, divulgación de experiencias, 
lecciones aprendidas y mejores prácticas para la 
gestión del mercurio en el sector ASGM 

0 Campañas diseñadas 
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Igualmente, se relacionan los objetivos y metas de los proyectos cuya ejecución quedó 
programada en la Reserva Presupuestal del 2021. 
 
 
1.9 PROGRAMA VII. RECUPERACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 
 
1.9.1 Proyecto 16. Rehabilitación ecológica participativa de ecosistemas forestales en 

los municipios de San Pablo y Simití, jurisdicción de la CSB, departamento de 
Bolívar 

 
Presupuesto en $. 

Año 

FCA 2021 
Ejecución 

Financiera – 
Compromisos 

FCA 2021 
Ejecución 

Financiera - 
Pagos 

FCA 2021 
Reserva a 

ejecutarse en el 
2022 

Valor Total 
Asignado 

2021 4.688.933.721 1.785.152.532 2.903.781.189 4.694.238.321 
 
Metas 
 

1 Mitigar la deforestación de áreas degradadas en los 
municipios de San Pablo y Simití, Bolívar  

524 Hectáreas 
Áreas en proceso de 
restauración 
  

2 Sensibilizar a la comunidad para la conservación de los 
ecosistemas forestales en los municipios de San Pablo 
y Simití, Bolívar  

240 Personas 
capacitadas 

 
1.9.2 Proyecto 17. Rehabilitación ecológica participativa de áreas afectadas por la 

pérdida de la cobertura boscosa y priorizadas en el PATR Sur de Bolívar, en los 
municipios PDET de Arenal, Cantagallo y Morales, jurisdicción de la CSB, Bolívar 

 
Presupuesto en $. 

Año 

FONAM 2021 
Ejecución 

Financiera – 
Compromisos 

FONAM 2021 
Ejecución 

Financiera - 
Pagos 

FONAM 2021 
Reserva a 

ejecutarse en el 
2022 

Valor Total 
Asignado 

2021 8.517.033.921 3.365.807.022 5.151.226.899 8.521.443.450 
 
Metas 
 

1 Implementar procesos de restauración forestal en los 
municipios de Arenal, Cantagallo y Morales, Bolívar  

900 Hectáreas 
Áreas en proceso de 
restauración 
  

2 Sensibilizar a la comunidad para la conservación de los 
ecosistemas forestales en los municipios de Arenal, 
Cantagallo y Morales, Bolívar  

360 Personas 
capacitadas 
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1.10 PROGRAMA X. DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO SOSTENIBLE 
 
1.10.1 Proyecto 14. Contribución ambiental en el marco de la gestión integrada del 

mercurio en la minería artesanal y de pequeña escala en la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, Etapa 1, departamento de 
Bolívar 

 
Presupuesto en $. 

Año 

FCA 2021 
Ejecución 

Financiera – 
Compromisos 

FCA 2021 
Ejecución 

Financiera - 
Pagos 

FCA 2021 
Reserva a 

ejecutarse en el 
2022 

Valor Total 
Asignado 

2021 2.097.103.137 1.153.406.725 943.696.412 2.100.103.137 
 
Metas 
 

1 Determinar las características técnico-legales del 
proceso de las actividades mineras artesanal y de 
pequeña escala en los municipios del proyecto  

1 Documento de 
instrumentos técnicos 
de evaluación y 
seguimiento 
ambiental realizado 
  

2 Establecer la condición actual de la afectación del 
ambiente por la contaminación del mercurio utilizado 
en la actividad minera artesanal y a pequeña escala 

1 Documento de 
estudios técnicos con 
la evaluación 
ambiental estratégica 
realizado 
 

3 Implementar una estrategia piloto para remediar los 
suelos afectados por el mercurio dispuesto en la 
actividad minera artesanal y a pequeña escala 

1 Proyecto 
demostrativo para la 
reducción de 
impactos ambientales 
de la minería 
diseñado 
 

4 Divulgar a la comunidad en general sobre los impactos 
del mercurio en el ambiente  

1 Campañas diseñadas 

 
Respecto a los proyectos incorporados al presupuesto de inversión de la vigencia 2022, los 
objetivos y metas son los siguientes: 
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1.11 PROGRAMA VII: RECUPERACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 
 
1.11.1 Proyecto 18. Rehabilitación ecológica participativa de áreas afectadas por la 

pérdida de la cobertura boscosa, en la cuenca Directos al Bajo Magdalena entre 
El Banco y Plato, Código 2907; en jurisdicción de la CSB, municipio de San Martín 
de Loba 

 
Presupuesto en $. 

Año PGN Recursos 
Propios FONAM Valor Total 

2022 0 0 11.979.796.802 11.979.796.802 
 
Metas 
 
1 Mitigar la deforestación de ecosistemas boscosos 

en el municipio de San Martín de Loba, Bolívar 
715 Hectáreas en proceso 

de restauración 
  

2 Aumentar la intervención institucional para 
incentivar la restauración y preservación de 
ecosistemas 
 

600 Hectáreas con 
esquemas de PSA 

3 Implementar actividades de sensibilización 
comunitaria en la conservación y/o rehabilitación de 
los ecosistemas forestales en el municipio de San 
Martín de Loba, Bolívar 

150 Personas capacitadas  

 
1.11.2 Proyecto 19. Restauración ambiental de ecosistemas estratégicos del Río 

Chicagua, municipio de Pinillos 
 
Presupuesto en $. 

Año PGN Recursos 
Propios FONAM Valor Total 

2022 0 0 11.783.021.298 11.783.021.298 
 
Metas 
 
1 Mitigar la deforestación y pérdida de ecosistemas 

no boscosos 
850 Hectáreas en proceso 

de restauración 
  

2 Aumentar la intervención institucional para 
incentivar la restauración y preservación de 
ecosistemas 
 

680 Hectáreas con 
esquemas de PSA 

3 Aumentar los conocimientos de la comunidad sobre 
el cuidado de los recursos naturales 

750 Personas capacitadas  
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1.12 PROGRAMA III: APLICACIÓN DE LA ORDENACIÓN AMBIENTAL 
 
1.12.1 Proyecto 21. Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica Directos Río Magdalena - Brazo Morales - Río Boque - NSS Código 
2320-01, con incorporación del componente de riesgo, Etapa II, en jurisdicción 
de la CSB, dpto. de Bolívar 

 
Presupuesto en $. 

Año PGN Recursos 
Propios FCA Valor Total 

2022 0 0 899.191.804 899.191.804 
 
Metas 
 
1 Diseñar los escenarios prospectivos y zonificación 

ambiental frente al uso adecuado de los recursos 
naturales renovables del territorio de la cuenca 
hidrográfica 

1 Documento de la fase 
de prospectiva y 
zonificación ambiental 
del plan de ordenación 
y manejo de cuenca 
hidrográfica 
  

2 Estructurar la Fase de formulación del POMCA 
Directos Río Magdalena - Brazo Morales - Río 
Boque - NSS 

1 Documento de la fase 
de formulación del 
plan de ordenación y 
manejo de cuenca 
hidrográfica 
 

3 Consolidar los Documentos y Capítulos del POMCA 
Directos Río Magdalena - Brazo Morales - Río 
Boque - NSS 

1 Documento del plan de 
ordenación y manejo 
de cuenca hidrográfica 

 
 
1.13 PROGRAMA IX: DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO SOSTENIBLE 
 
1.13.1 Proyecto 20. Fortalecimiento competitivo de los Negocios verdes Sostenibles en 

la jurisdicción de la CSB Bolívar 
 
Presupuesto en $. 

Año PGN Recursos 
Propios FCA Valor Total 

2022 0 0 2.404.220.269 2.404.220.269 
 
Metas 
 

1 Actualizar el Plan Departamental de Negocios 
Verdes en la Jurisdicción de CSB 

1 Documento de 
lineamientos técnicos en 
el marco de incorporación 
de variables ambientales 
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en la planificación 
sectorial implementados 
  

2 Consolidar el desarrollo técnico y tecnológico de los 
negocios verdes sostenibles en la región. 

69 Negocios verdes 
consolidados 
 

3 Estructurar los mecanismos de mercadeo y 
posicionamiento de los negocios verdes de la 
ventanilla en la Corporación 

1 Campañas diseñadas 

3 Estructurar los mecanismos de mercadeo y 
posicionamiento de los negocios verdes de la 
ventanilla en la Corporación 

1 Campañas divulgadas 

 
 
1.14 GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
Hace referencia a los proyectos presentados a las convocatorias realizadas por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), con el fin de gestionar su financiación con 
recursos del Fondo de Compensación Ambiental (FCA), para la vigencia 2023; Fondo Nacional 
Ambiental, vigencia 2022; Sistema General de Regalías. 
 
1.14.1 Proyectos presentados en el 2022 para ejecución en el 2023 – Fuente de 

financiación gestionada FCA 2023 
 
En la vigencia del 2022, se han formulado dos (2) proyectos para gestionar su financiación con 
recursos del Fondo de Compensación Ambiental (FCA), para la vigencia 2023. 
 
Los proyectos formulados ascienden a la suma de CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS 
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 
PESOS ($4.096.843.924). 
 
Los proyectos formulados con los respectivos valores, distribución porcentual referido al total 
de recursos solicitados y estado, son los siguientes: 
 
MAD Nombre del Proyecto Valor Estado 

proyecto % 

1 

Rehabilitación ecológica participativa de 
ecosistemas forestales en el Municipio de 
Montecristo, jurisdicción de la CSB, 
Departamento de Bolívar. 

$ 2.934.503.189 En 
evaluación 72% 

2 

Implementación de alternativas energéticas 
eficientes en los métodos de cocción utilizados 
en los hogares rurales de los Municipios de 
Morales, San Jacinto del Cauca y Norosí, 
Departamento de Bolívar. 

$ 1.162.340.735 En 
evaluación 28% 

 Total $ 4.096.843.924  100% 
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1.14.2 Proyectos presentados a Convocatoria del MADS – Fuente FONAM, vigencia 
2022 

 
Convocatoria realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), para 
financiar proyectos relacionados con la protección, preservación, restauración y uso sostenible 
de áreas y ecosistemas estratégicos a través de programas de reforestación y esquemas de 
Pago por servicios ambientales (PSA), en las modalidades de regulación y calidad hídrica y 
para la conservación de la biodiversidad. 
 
Convocatoria a la cual se presentaron dos (2) proyectos con solicitud de recursos de 
VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($ 23.978.381.829). 
 

Item Nombre del Proyecto Valor del 
Proyecto 

Valor solicitado 
al FONAM 

Estado 
proyecto 

% en 
relación 
con el 
total 

solicitado 

1 

Restauración ambiental de 
ecosistemas estratégicos 
del Río Chicagua, municipio 
de Pinillos 

$ 11.998.585.027 $ 11.998.585.027 
Aprobado 

en 
ejecución 

50% 

2 

Rehabilitación ecológica 
participativa de áreas 
afectadas por la pérdida de 
la cobertura boscosa, en la 
cuenca Directos al Bajo 
Magdalena entre El Banco 
y Plato, Código 2907; en 
jurisdicción de la CSB, 
municipio de San Martín de 
Loba 

$ 11.999.796.802 $ 11.979.796.802 
Aprobado 

en 
ejecución 

50% 

  Total $ 23.998.381.829 $ 23.978.381.829   100% 
 
 
1.14.3 Proyectos presentados a Convocatorias del MADS – Fuente SGR, vigencia 2021 

-2022 
 
Adicionalmente, en la presente vigencia la CSB ha continuado la gestión de dos (2) proyectos 
incluidos en los listados definitivos de proyectos elegibles de dos (2) convocatorias del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), con fuente de financiación del Sistema 
General de Regalías; una aperturada en el 2021 y otra en el 2022. 
 
Los dos (2) proyectos gestionan recursos por la suma de SIETE MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 7.958.314.246), distribuidos en los siguientes proyectos: 
 
Item Nombre del Proyecto Radicado Valor del 

Proyecto 
Solicitud de 

recursos Fuente % 

1 
Rehabilitación ecológica 
participativa de áreas 
afectadas por la pérdida de 

2021-
SGRCAAE-

0293 
$ 3.999.993.816 $ 3.979.993.816 

SGR – 
Convocatoria 
Conservación 

50% 
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Item Nombre del Proyecto Radicado Valor del 
Proyecto 

Solicitud de 
recursos Fuente % 

la cobertura boscosa, en la 
Cuenca Directos al Bajo 
magdalena entre El Banco y 
Plato, Código 2907; en 
jurisdicción de la CSB, 
municipio de Barranco de 
Loba. 

de las Áreas 
Ambientales 
Estratégicas 

2 

Rehabilitación ecológica 
participativa de áreas 
afectadas por la pérdida de 
la cobertura boscosa, en la 
Cuenca Directos al Bajo 
Magdalena entre El Banco y 
Plato, Código 2907; en 
jurisdicción de la CSB, 
municipio de El Peñón. 

2022-
SGRLNCD-

0476 
$ 3.998.320.430 $ 3.978.320.430 

SGR – 
Convocatoria 

Lucha 
Nacional 
contra la 

Deforestación 

50% 

  Total   $ 7.998.314.246 $ 7.958.314.246   100% 

 
Resumen 
 
La gestión de proyectos en la vigencia del 2022, comprendió seis (6) proyectos, con solicitud 
de recursos por un total de TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L/CTE 
($36.033.539.999), distribuidos en las siguientes fuentes de financiación (Tabla 4). 
 

Tabla 4. Gestión de proyecto por Convocatoria ó fuente de financiación en la vigencia 2022 
 

Convocatoria Valor de los 
proyectos Valor solicitado 

% 
respecto 
al valor 

solicitado 

Número 
de 

proyectos 
Localización 

FCA, 
vigencia 2023 $ 4.096.843.924 $ 4.096.843.924 11% 2 

- Montecristo 
- Morales, San 

Jacinto del Cauca 
y Norosí 

FONAM, 
vigencia 2022 $ 23.998.381.829 $ 23.978.381.829 67% 2 

- Pinillos 
- San Martín de 

Loba 
SGR, 
vigencia 2021 $ 3.999.993.816 $ 3.979.993.816 11% 1 - Barranco de Loba 

SGR, 
vigencia 2022 $ 3.998.320.430 $ 3.978.320.430 11% 1 - El Peñón 

Suma $ 36.093.539.999 $ 36.033.539.999 100% 6  

 
 
1.15 AVANCES EN EL REPORTE INTERNACIONAL DEL POMCA DIRECTOS BAJO 

MAGDALENA ENTRE EL BANCO Y PLATO, COMO OMEC 
 
Las OMEC – Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas, se define como 
“Un área geográficamente definida que no sea un área protegida, que está gobernada y 
gestionada de manera que se logren resultados positivos y sostenidos a largo plazo para la 
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conservación in situ de la biodiversidad, las funciones y los servicios ecosistémicos asociados; 
y cuando proceda, los valores culturales, espirituales, socioeconómicos y otros valores 
localmente relevantes”, (CBD 2018). 
 
Para la vigencia 2022, se selecciona el área correspondiente al POMCA Directos Bajo 
Magdalena entre El Banco y Plato – Código 2907, para iniciar el proceso para su 
reconocimiento como OMEC, con el apoyo y orientación del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
El reporte internacional del POMCA, como Otra Medida Efectiva de Conservación, OMEC 
representa los siguientes beneficios: 
 
 Una oportunidad que abre el Convenio sobre Diversidad Biológica para VISIBILIZAR en el 

contexto internacional los esfuerzos que los actores locales y las comunidades vienen 
adelantando en estas áreas del POMCA, más allá de las áreas protegidas y como 
complemento a estos esfuerzos de conservación. 

 
 Visibilizar internacionalmente la gestión de las comunidades y otros locales presentes en 

estas áreas del POMCA, nos va a permitir FORTALECER y RESPALDAR la gobernanza 
y las acciones que adelantan las comunidades para la protección de los recursos naturales, 
la biodiversidad, el patrimonio cultural y los sitios sagrados de esta área. 

 
 Una APERTURA DE OPORTUNIDADES de cooperación internacional y de recursos de 

agencias multilaterales, Gobiernos y donantes, interesados en apoyar los proyectos 
ambientales que se proponen desde las comunidades presentes en estas áreas del 
POMCA. 

 
 COFINANCIACION DE RECURSOS para apoyar los proyectos que se definan para la 

gestión en estas áreas del POMCA, debido a que los próximos Planes Nacionales de 
Desarrollo incluirán las OMEC (Otras Medidas Efectivas de Conservación) como una 
prioridad ambiental, lo que orientará los Planes de acción de las instituciones públicas a 
nivel nacional, regional y local. 

 
 El reporte internacional de OMEC No implica nuevas reglas ni cambios en los procesos e 

iniciativas que se vienen implementando en el área. Es una herramienta para fortalecer la 
gobernanza de los actores locales y para apoyar a los proyectos ambientales que se 
desarrollen en estas áreas del POMCA. 

 
Durante la vigencia 2022, se adelantó la fase de aplicación de criterios establecidos por el 
Convenio de Diversidad Biológica para el reporte del área de la Cuenca Hidrográfica Directos 
Bajo Magdalena entre El Banco y Plato y su nominación como OMEC, con la siguiente 
información de base: 

INFORMACIÓN DE BASE 
Nombre del área Cuenca Hidrográfica Directos Bajo Magdalena Entre El Banco y Plato. 

Departamentos 
que abarca  

De acuerdo con la Resolución Conjunta No. 001 del 30 de enero de 
2015, de la Corporación Autónoma del Sur de Bolívar (CSB), la 
Corporación Autónoma del Cesar (CORPOCESAR) y la Corporación 
Autónoma regional del Magdalena (CORPAMAG) que declara la 
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INFORMACIÓN DE BASE 
Cuenca en ordenación, los siguientes son los departamentos con 
jurisdicción en la cuenca:  
  
Departamento del Magdalena: 
305.042,38 hectáreas – Abarca 9 municipios.  
 
Departamento de Bolívar:  
379.071,73 hectáreas - Abarca 15 municipios.  
 
Departamento del Cesar:  
9.255,05 hectáreas - Abarca 2 municipios.   

Año de 
conformación 

Entre los años 2016 y 2018 se formuló el Plan de Ordenación y Manejo 
de Cuencas Hidrográficas (POMCA) y en el año 2019 se aprobó 
mediante la Resolución Conjunta de CSB, CORPOCESAR y 
CORPAMAG No. 108 del 18 de marzo de 2019.  

Tamaño del área 

El área del POMCA Cuenca Hidrográfica Directos Bajo Magdalena entre 
El Banco y Plato es de 700.665 hectáreas (Resolución Conjunta de 
CBS, CORPOCESAR y CORPAMAG No. 001 del 30 de enero de 2015 
– Por la cual se declara la cuenca en ordenación).  

Motivación 

El complejo de humedales que hacen parte de la cuenca hidrográfica 
directos Bajo Magdalena entre El Banco y Plato concentra un importante 
acervo de biodiversidad a escala regional y nacional que sirve como 
refugio, zona de tránsito y alimentación para un centenar de aves 
migratorias y residentes. Cuenta con poblaciones de grandes mamíferos 
en categoría de amenaza como el jaguar, el puma y el manatí. Es hábitat 
del caimán aguja e hicoteas, así como, de muchas especies ícticas 
endémicas del país y es considerada un área de uso multipropósito de 
la diversidad florística del Caribe Colombiano.   
 
Los POMCAS son una poderosa herramienta de gestión integral del 
recurso hídrico y de planificación para las cuencas hidrográficas, que 
tienen como eje articulador el agua, como un servicio ecosistémico 
sagrado para todos los seres vivientes. Además, de permitir la 
conservación del recurso hídrico, su adecuada implementación 
beneficia el patrimonio natural existente en la cuenca.    
 
A través de la Resolución Conjunta No. 108 del 18 de marzo de 2019 se 
aprobó el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
Directos Bajo Magdalena Entre El Banco y Plato, por parte de CSB, 
CORPAMAG y CORPOCESAR. Este Plan fue formulado de manera 
participativa, es una herramienta de planificación que incorpora la 
gestión de riesgo (principalmente de inundación) como determinante 
ambiental del ordenamiento territorial, considerando su priorización por 
haber sido afectada por el fenómeno de La Niña 2010-2011.   
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INFORMACIÓN DE BASE 
El POMCA es un determinante ambiental para la actualización de los 
Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de los 26 municipios que 
tienen jurisdicción en la Cuenca y de los POT de los departamentos 
Bolívar, Cesar y Magdalena.  
 
La Cuenca ha sido escenario de grandes transformaciones sociales 
para el país, si se tiene en cuenta los cambios y desarrollo en escenarios 
de recursos naturales de fauna, flora y cuerpos de agua existentes en el 
área, Los sitios arqueológicos están relacionados con áreas hídricas por 
lo tanto jugaron un papel importante en el paso de cazadores 
recolectores a horticultores semi sedentarios y agricultores establecidos 
en la actividad de alfarería (Borda, 1998 - POMCA 2018).   
 
En la cuenca prevalece la cultura anfibia entendida como “Complejo de 
conductas, creencias y prácticas relacionadas con el manejo del 
ambiente natural, la tecnología (fuerzas productivas) y las normas de 
producción pecuaria, de la pesca y de la caza que prevalecen en las 
comunidades de reproducción de la depresión momposina. La cultura 
anfibia queda por lo tanto incluida entre las manifestaciones de la 
superestructura de la sociedad que habita en dicha región” (Borda, 
1998).  
 
La relación hombre/río en este lugar, no solo ha sido física, si no también 
espiritual, mitológica, cosmogónica y poética; dado que a través de esta 
relación han surgido leyendas como el Mohán y el Hombre Caimán, esta 
última aún hoy en día hace parte de las festividades más importantes de 
la región. Por otro lado, el río y las ciénagas que este mismo alimenta, 
siguen siendo lugares usados para la actividad de la pesca tradicional 
realizada con cordeles, anzuelos, y atarrayas (POMCA 2018). 
  

Zonificación 

En el POMCA aprobado a través de la Resolución Conjunta de CSB, 
CORPOCESAR y CORPAMAG No. 108 del 18 de marzo de 2019, se 
definió la siguiente zonificación:  
 
Áreas complementarias para la conservación: 1.125,8 hectáreas.   
Áreas agrícolas: 48.404,08 hectáreas.  
Áreas agrosilvopastoriles:  294.99,09 hectáreas.  
Áreas de importancia ambiental: 267.692,5 hectáreas.  
Áreas de amenazas naturales: 127.388,67 hectáreas.  
Áreas de restauración ecológica: 55.753,4 hectáreas.  
Áreas de recuperación para uso múltiple: 8.225,8 hectáreas.  
Áreas urbanas municipales y distritales: 139,05 hectáreas.  
Áreas de rehabilitación: 95.992,2 hectáreas.   
SINAP: 64.312 hectáreas 
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Finalmente, el área para el reporte de la OMEC de la Cuenca Hidrográfica Directos Bajo 
Magdalena entre El Banco y Plato, teniendo en cuenta el Criterio A, se excluyen las áreas del 
RUNAP, y teniendo en cuenta los criterios C y D, se excluyen las Subzonas de uso y manejo 
(Áreas Agrícolas, Áreas Urbanas, Municipales y Distritales), áreas licenciadas y los polígonos 
menores a 1 hectárea, es de 578.396 hectáreas (Ver Mapa). 
 
La información soporte del proceso de nominación se remitió al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y se está a la espera de continuar para el reporte internacional. 
 
 

 

INFORMACIÓN DE BASE 

Áreas protegidas 
en la cuenca 

La Cuenca cuenta con las siguientes áreas protegidas reportadas en el 
Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP):  
 
 Distrito Regional de Manejo Integrado Complejo Cenagoso Zárate, 

Malibú y Veladero.  
 Reserva Natural de la Sociedad Civil El Garcero. 

Otras figuras de 
manejo en el 
área 

 Zona de Reserva Forestal Río Magdalena.  
 AICA Reserva Natural El Garcero y alrededores.  
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Mapa. Área delimitada dentro de la cuenca hidrográfica para postular como OMEC. 

 
Nota 1. Las áreas traslapadas corresponden al sobrelapamiento de las zonas de uso múltiple 
de la zonificación ambiental del POMCA 
  
Nota 2. El total de las áreas excluidas es de 121.494 hectáreas. El área para reportar como 
OMEC calculada por el SIG de Conservación Internacional y MADS (CTM12), con base en la 
Resolución Conjunta No. 108 de 18 de marzo de 2019 (CORPOCESAR, CSB y CORPAMAG), 
es de 699.888 hectáreas.  
 
 
1.16 ATENCIÓN A SOLICITUDES RELACIONADAS CON LA PLANIFICACIÓN 

AMBIENTAL DE LA JURISDICCIÓN DE LA CSB 
 
Para la vigencia del 2022, se atendieron y resolvieron ciento cincuenta y tres (153) solicitudes, 
de las cuales el 49% correspondieron a viabilidad técnica ambiental a partir de los instrumentos 
de planificación de la CSB, el 10% comprendió certificaciones de articulación de la planificación 
territorial con el nivel regional y el 41% fueron para suministro de información de los 
instrumentos de planificación de la Corporación. Se relaciona el desagregado por tipo de 
solicitante. 
 

Solicitantes 

Suministro de 
información de 

los instrumentos 
de planificación 

de la CSB 

Certificaciones 
de articulación 

de la 
planificación 

territorial con la 
regional 

Viabilidad 
técnica 

ambiental a 
partir de los 

instrumentos 
de planificación 

Total 
solicitudes 

Municipios 15 16 60 91 
Particulares 13 0 5 18 
Universidad Distrital 1 0 0 1 
Entidades públicas 
diferente a 
municipios 

30 0 10 40 

Órganos de control: 
Contraloría y 
Procuraduría 

3 0 0 3 

Suma 62 16 75 153 
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2. COMPONENTE DE EJECUCIÓN 
 
 
Se relaciona el avance de cada uno de los proyectos, en coherencia con los objetivos y metas 
planteados en el Plan de Acción Cuatrienal 2020 – 2023. 
 
 
2.1 PROYECTO 1. CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
2.1.1 Promover la estrategia de proyectos ambientales escolares (PRAES), en el marco 

de la educación formal, en la jurisdicción de la CSB 
 

 
Se realizó asistencia técnica, capacitación y apoyo a siete (7) Proyectos Ambientales 
Escolares – PRAE, a saber: 
 

No. Nombre del PRAE Institución 
Educativa Municipio 

1 
Recolección, Clasificación y Disposición de 
Residuos Sólidos Producidos en el Colegio La 
Candelaria 

Colegio La 
Candelaria Magangué 

2 

Capacitación y Concientización a la 
Comunidad Educativa en el Manejo de 
Residuos Sólidos, Protección y Preservación 
del Medio Ambiente 

Instituto Técnico 
Cultural Diocesano Magangué 

3 

Concienciar a la Comunidad Educativa en la 
tarea de defensa, conservación y 
recuperación de los bosques, fomentando su 
estudio y conocimiento 

Institución Educativa 
Manuel Atencia 
Ordoñez Magangué 

4 

La Huerta Escolar como Estrategia 
Pedagógica para el Fomento de la Educación 
Ambiental en la Institución Educativa Liceo 
Joaquín Fernando Vélez 

Institución Educativa 
Liceo Joaquín 
Fernando Vélez Magangué 

5 

Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) para la 
recuperación de suelos en la comunidad y la 
Institución Educativa Técnica Agropecuaria y 
Ambiental Calixto Díaz Palencia 

Institución Educativa 
Técnica 
Agropecuaria y 
Ambiental Calixto 
Díaz Palencia 

Magangué 

6 
Árboles de Hoy Oxigeno del Mañana en la 
Institución Educativa Técnica Agropecuaria Y 
Pesquera Segundo Amarís Matute 

Institución Educativa 
Técnica 
Agropecuaria Y 
Pesquera Segundo 
Amarís Matute 

Barranco de 
Loba 

Producto 1 : Servicio de asistencia técnica para la implementación de las estrategias 
educativo ambientales y de participación 

Indicador : Proyectos ambientales escolares asistidos técnicamente 
Meta : 3 
Ejecución : 7 
Avance : 100% 
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No. Nombre del PRAE Institución 
Educativa Municipio 

7 

Adecuación y Mantenimiento de un 
Zoocriadero en la Institución Educativa 
Técnica Agropecuaria Los Nísperos del 
municipio de Achí, para la incubación de 
huevos y mantenimiento de crías de la 
especie Hicotea para posterior repoblamiento 
de la especie en los cuerpos cenagosos de la 
región de Pancegüita 

Institución Educativa 
Técnica 
Agropecuaria Los 
Nísperos Achí 

 
La asistencia técnica se enfocó principalmente sobre las siguientes temáticas: 
 
 Socialización del esquema de contenidos que debe poseer el Proyecto Ambiental Escolar 

– PRAE  
 Aporte de herramientas conceptuales y metodológicas para adecuar los PRAE a las 

realidades ambientales territoriales 
 Contextualización de los ejes fundamentales para la comprensión de la problemática 

ambiental, y sus posibilidades de adecuación a las dinámicas sociales, culturales y 
naturales. 

 Generación de espacios de reflexión y discusión, en torno a la pertinencia de los procesos 
de la educación ambiental en los ámbitos social y educativo. 

 La importancia de los bosques como sumideros de gas carbónico 
 Técnicas de producción de material vegetal: recolección y selección de semillas, 

reproducción de especies vegetales en vivero 
 Técnicas de establecimiento forestal, como herramienta pedagógica para el 

reconocimiento y conservación del patrimonio natural 
 Cambio climático 
 Capacitación sobre la conservación de la vida silvestre, proteger las especies y sus 

hábitats para mantener especies o poblaciones de vida silvestre saludables y restaurar, 
proteger o mejorar los ecosistemas naturales. 

 
Evidencias fotográficas del servicio de Asistencia Técnica brindado: 
 

  
Colegio La Candelaria Instituto Técnico Cultural Diocesano 
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Institución Educativa Técnica Agropecuaria Y 

Pesquera Segundo Amarís Matute 
Institución Educativa Manuel Atencia Ordoñez 

 

  
Institución Educativa Técnica Agropecuaria y 

Ambiental Calixto Díaz Palencia Liceo Joaquín Fernando Vélez 

 

  
Institución Educativa Técnica Agropecuaria Los Nísperos 

 
2.1.2 Promover la estrategia de proyectos ciudadanos y comunitarios de educación 

ambiental (PROCEDAS), en el marco de la educación para el trabajo y el 
desarrollo humano, en la jurisdicción de la CSB  

 
Producto 1 : Servicio de asistencia técnica para la implementación de las estrategias 

educativo ambientales y de participación 
Indicador : Proyectos Ambientales Ciudadanos en Educación Ambiental 

implementados 
Meta : 3 
Ejecución : 9 
Avance : 100% 
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Se adelantó proceso de asistencia técnica, capacitación y apoyo, con organizaciones 
comunitarias de nuestra jurisdicción, en Nueve (9) Proyectos Ciudadanos de Educación 
Ambiental - PROCEDA, específicamente en temas forestales: importancia de los bosques, 
arborización y reforestación, en saneamiento básico: manejo integral de residuos sólidos. Las 
organizaciones con las que adelantamos dicho proceso son las siguientes: 
 

No. Nombre del PROCEDA Organización y/o 
Institución Municipio 

1 

“Proyecto de arborización de calles, 
zonas verdes y parques del 
Corregimiento de Puerto Venecia, 
Municipio de Achí” 

Junta de Acción Comunal del 
corregimiento de Puerto 
Venecia 

Achí 

2 
“Proyecto de arborización de calles, 
zonas verdes y parques de la ciudad 
de Magangué” 

Fundación Tejido Social Magangué 

3 

“Arborización de calles y zonas 
verdes, reforestación de patios 
productivos y parcelas de habitantes 
del Corregimiento de Henequén, 
Municipio de Magangué” 

Junta de Acción Comunal del 
corregimiento de Henequén Magangué 

4 

“Proyecto de arborización y 
Revegetalización con especies 
nativas maderables y frutales de los 
Municipios del Sur de Bolívar” 

Federación de Juntas de 
Acción Comunal del 
Departamento de Bolívar 

Magangué 

5 

“Proyecto de reforestación de 
parcelas y patios productivos de 
habitantes del Corregimiento Las 
Brisas, Municipio de Magangué 
Bolívar” 

Asociación de Pequeños 
Ganaderos, Pescadores y 
Agricultores de las Brisas 

Magangué 

6 

“Proyecto de arborización de calles y 
zonas verdes, dique de protección 
contra inundaciones del 
Corregimiento de Tacaloa, Municipio 
de Magangué” 

Junta de Acción Comunal del 
corregimiento de Tacaloa Magangué 

7 

“Proyecto de reforestación de 
parcelas y patios productivos de 
habitantes del Corregimiento Las 
Brisas, Municipio de Magangué 
Bolívar, Municipio de Magangué 
Bolívar” 

Cabildo Indígena, Cacique 
Siloa, Comunidad Malibúes Magangué 

8 

“Establecimiento de Árboles 
Maderables y Frutales para el 
Reverdecimiento de los Municipios de 
la Depresión Momposina” 

Asociación de Empresarios 
de la Madera de Mompox - 
ASOEMA 

Mompox 

9 “Forestería Comunitaria” 
Asociación de Madereros del 
Sur de Bolívar – 
ASOMASBOL 

Montecristo 
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Evidencias fotográficas del servicio de asistencia técnica brindado: 

 

  
JAC C/to Puerto Venecia- Achí Fundación Tejido Social- Magangué 

 

  
JAC de Henequén – Magangué JAC Tacaloa- Magangué 

 
2.1.3 Capacitar en temáticas ambientales requeridas por las comunidades asentadas 

en la jurisdicción, en el marco de la educación para el trabajo y el desarrollo 
humano 

 

 
 Convocatoria para capacitación en temáticas ambientales 
 
Se realizó una convocatoria, a través de un oficio elaborado y firmado por la Subdirectora de 
Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar y por el 
representante legal de la Corporación Campo Alegre y enviado a dos (2) municipios del sur 
del departamento de Bolívar (Cicuco y Magangué), jurisdicción de la CSB, cuyo asunto 
consistió en darles a conocer la invitación a un Seminario-Taller en Gestión y Normatividad 
Ambiental. 
 
Dicha convocatoria se envió el día 08 de noviembre de 2022 a los funcionarios de los Entes 
Territoriales anteriormente mencionadas. 

Producto 1 : Servicio de asistencia técnica para la implementación de las estrategias 
educativo ambientales y de participación 

Indicador : Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas 
Meta : 1 
Ejecución : 1 
Avance : 100% 
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De acuerdo a los oficios de invitación enviados a los diferentes Entes Territoriales del Sur de 
Bolívar antes mencionados (Cicuco y Magangué), es importante resaltar que absolutamente 
todos mostraron interés en acoger la asistencia brindada por la CSB, como apropiación y 
afianzamiento de los conocimientos sobre la dimensión ambiental y sobre el estado del arte 
de las relaciones ecosistémicas, para motivar a la acción y a tener unas relaciones más 
armónicas con sus recursos naturales y el medio ambiente. 
 
 Temas Tratados en los eventos 
 
Municipio de Cicuco 
 
El evento de Gestión y Normatividad Ambiental se llevó a el día jueves 17 de noviembre de 
2022, en las instalaciones de la Biblioteca Pública del municipio de Cicuco, Bolívar a partir de 
las 8:00 a.m., en el cual se desarrolló la siguiente AGENDA DE TRABAJO: 
 

Hora Temática 
8:00 - 8:04 a.m. Saludo de Bienvenida a cargo de LUDYS SÁNCHEZ GARCÍA, 

Secretaría de Educación, Deporte, Cultura y Turismo de Cicuco 
8:04 – 8:08 a.m. Instalación del evento a cargo del Doctor ENRIQUE NÚÑEZ DÍAZ, 

Director General CSB o su delegado(a) 
8:08 – 8:10 a.m. Contextualización del Seminario Taller a cargo de MEDARDO 

QUIROZ SAUCEDO, Licenciado en Ciencias Agropecuarias 
8:10 – 8:40 a.m. Conferencia sobre Gestión de los Aceites de Cocina Usados, a 

cargo de YESINA MERCADO, Ingeniera Ambiental 
8:40 – 9:10 a.m. Conferencia sobre Normatividad Ambiental y requisitos para trámite 

de licencias, permisos y autorizaciones ambientales, a cargo de LUZ 
ADRIANA SAMPAYO, Abogada 

9:10 – 9:40 a.m. Conferencia sobre Recurso Hídrico, PUEEA, PSMV, a cargo de 
HAROLD MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ, Ingeniero Ambiental 

9:40 – 10:10 a.m. Conferencia sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos, a cargo de 
Luis Cardozo Alvear, Ingeniero Ambiental y de Saneamiento 

10:10 – 10:30 a.m. Conferencia sobre Gestión Ambiental, a cargo de Nicolás González, 
Ingeniero Ambiental y de Saneamiento 

10:30 – 11:00 a.m. Conferencia sobre Minería: El Mercurio, Enemigo Oculto, a cargo de 
ROVIRO JOSÉ MENCO MENCO, Ingeniero de Minas 

11:00 a.m. REFRIGERIO REFORZADO 
11:00 – 11:30 a.m. Conferencia sobre Ganadería y Medio Ambiente: Sistemas 

Silvopastoriles, por GERMÁN MERCADO PEÑA, Médico 
Veterinario 

11:30 – 12:00 m. Conferencia sobre Proyecto de Negocios Verdes, a cargo de LILIAM 
SIERRA URZOLA, Coordinadora de Negocios Verdes 

12:00 – 12:30 p.m  Conferencia sobre La Gestión del Riesgo a cargo de NÉSTOR 
JIMÉNEZ QUESADA, Ingeniero Pesquero 

12:30 – 1:00 p.m. Conferencia sobre Cambio Climático a cargo de NÉSTOR JIMÉNEZ 
QUESADA, Ingeniero Pesquero 

1:00 p.m. Conclusiones del evento y entrega de Certificados 
1.00 p.m. Clausura 
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Al evento del Municipio de Cicuco Bolívar, asistieron un total de treinta y ocho (38) personas 
especialmente a todos los servidores públicos, personal directivo de las Juntas de Acción 
Comunal, miembros de los Consejos Municipales de Juventud y comunidad en general de 
dicho ente territorial. 
 
Municipio de Magangué 
 
El evento de Gestión y Normatividad Ambiental se llevó a cabo el día viernes 18 de noviembre 
de 2022, en las instalaciones del Centro de Convivencia Ciudadana del municipio de 
Magangué, Bolívar a partir de las 8:00 a.m., en el cual se desarrolló la siguiente AGENDA DE 
TRABAJO: 
 

Hora Temática 
8:00 - 8:04 a.m. Saludo de Bienvenida a cargo de ZENAIDA HERNÁNDEZ LOZANO, 

Coordinadora del Centro de Convivencia Ciudadana 
8:04 – 8:08 a.m. Instalación del evento a cargo del Doctor ENRIQUE NÚÑEZ DÍAZ, 

Director General CSB o su delegado(a) 
8:08 – 8:10 a.m. Contextualización del Seminario Taller a cargo de MEDARDO 

QUIROZ SAUCEDO, Licenciado en Ciencias Agropecuarias 
8:10 – 8:40 a.m. Conferencia sobre Gestión de los Aceites de Cocina Usados, a cargo 

de YESINA MERCADO, Ingeniera Ambiental 
8:40 – 9:10 a.m. Conferencia sobre Normatividad Ambiental y requisitos para trámite 

de licencias, permisos y autorizaciones ambientales, a cargo de LUZ 
ADRIANA SAMPAYO, Abogada 

9:10 – 9:40 a.m. Conferencia sobre Recurso Hídrico, PUEEA, PSMV, a cargo de 
HAROLD MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ, Ingeniero Ambiental 

9:40 – 10:10 a.m. Conferencia sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos, a cargo de 
Luis Cardozo Alvear, Ingeniero Ambiental y de Saneamiento 

10:10 – 10:30 a.m. Conferencia sobre Gestión Ambiental, a cargo de Nicolás González, 
Ingeniero Ambiental y de Saneamiento 

10:30 a.m. REFRIGERIO 
10:30 – 11:00 a.m. Conferencia sobre Minería: El Mercurio, Enemigo Oculto, a cargo de 

ROVIRO JOSÉ MENCO MENCO, Ingeniero de Minas 
11:00 – 11:30 a.m. Conferencia sobre Ganadería y Medio Ambiente: Sistemas 

Silvopastoriles, por GERMÁN MERCADO PEÑA, Médico Veterinario 
11:30 – 12:00 m Conferencia sobre Proyecto de Negocios Verdes, a cargo de LILIAM 

SIERRA URZOLA, Coordinadora de Negocios Verdes 
12:00 – 12:30 p.m  Conferencia sobre La Gestión del Riesgo a cargo de NÉSTOR 

JIMÉNEZ QUESADA, Ingeniero Pesquero 
12:30 – 1:00 p.m. Conferencia sobre Cambio Climático a cargo de NÉSTOR JIMÉNEZ 

QUESADA, Ingeniero Pesquero 
1:00 p.m. Conclusiones, Entrega de Certificados y Clausura del evento 
1.00 p.m. ALMUERZO 

 
Al evento del Municipio de Magangué Bolívar, asistieron un total de cincuenta y uno (51) 
personas especialmente a todos los servidores públicos, personal directivo de las Juntas de 
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Acción Comunal, miembros de los Consejos Municipales de Juventud y comunidad en general 
de dicho ente territorial. 
 

  
Afiche de promoción, divulgación y convocatoria 

del seminario desarrollado en el municipio de 
Cicuco, departamento de Bolívar 

Afiche de promoción, divulgación y convocatoria 
del seminario desarrollado en el municipio de 

Magangué, departamento de Bolívar 
 
Registro Fotográfico del evento de Gestión y Normatividad Ambiental  
 

  
Municipio Cicuco Municipio Magangué 

 
2.1.4 Fortalecer, promover y desarrollar la estrategia CIDEA, en los municipios del Sur 

de Bolívar  
 

 
Con base en el proceso de asistencia técnica adelantado en el Sur de Bolívar, se constituyeron 
cuatro (4) CIDEA Municipales correspondientes a los entes territoriales de San Fernando, San 
Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití, lo cual se detalla en la siguiente relación: 

Producto 1 : Servicio de asistencia técnica para la implementación de las estrategias 
educativo ambientales y de participación 

Indicador : Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental 
asistidos técnicamente 

Meta : 1 
Ejecución : 4 
Avance : 100% 
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No. CIDEA Municipios Integrantes de CIDEA Municipales 

1 Simití Asociaciones: Agricultores, Ganaderos, Pescadores, 
Mineros; Fuerza Pública: Ejército Nacional, Policía 
Nacional, Juntas Acción Comunal; Organismos de 
Socorro: Bomberos, Defensa Civil; Personerías 
Municipales; Instituciones Educativas; ONGs; 
Secretarías de Despacho de Alcaldías y Dependencias 
Anexas; SENA: Empresas de Servicios Públicos 
Municipales; Ediles 

2 Santa Rosa del Sur 

3 San Pablo 

4 San Fernando 

 
Registro Fotográfico de Eventos de Asistencia Técnica y Constitución del CIDEA  
 

  
Simití Santa Rosa del Sur 

 

  
San Pablo San Fernando 

           
2.1.5 Realizar una alianza nacional y territorial para el desarrollo de la Política Nacional 

de Educación Ambiental  
 

 

Producto 1 : Servicio de asistencia técnica para la implementación de las estrategias 
educativo ambientales y de participación 

Indicador : Entidades del Sistema Nacional Ambiental asistidas técnicamente 
Meta : 6 
Ejecución : 7 
Avance : 100% 
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La Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar adelantó proceso de asistencia técnica 
en educación ambiental y gestionó la firma de siete (7) convenios marco de cooperación 
en educación ambiental, con los municipios de El Peñón, Regidor, Río Viejo, Arenal, 
Norosí, Morales y Margarita, cuyo propósito es lograr la consolidación de una verdadera 
gestión educativo ambiental, para mitigar problemáticas ambientales reconocidas en los 
diferentes municipios de nuestra área jurisdiccional. Con la concreción de estas alianzas 
estratégicas que se detallan en la relación que viene a continuación, buscamos propiciar un 
reconocimiento a los Convenios como instrumentos de sostenibilidad, de institucionalización y 
fortalecimiento de la Política Nacional de Educación Ambiental en el territorio: 
 

Ítem No. Municipio con convenio firmado Fecha de la firma 
1 El Peñón Diciembre 06 de 2022 
2 Regidor Diciembre 20 de 2022 
3 Río Viejo Noviembre 22 de 2022 
4 Arenal Diciembre 7 de 2022 
5 Norosí Diciembre 7 de 2022 
6 Morales Diciembre 6 de 2022 
7 Margarita Noviembre 2 2022 

 
Registro fotográfico del servicio de asistencia técnica, capacitación, gestión y firma de 
convenio en educación ambiental entre la CSB y Alcaldías. 
 

   
El Peñón Regidor Rio Viejo 

 

   
Arenal Norosí Morales 
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Margarita 

 
2.1.6 Otras actividades fundamentales realizadas en Educación Ambiental 
 
 El 26 de enero de 2022 la CSB participó en la conformación de la Comisión Nacional de 

Educación Ambiental – CNEA en San Gil Santander, cuyo objetivo es: “Desarrollar 
estrategias de trabajo conjunto y articulado en el fortalecimiento de la educación ambiental 
en las diferentes regiones del país, a partir del conocimiento y la experiencia desarrollada 
en sus jurisdicciones, reconociendo la participación y la articulación interinstitucional” 
 

  
 
 Participación en el primer encuentro de la Comisión Nacional de Educación Ambiental y 

tercera jornada participativa de las Comisiones Regionales de Educación Ambiental, en la 
ciudad de Cartagena de Indias, para la apropiación del marco conceptual de la Política 
Nacional de Educación Ambiental 

 

  
 
 Participación en la mesa de trabajo de la Comisión Regional de Educación Ambiental del 

Caribe e Insular – CREACI, para la construcción participativa del Plan de Acción 2022-
2023 y del Reglamento Interno, realizada en la ciudad de Barranquilla. 
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 Realización de jornada de sensibilización, recolección de residuos sólidos y plantación de 

20 árboles frutales alrededor de cancha polideportiva del Barrio 2 de noviembre en la 
ciudad de Magangué, con participación de Junta Acción Comunal, Aseo Ya y vecinos del 
sector 

 

  
 
 Realización de jornada de sensibilización, recolección de residuos sólidos y plantación de 

20 árboles frutales alrededor de cancha de Softbol del Barrio Montecarlos en la ciudad de 
Magangué, con participación de Junta Acción Comunal, Comité de Softbol Municipal, Aseo 
Ya y vecinos del sector 

 

  
 
 Realización de jornada de recolección de residuos sólidos, embellecimiento (ornato y 

pintura) y plantación de 20 árboles frutales al interior del Parque Las Américas en la ciudad 
de Magangué, con participación de Policía Ambiental, Alcaldía Municipal (Oficina Gestora 
Social), Veolia, Cuerpo de Bomberos, Concejo de Juventud, Aseo Ya y vecinos del sector 
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 Realización de jornada de plantación de 200 árboles frutales al interior del Parque Central 

y de los patios de los habitantes del Corregimiento de Henequén, Municipio de Magangué, 
con participación de la Junta de Acción Comunal y comunidad en general 

 

   
 
 Participación en reuniones virtuales de la Comisión Regional de Educación Ambiental del 

Caribe e Insular – CREACI, para el desarrollo de estrategias de trabajo conjunto y 
articulado en el fortalecimiento de la educación ambiental en el territorio, mediante el 
bordaje de temáticas y problemáticas ambientales, a través de acciones conjuntas, 
complementarias y colaborativas. 
 

 Participación en conferencia virtual de capacitación sobre taller teórico práctico para el 
fortalecimiento de los PRAE 

 
 Reunión virtual con integrantes del Comité Técnico Interinstitucional de Educación 

Ambiental del Departamento de Bolívar – CIDEA Bolívar, para la construcción del texto 
normativo y de la agenda de celebración del evento de institucionalización del CIDEA 
Bolívar a través de Decreto expedido por el Gobernador de Bolívar. 

 
2.1.7 Celebración de fechas ambientales 
 
 Celebración del día mundial del agua: 
 
- Desarrollo de evento de capacitación sobre el recurso hídrico y realización de concurso de 

carteleras alusivas al agua. Actividades desarrolladas con la comunidad educativa de la 
Institución Educativa la Candelaria con participación de 120 personas. 
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- Jornada de capacitación acerca de la adecuada disposición de los residuos sólidos en la 

Institución Educativa Gimnasio Moderno Montecatini - GIMOMO del municipio de 
Magangué, desarrollada a 120 Personas: Estudiantes, Docentes y Personal 
Administrativo. 

  
 Celebración del día mundial de la Tierra: 
 
- Jornada pedagógica acerca de la importancia de los bosques, su conservación y normas 

técnicas para la plantación de árboles, dirigida a 140 estudiantes de la Institución Educativa 
Liceo Joaquín Fernando Vélez, en articulación con la Oficina de Gestión Social de la 
Alcaldía de Magangué. 

  
 
- Jornada pedagógica acerca de la importancia de los bosques, su conservación y normas 

técnicas para la plantación de árboles, dirigida a 60 residentes de la urbanización Villa 
Juliana de la ciudad de Magangué y siembra de árboles frutales y maderables en zonas 
verdes de la comunidad  



 

 
 

  
  CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DEL SUR DE BOLÍVAR 
– CSB - 

 
 

 
45 

 
 
 Celebración del día Nacional del Árbol 
 
- Jornada pedagógica acerca de la importancia de los bosques, su conservación y normas 

técnicas para la plantación de árboles, dirigida a 190 estudiantes de la Institución Educativa 
Diocesano y la Candelaria del Municipio de Magangué. 

 

  
 
- Jornada pedagógica acerca de la importancia de los bosques, su conservación y normas 

técnicas para la plantación de árboles, dirigida a 150 estudiantes de la Institución Educativa 
de Talaigua Viejo del Municipio de Talaigua Nuevo. 

 

 
 
- Jornada pedagógica acerca de la importancia de los bosques, su conservación y normas 

técnicas para la plantación de árboles, dirigida a 35 estudiantes de la Institución Educativa 
Calixto Díaz Palencia del municipio de Magangué. 
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2.2 PROYECTO 2. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 
 
2.2.1 Realizar la evaluación ambiental a solicitudes de licencias, permisos, 

concesiones, autorizaciones, y otros en los 25 municipios de jurisdicción de la 
CSB 

 

 
 Solicitudes de aprovechamiento forestal (AF) 
 
En general se han adelantado trámite a veintitrés (23) solicitudes de Aprovechamiento 
Forestal, los cuales se encuentran así: 
 
- Otorgados: Once (11) 
- Negados:  Cero (0) 
- Archivado: Ocho (8) 
- En trámite: Cuatro (4) 
- Estado usuario: Cero (0) 
 
Aprovechamientos forestales, clasificados así: 
 

Estado AF 
Total 

AF 
Aislados 

AF 
Comercial 

AF 
Domésticos 

AF 
Únicos 

- Otorgados 11 9  1 1 
- Negados      
- Archivado 8  8   
- En trámite 4 3   1 
- Estado usuario      

Total 23 12 8 1 2 
 

Producto 1 : Servicio de evaluación y seguimiento de permisos y trámites 
ambientales 

Indicador : Actos administrativos de solicitudes elaborados 
Meta : 50 
Ejecución : 110 
Avance : 100% 
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En la vigencia 2022 se otorgaron once (11) solicitudes de aprovechamiento forestal: Aislados, 
Doméstico y Único.  En el reporte del IEDI e IMG 22 se anotan dos (2) AF evaluados y 
otorgados, que corresponde a un (1) AF Doméstico y un (1) a AF Único. 
 
 Solicitudes de permiso de apeo y tala 
 
Se han adelantado trámite a cuarenta y dos (42) solicitudes de Apeo y Tala de los cuales se 
encuentran:  
 
- En trámite: Cinco (05) 
- Otorgados: Treinta y cuatro (34) 
- Estado usuario: Cero (00) 
- Negado: Tres (03) 
- Estado archivado: Cero (00) 
 
 Expedición de salvoconductos en línea de movilización y removilización de 

productos de la flora silvestre 
 
Se realizó la validación en VITAL y expedición de 18 salvoconductos de movilización y 
removilización de madera a diferentes empresas forestales y usuarios de la madera de nuestra 
jurisdicción. 
 
 Expedición de salvoconductos en línea de movilización y removilización de 

productos de la fauna silvestre 
 
Durante el año 2022 se han expedido veintiocho (28) salvoconductos de Fauna Silvestre, en 
línea. 
 

Tabla 5. Salvoconductos de movilización y removilización de productos de la fauna silvestre 
 

Nombre de Usuario o Razón 
social 

Cantidad 
SUNL 

Expedido 
Cantidad Especie Fecha 

Zoocriadero Expocroco S.A.S.  58.165 Pieles de 
babilla 

Enero – 
Diciembre /2022 

Total 26 58.165 Pieles de 
babilla  

SUNL Expedidos a la CSB 

CSB 2 2   

Total 28 2 Especies 
vivas  

 
 Cupo de aprovechamiento faunístico otorgados 
 
No se expiden los cupos, funciones asumidas por la Agencia Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA. 
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 Solicitudes de concesión para el uso de aguas superficiales y subterráneas 
 
Se presentaron quince (15) solicitudes de Concesión de Aguas, de los cuales se encuentran: 
 
- En trámite: Cuatro (04) 
- Otorgados: Dos (02) 
- Estado usuario: Dos (02) 
- Negado: Cuatro (04) 
- Estado archivado: Tres (03) 
 
 Solicitudes para permiso de vertimiento 
 
Se presentaron nueve (09) solicitudes de Permisos de Vertimientos, de los cuales se 
encuentran: 
 
- En trámite: Cuatro (04) 
- Otorgados: Tres (03) 
- Estado usuario: Uno (01) 
- Negado: Cero (00) 
- Estado archivado: Uno (01) 
 
 Solicitudes de permiso de emisiones atmosféricas 
 
Se presentaron Cuatro (04) solicitudes de Permisos de Emisiones Atmosféricas, de los cuales 
se encuentran: 

 
- En trámite: Tres (03) 
- Otorgados: Uno (1) 
- Estado usuario: Cero (00) 
- Negado: Cero (00) 
- Estado archivado: Cero (00) 
 
 Solicitudes de licencia ambiental y/o modificación 
 
Ingresaron veinticinco (25) solicitudes de Licencia Ambiental, las cuales se encuentran así: 
 
- En trámite: Once (11) 
- Otorgados: Siete (07) 
- Estado usuario: Cinco (05) 
- Negado: Dos (02) 
- Estado archivado: Cero (0) 
 
 Solicitudes de permiso de ocupación de cauces 
 
Ingresaron veinticuatro (24) solicitudes de ocupación de cauce, atendidas como sigue: 
 
- En trámite: Cinco (05) 
- Otorgados: Diecinueve (19) 
- Estado usuario: Cero (00) 
- Negado: Cero (00) 
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- Estado archivado: Cero (00) 
 
 Solicitudes de permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas. 
 
Ingresaron dos (02) solicitudes prospección y exploración de aguas subterráneas. 
 
- En trámite: Dos (02) 
- Otorgados: Cero (00) 
- Estado usuario: Cero (00) 
- Negado: Cero (00) 
- Estado archivado: Cero (00) 
 
 Otras solicitudes para evaluación 
 
Se presentaron veintidós (22) solicitudes correspondientes a otros requerimientos, así: 
- En trámite: Diez (10) 
- Otorgados: Doce (12) 
- Estado usuario: Cero (00) 
- Negado: Cero (00) 
- Estado archivado: Cero (00) 
 
 Indicadores de producto  
 
En la siguiente Tabla se resumen los indicadores de producto para las distintas solicitudes de 
evaluación. 
 

Tabla 6. Indicadores de producto para evaluación ambiental de solicitudes 
 

Trámite 
Solicitudes 
recibidas 

para 
evaluación 

Solicitudes 
resueltas 

con 
Resolución 
Otorgadas 

Solicitudes 
resueltas 

con 
Resolución 
Rechazadas 

Solicitudes 
en Trámite 

Solicitudes 
Archivadas 

Solicitudes 
en Estado 
Usuario 

1. Solicitudes de 
aprovechamiento 
forestal: Único, 
Aislados y Domésticos 

23 11 0 4 8 0 

2. Solicitudes de permiso 
de apeo y tala 42 34 3 5 0 0 

3. Cupo de 
aprovechamiento 
faunístico 

0 0 0 0 0 0 

4. Solicitudes de 
concepto ambiental 
para adjudicación de 
baldíos 

0 0 0 0 0 0 

5. Solicitudes de 
concesión para el uso 
de aguas superficiales 
y subterráneas: 

15 2 4 4 3 2 

6. Solicitudes para 
permiso de 
vertimiento. 

9 3 0 4 1 1 
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Trámite 
Solicitudes 
recibidas 

para 
evaluación 

Solicitudes 
resueltas 

con 
Resolución 
Otorgadas 

Solicitudes 
resueltas 

con 
Resolución 
Rechazadas 

Solicitudes 
en Trámite 

Solicitudes 
Archivadas 

Solicitudes 
en Estado 
Usuario 

7. Solicitudes de permiso 
emisiones 
atmosféricas 

4 1 0 3 0 0 

8. Solicitudes de licencia 
ambiental. 25 7 2 11 0 5 

9. Solicitudes de permiso 
de ocupación de 
cauces: 

24 19 0 5 0 0 

10. Solicitudes de permiso 
de prospección y 
exploración de aguas 
subterráneas 

2 0 0 2 0 0 

11. Otras solicitudes 22 12 0 10 0 0 
        

Suma 166 89 9 48 12 8 

 
 

- Solicitudes recibidas       : 166 
- Solicitudes en estado Usuario    : 8 
 
- Solicitudes a evaluar      : 158 
- Solicitudes otorgadas      : 89 
- Solicitudes rechazadas      : 9 
- Solicitudes archivadas      : 12 
- En trámite         : 48 

 
- Total solicitudes evaluadas     : 110 
- Porcentaje de solicitudes evaluadas : 69,6% 

 
- Meta Indicador de producto: Servicio de evaluación y seguimiento de permisos y 

trámites ambientales 
 

Programado : Actos administrativos de solicitudes elaborados  : 50 
Ejecutado  : Actos administrativos elaborados      : 110 
Porcentaje de ejecución             : 100% 

 
2.2.2 Efectuar el control y seguimiento ambiental a licencias, permisos y 
autorizaciones, en los 25 municipios de la jurisdicción de la CSB 
 

 
  

Producto 1 : Servicio de evaluación y seguimiento de permisos y trámites 
ambientales 

Indicador : Actos administrativos de seguimiento elaborados 
Meta : 35 
Ejecución : 234 
Avance : 100% 
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 Seguimiento de aprovechamientos forestales 
 
A la fecha se cuenta con cuarenta y uno (41) procesos activos, con la siguiente clasificación 
AF Aislados, treinta y cinco (35); Comercial, cinco (5); Doméstico, cero (0) y Único, uno (1), 
con el siguiente estado de seguimiento: 
 
- Realizado seguimiento con visita: Seis (06) 
- Realizados control y seguimiento administrativo: Cinco (05) 
- Seguimiento a programar: Nueve (09) 
- En Trámite: Veintiuno (21) 
 
Seguimiento a aprovechamientos forestales, clasificados así: 
 

Estado AF 
Total 

AF 
Aislados 

AF 
Comercial 

AF 
Domésticos 

AF 
Únicos 

- Realizados con visita 6 6    
- Realizados control y 

seguimiento administrativo 5  5   

- Seguimiento a programar 9 9    
- Trámite 21 20   1 

Total 41 35 5 0 1 
 
En la vigencia 2022, de los cuarenta y uno (41) AF, con los cuales inició la vigencia 2022, se 
realizó seguimiento a once (11) AF, con la siguiente clasificación AF Aislados, seis (6); AF 
Comercial, cinco (5). 
 
Por lo anterior y debido a que se reportará en el IEDI e IMG 22, lo correspondiente a los AF 
Domésticos y Únicos, se reportará en la variable TOTAL DE PERMISOS DE AF OTORGADOS 
uno (1); al cual no se le realizó seguimiento, por tanto se anota cero (0) en la variable NUMERO 
DE AF CON SEGUIMIENTO. 
 
 Seguimiento a solicitudes de concesión de aguas 
 
A la fecha se cuenta con sesenta y tres (63) procesos activos, con el siguiente estado de 
seguimiento: 

 
- Realizados con visita: Dos (02) 
- Realizados control y seguimiento administrativo: Cincuenta y tres (53) 
- En trámite (en otras dependencias, pagada factura): Siete (07) 
- Seguimiento a programar para archivo: Uno (1) 

 
 Seguimiento a permisos de vertimiento 
 
A la fecha se cuenta con setenta y dos (72) procesos activos, con el siguiente estado de 
seguimiento: 
 
- Realizados con visita:  Veinticuatro (24) 
- Realizados control y seguimiento administrativo: Treinta y uno (31) 
- En trámite (en otras dependencias, pagada factura): Siete (07) 



 

 
 

  
  CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DEL SUR DE BOLÍVAR 
– CSB - 

 
 

 
52 

- Seguimiento a programar para archivo: Diez (10) 
 
 Seguimiento a emisiones atmosféricas 
 
A la fecha se cuenta con diez (10) procesos activos, con el siguiente estado de seguimiento: 

 
- Realizados con visita: Tres (03) 
- Realizados control y seguimiento administrativo: Cero (00) 
- En trámite (en otras dependencias, pagada factura): Siete (07) 
- Seguimiento a programar para archivo: Cero (00) 
 
 Seguimiento a licencias ambientales 
 
A la fecha se cuenta con veintitrés (23) procesos activos, con el siguiente estado de 
seguimiento: 
 
- Realizados con visita: Cinco (5) 
- Realizados control y seguimiento administrativo: Trece (13) 
- En trámite (en otras dependencias, pagada factura): Cinco (05) 
- Seguimiento a programar para archivo: Cero (0). 

 
 Seguimiento a permisos de ocupación de cauce 
 
A la fecha se cuenta con diez (10) procesos activos, con el siguiente estado de seguimiento: 
 
- Realizados con visita: Cero (0) 
- Realizados control y seguimiento administrativo: Nueve (9) 
- En trámite (en otras dependencias, pagada factura): Uno (1) 
- Seguimiento a programar para archivo: Cero (0) 
 
 Seguimiento a otras solicitudes  
 
A la fecha se cuenta con sesenta y uno (61) procesos activos, con el siguiente estado de 
seguimiento: 
 
- Realizados con visita: Treinta y siete (37) 
- Realizados control y seguimiento administrativo: Veintiuno (21) 
- En trámite (en otras dependencias, pagada factura): Tres (3) 
- Seguimiento a programar para archivo: Cero (0) 
 
 Control y Seguimiento a Plantas de Beneficio Animal y/o Mataderos 
 
De los veinticinco (25) municipios, jurisdicción de la CSB, doce (12) cuentan con alguna 
infraestructura de plantas de beneficio animal, de los cuales solo tres (3) se encuentran en 
funcionamiento y corresponden a los municipios de Magangué, San Pablo y Montecristo. Se 
relaciona el estado de cada uno y el seguimiento realizado por la Corporación. 
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Tabla 7. Seguimiento a plantas de beneficio animal ó mataderos 
 

No. Municipio Cuentan 
Con PBA Estado Permisos 

Ambientales 
Seguimiento 

Administrativo 
Seguimiento con 

visita 

1 Achí SI No funciona NA Auto No. 653 del 07 
de julio de 2022 

 

2 Cicuco SI No funciona NA Auto No. 654 del 07 
de julio de 2022  

3 Magangué SI En 
funcionamiento Vencidos 

Auto No. 1164 del 15 
de diciembre de 2022 
Auto No. 1169 del 16 
de diciembre de 2022 

 

4 Margarita SI No funciona NA Auto No. 1028 del 24 
de octubre de 2022  

5 Mompox SI No funciona NA Auto No. 1029 del 24 
de octubre de 2022  

6 Montecristo SI En 
funcionamiento No cuenta 

Auto No. 823 Del 01 
de septiembre de 
2022 

 

7 Pinillos SI No funciona NA Auto No.1214 del 30 
de diciembre de 2022  

8 Rio Viejo SI No funciona NA Auto No. 1030 del 24 
de octubre de 2022  

9 San Pablo SI En 
funcionamiento 

Cuenta con 
permiso de 
vertimiento 

Auto No 490 del 25 
de mayo de 2022,  

10 Santa Rosa 
del Sur SI No funciona NA Auto No. 1216 del 30 

de diciembre de 2022  

11 Simití SI No funciona NA Auto No. 1217 del 30 
de diciembre de 2022  

12 Talaigua 
Nuevo SI No funciona NA Auto No. 1218 del 30 

de diciembre de 2022  

13 Altos del 
Rosario NO NA NA  Auto No 313 del 19 

de abril de 2022 

14 Arenal NO NA NA Auto No. 1215 del 30 
de diciembre de 2022  

15 Barranco de 
Loba NO NA NA Auto No. 1219 del 30 

de diciembre de 2022  

16 Cantagallo NO NA NA Auto No. 1220 del 30 
de diciembre de 2022  

17 Hatillo de 
Loba NO NA NA Auto No. 1221 del 30 

de diciembre de 2022  

18 Morales NO NA NA uto No. 1222 del 30 
de diciembre de 2022  

19 Norosí NO NA NA Auto No. 1223 del 30 
de diciembre de 2022  

20 El Peñón NO NA NA  Auto No 318 del 20 
de abril de 2022 

21 Regidor NO NA NA  Auto No 317 del 20 
de abril de 2022 

22 San 
Fernando NO NA NA Auto No. 1224 del 30 

de diciembre de 2022 
 

23 San Jacinto 
del Cauca NO NA NA  Auto No 316 del 20 

de abril de 2022 

24 San Martin 
de Loba NO NA NA Auto No. 1225 del 30 

de diciembre de 2022  

25 Tiquisio NO NA NA  Auto No 314 del 20 
de abril de 2022 
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A la fecha se cuenta con veinticinco (25) procesos activos, con el siguiente estado de 
seguimiento oficioso: 
 
- Realizados con visita: Cinco (5) 
- Realizados control y seguimiento administrativo: Veinte (20) 
- En trámite (en otras dependencias): Cero (0) 
- Seguimiento a programar para archivo: Cero (0) 
 
 Indicadores de producto 
 
En la siguiente Tabla se resumen los indicadores de producto para las autorizaciones 
ambientales programadas para seguimiento. 
 

Tabla 8. Indicadores de producto para seguimiento de autorizaciones ambientales o 
actividades 

 

Autorización ambiental o 
actividad objeto de seguimiento 

Expedientes 
activos a 31 
de dic. de 

2021 

Seguimiento 
con visita 

Seguimiento 
administrativo En tramite Seguimiento 

a programar 

1. Seguimiento de 
aprovechamientos forestales 41 6 5 21 9 

2. Seguimiento de solicitudes de 
apeo y tala 0         

3. Seguimiento a solicitudes de 
concesión de agua  63 2 53 7 1 

4. Seguimiento a permisos de 
vertimiento. 72 24 31 7 10 

5. Seguimiento a emisiones 
atmosféricas 10 3 0 7 0 

6. Seguimiento a licencias 
ambientales. 23 5 13 5 0 

7. Seguimiento a permisos de 
ocupación de cauce. 10 0 9 1 0 

8. Seguimiento a otras 
solicitudes 61 37  21  3  0  

9. Control a plantas de beneficio 
animal y/o mataderos 
(Municipios) 

25 5 20 0 0 

Suma 305 82 152 51 19 
 
 

- Solicitudes activas para seguimiento       : 305 
- Solicitudes con control y seguimiento realizado con visita : 82 
- Solicitudes con control y seguimiento administrativo   : 152 

 
- Total solicitudes con control y seguimiento realizado  : 234 
- Porcentaje de solicitudes con seguimiento    : 77% 

  



 

 
 

  
  CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DEL SUR DE BOLÍVAR 
– CSB - 

 
 

 
55 

- Meta Indicador de producto: Servicio de evaluación y seguimiento de permisos y 
trámites ambientales 
 
Programado  : Actos administrativos de seguimiento elaborados : 35 
Ejecutado   : Actos administrativos de seguimiento elaborados : 234 
Porcentaje de ejecución              : 100% 

 
2.2.3 Atender y resolver las quejas, reclamos, multas y daños; que surjan entre los 

usuarios por el uso de los recursos naturales renovables  
 

 
Se presentaron doscientas treinta y seis (236) solicitudes correspondientes a otros 
requerimientos, así: 
 
- Resueltas: Ciento dos (102) 
- En trámite administrativo: Ciento treinta (130) 
- Estado usuario: Uno (01) 
- Archivada: Tres (03) 
 
Nota: Se entiende por trámite administrativo como el acopio de la información que permite 
calificar la solicitud con el lleno de los requisitos para poder pronunciarse, iniciando las etapas 
de apertura e indagación preliminar. 
 
 Indicador de producto 
 

- Solicitudes con el lleno de requisitos : Ciento dos (102) 
- Resueltas         : Ciento dos (102) 
- Porcentaje de atención a quejas  : 100% 

 
- Meta Indicador de producto: Servicio de evaluación y seguimiento de permisos y 

trámites ambientales 
 
Programado  : Actos administrativos de seguimiento elaborados  : 30 
Ejecutado   : Actos administrativos de seguimiento elaborados  : 102 
Porcentaje de ejecución               : 100% 

  

Producto 1 : Servicio de evaluación y seguimiento de permisos y trámites 
ambientales 

Indicador : Actos administrativos de seguimiento elaborados 
Meta : 30 
Ejecución : 102 
Avance : 100% 
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2.2.4 Adelantar investigaciones administrativas requeridas por la infracción a la 
normativa ambiental  

 

 
En la vigencia 2022, los procesos con actuación y vigentes se relacionan a continuación: 
 

Tabla 9. Número de investigaciones administrativas ambientales y medidas preventivas con 
actuación y vigentes en el 2022 y su estado 

 
Año de inicio 

de las 
investigaciones 

Número de 
investigaciones 

Notificación 
de Auto de 

inicio 

Notificación 
de Auto de 
indagación 

Formulación 
de cargos Resueltas Archivadas 

2022 107 51 19 35 1 1 
Otras vigencias 72 - - 64 8  

Total 179 0 19 99 9 1 
 
- Lista de expedientes sancionados 
 

Nº 
Expediente 

Nombre de usuario 
o razón social 

(Presunto infractor) 
Estado 

2019-100 Devis Antonio 
Montalvo Taborda 

Sancionado por Tráfico de Flora en el municipio de Achí 
(Resolución No. 071 del 25 de febrero de 2022) 

2019-125 Consorcio Malecon 
San Fernando 

Sancionado por Tala Indiscriminada en el municipio de San 
Fernando (Resolución No. 025 del 26 de enero de 2022) 

2020-034 Ayner Pajaro Ríos 

Sancionado por no contar con la Autorización de la Autoridad 
Ambiental para hacer uso del Agua Superficial y Vertimiento 
de las aguas residuales en el cauce del Rio Magdalena, 
incumpliendo con lo dispuesto en el Artículo 2.2.3.2.9.1 y 
2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 del 2015. (Resolución No. 187 
del 27 de abril de 2022) 

2017-135 Molinos Emil 
Sancionado por quema de Cascarilla de Arroz en el municipio 
de Magangué-Bolívar. (Resolución No. 211 del 10 de mayo de 
2022) 

2020-057 Alejandro Daniel 
Mercado Ortiz Y Otro 

Sancionado por Tráfico de Flora en el municipio de Mompox 
(Resolución No. 078 del 03 de marzo de 2022) 

2020-067 Luis Carlos Flórez 
Monroy 

Sancionado por Tráfico de Flora en el municipio de Magangué 
(Resolución No. 045 del 07 de febrero de 2022) 

2020-069 Eduardo Manuel 
Paternina Sierra 

Sancionado por Tráfico de Flora en el municipio de Magangué 
(Resolución No. 122 del 24 de marzo de 2022) 

2020-074 Carlos Julio Molina 
Beleño 

(Sancionado por Tráfico de Flora en el Municipio de Mompox 
Resolución No. 075 del 02 de marzo de 2022) 

2022-120 Diego Alexander 
Fula Medina 

(Sancionado por Tráfico de Flora en el Municipio de Santa 
Rosa del Sur Resolución No. Resolución No. 319 del 12 de 
julio de 2022) 

 
  

Producto 1 : Servicio sancionatorio ambiental 
Indicador : Conceptos técnicos acogidos para procesos sancionatorios 
Meta : 15 
Ejecución : 10 
Avance : 67% 
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 Indicador de producto 
 

- Investigaciones admin. Vigentes      : Ciento sesenta y nueve (179) 
- Procesos archivados         : Uno (1) 
- Procesos resueltos          : Nueve (9) 
 
- Total procesos resueltos        : Diez (10) 
- Porcentaje de procesos resueltos      : 6% 

 
- Meta Indicador de producto: Servicio sancionatorio ambiental 

 
Programado : Conceptos técnicos acogidos para procesos sancionatorios : 15 
Ejecutado : Conceptos técnicos acogidos para procesos sancionatorios  : 10 
Porcentaje de ejecución                : 67% 

 
2.2.5 Realizar el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los 

recursos naturales renovables (retenes), en los 25 municipios de la 
jurisdicción de la CSB 

 

 
 Decomisos especímenes y productos de la fauna silvestre 
 
Desde el mes de enero hasta el mes de diciembre, se atendieron varias especies, entre las 
cuales tenemos, reptiles y aves. Durante este periodo, se realizaron 5 decomisos de hicoteas, 
recuperándose 407 especímenes, igualmente se rescataron 8 babillas, 13 boas, 3 búhos, 9 
morrocoyes, 3 pericos, 4 cotorras, 1 loro, 21 canarios, 1 osezno de anteojos, 10 iguanas, un 
Gavilán, 1 mapana de agua; e igualmente se decomisaron 400 kilos de carne de Chigüiro. 
 
La corporación durante este periodo contó con una colección que se siendo atendida por 
personal adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental, conformada por 1 Tigrillo, 5 
Guacamayas, 1 Búho, 4 cotorras, 3 pericos, y 2 primates, Micos carablanca, un ejemplar se 
encontraba en el Zoológico de Barranquilla, mientras se hacían los trámites para su entrega, 
pues, la Corporación carece de instalaciones apropiadas para su tenencia. 
 
Se entregó un proyecto para la investigación de poblaciones de Oso de Anteojos en la Serranía 
de San Lucas. 
  

Producto 1 : Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies 
Indicador : Operativos de control y vigilancia realizados 
Meta : 40 
Ejecución : 40 
Avance : 100% 
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Tabla 10. Especies decomisada o rescatadas 
 

Especie Cantidad 
Hicoteas 407 
Babillas 8 
Boas 13 
Búhos 3 
Guacamaya bandera 2 
Morrocoy 9 
Cotorras 4 
Pericos 3 
Gavilán 1 
Iguanas 10 
Loro cabeciamarillo 1 
Canarios 21 
Mapana de agua 1 
Oso de Anteojos Juvenil* 1 
Total especímenes atendidos 483 

 

Tabla 11. Colección especies CSB 
 

Especie Cantidad 
Mico Carablanca2 2 
Guacamaya Azul1 3 
Búho1 1 
Cotorras1 3 
Pericos1 3 
Tigrillo2 1 
Oso de Anteojos Juvenil3 1 
Canarios4 21 
Guacamayas Bandera5 2 
Total Colección CSB 37 
Entregados al Aviario Nacional. 

 

 
Colección Especies CSB sin disposición final  
 
Cotorra : 1 
Loro cabeciamarillo  : 1 

 
- Especies decomisadas 
 

    
 

   
 
 Retenes 
 
Durante el año 2022 se realizaron 40 retenes fluviales y terrestres para el control del tráfico 
ilegal de flora y fauna involucrando los municipios de Magangué, Cicuco, San Pablo y Santa 
Rosa del Sur. 
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Como producto de la realización de operativos y retenes de control se obtuvo la incautación 
de fauna silvestre, especialmente Hicoteas, carbón vegetal y madera. 
 

Producto incautado Nombre científico Cantidad 
Numero 

Puesto de 
control 

Entidades 
participantes 

Carbón Vegetal Carbón Vegetal 13 bultos 

40 
Policía Nacional CSB 

Madera Cedro, 
Solera, Almendro y 
Amarillo Punte. 

Cedrela odorata, 
Cordia alliodora, 
Terminalia catappa 

12,9 m3E 

Hicotea Trachemys callirostris 407 
Canario Sicalis flaveola 21 

Guacamaya Ara macao 1 Infantería de Marina 
- CSB 

 

  
 
Indicador de producto 
 

- Número de retenes a realizar  : 40 
- Número de retenes realizados  : 40 
- Porcentaje de ejecución   : 100% 

 
- Meta Indicador de producto: Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de 

especies 
 
Programado : Operativos de control y vigilancia realizados : 40 
Ejecutado : Operativos de control y vigilancia realizados : 40  
Porcentaje de ejecución          : 100% 

 
 
2.3 PROYECTO 3. IMPLANTACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 
 
2.3.1 Gobierno en Línea 
 
Producto 1 : Servicio de información en línea 
Indicador : Servicio de información en línea implementado 
Unidad de medida : Número 
Meta : 1 
Ejecución : 1 
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En el marco de este proyecto se adelanta lo pertinente a la estrategia de Gobierno en Línea, 
en la cual se han tenido los siguientes logros por indicador y avances de los respectivos 
componentes. 
 
Indicador : Gobierno Abierto 
Logro principal : Página web 
Avance : La página web corporativa se encuentra activa y cumple con una 

aproximación del 95% de los criterios que debe contemplar un portal 
web Gubernamental, estos están fundamentados en los criterios de 
accesibilidad y usabilidad (certificado) de la información publicada en 
cada uno de los enlaces o menús del sitio web de la Corporación 

 
Indicador : Servicios 
Logro principal : Sistema PQRD 
Avance : Se diseñaron aplicaciones que recepcionan las peticiones, quejas y 

reclamos de la entidad por parte de los usuarios. Este indicador 
según los criterios anteriormente mencionados está en un 95% de 
avance. 

 
Indicador : Gestión 
Logro principal : Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información PETI 
Avance : El PETI está en una etapa de desarrollo (edición) por lo que este 

indicador está en un avance de un 60% ya que aún falta la publicación 
y aprobación definitiva. 

 
Indicador : Seguridad y Privacidad de la Información 
Logro principal : Modelo de la Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI  
Avance : Actualmente la información se encuentra protegida bajo el protocolo 

IPv4 el cual es usado por la Corporación y se están tomando los 
controles sugeridos por COLCERT, además de que está en etapa de 
análisis el MSPI, quedando en un avance del 95%, también esta en 
proceso de adopción el protocolo IPV6 sugerido por el MINTIC.  

 
Con los avances, reportados para cada indicador, se estima que este objetivo presenta el 
siguiente avance: 
 
Producto 1 : Servicio de Información en Línea 
Indicador : Servicio de Información en Línea Implementado 
Unidad de Medida : Número 
Meta programada : 1 
Meta ejecutada : 1 (100%) 

 

Avance : 100% 
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2.3.2 Implementar los Sistemas de Información del IDEAM: SIRH, SIUR (RUA), SNIF, 
RESPEL, y SISAIRE (componente ruido) 

 

 
 Transmitidos al aplicativo RESPEL - IDEAM   
 
Para el cierre del periodo de balance 2021 se tienen cuarenta y ocho (48) establecimientos 
que cargaron la información, los cuales se revisó y valido para posteriormente transmitir al 
IDEAM antes del 31 de agosto del presente año. Donde, la finalidad es validar la información 
de las actas de gestión de residuos peligrosos entregadas por los gestores, las cuales deben 
coincidir con las cantidades de residuos peligrosos reportado mes a mes en el aplicativo 
RESPEL. 
 
Este dato refleja, que se ha estado al tanto de la respectiva revisión de la información cargada 
por los usuarios de RESPEL dentro de los tiempos oportunos y este año a la fecha se lograron 
incorporar veinte y tres (23) nuevos establecimientos lo que aumenta nuestro reporte y 
consolidación de usuarios RESPEL.  
 
Del mismo modo, se envió a todos los establecimientos inscritos oficio de recordación para la 
actualización de la información diligenciada en el Registro de Generadores de Residuos o 
Desechos Peligrosos para el periodo de balance 2022. Asimismo, se realizó visitas de control 
y vigilancia a establecimiento con la finalidad de recordarles la obligación que tienen como 
generadores de RESPEL carga la información en el aplicativo.  
 
Por otro lado, se llevó a cabo capacitación a establecimientos inscritos sobre lo contemplado 
en la Resolución 1362 de 2007, así como explicación de algunos errores frecuentes 
encontrados durante el diligenciamiento de estos. Lo anterior, se realiza con el objetivo de 
promover el correcto cumplimiento de la presente normativa y el buen diligenciamiento del 
instrumento de captura de información diseñado para efectos del registro de Residuos 
Peligrosos.  
 
Por lo tanto, se espera que todos los usuarios inscritos en el aplicativo carguen la información 
correspondiente para el próximo periodo de balance 2022, con la finalidad de seguir 
fortaleciendo la información por parte de usuarios generadores de RESPEL presentes en la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del sur de Bolívar y así mismo de la CSB 
ante el IDEAM.  
 
 Inscritos y transmitidos al aplicativo RUA DEL IDEAM 
 
Para el periodo de balance 2021 se lograron revisar y validar siete (7) establecimientos 
correspondientes a siete (7) arroceras ubicadas dentro de la jurisdicción de la Corporación. 
Los cuales después de la validación fueron transmitidos por funcionarios encargados del 

Producto 1 : Servicio de información para la gestión del conocimiento 
ambiental implementado 

Indicador : Sistemas de información implementados 
Unidad de medida : Número de sistemas 
Meta : 4 
Ejecución : 3 
Avance : 75% 
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aplicativo ante el IDEAM, dando validez con lo establecido en el manual de diligenciamiento y 
en la normatividad ambiental vigente. 
 
A continuación, se relacionan los establecimientos cargados para el periodo de balance en 
mención:  
 

Id Establecimiento Municipio Estado  
1 Arrocera los Tamacos Ltda.  Magangué Inscrito y transmitido al IDEAM 
2 Arrocera Cauca  Magangué Inscrito y transmitido al IDEAM 
3 Arrocera Kayros Magangué Inscrito y transmitido al IDEAM 
4 Arrocera La Rivereña Magangué Inscrito y transmitido al IDEAM 
5 Molino Emil Ltda. Magangué Inscrito y transmitido al IDEAM 
6 Arroz Doña Ena SAS Magangué Inscrito y transmitido al IDEAM 
7 Molino Serviagro  Magangué Inscrito y transmitido al IDEAM 

 
Del mismo modo, se envió a todos los establecimientos inscritos oficio de recordación para la 
actualización de la información diligenciada en el Registro Único Ambiental - Sector 
Manufacturero para el periodo de balance 2022. 
 
 Transmitidos al aplicativo SNIF - IDEAM   
 
En el año 2021 se recibió capacitación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del 
IDEAM, para el manejo de la plataforma SNIF y el cargue de la información estadística forestal 
generada en la CSB para su reporte al IDEAM en la respectiva plataforma SNIF. 
 
Con base en ello se inició el reporte de la información estadística forestal generada durante el 
año 2022 en la plataforma SNIF, referida a expedición de Salvoconductos de Movilización, 
Removilización, Renovación. También se reportó información correspondiente a Permisos de 
Aprovechamiento Forestal otorgados, incautaciones de flora. 
 
En los actuales momentos nos encontramos recopilando, procesando y consolidando la 
información forestal pertinente de finales del año 2022 para subirla al SNIF. 
 
Con los avances, reportados para este objetivo presenta el siguiente avance: 
 
Producto 2 : Servicio de información para la gestión del conocimiento 

ambiental implementado 
Indicador : Sistemas de información implementados 
Unidad de Medida : Número 
Meta programada : 4 
Meta ejecutada : 3 
Porcentaje de ejecución : 75% 
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2.4 PROYECTO 7. IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO ECOSISTÉMICO 
PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE DESASTRES EN LA JURISDICCIÓN DE 
LA CSB 

 
2.4.1 Apoyar el conocimiento del riesgo en la jurisdicción de la CSB 
 

 
Campañas dirigidas a los municipios de los ZODES Loba y Magdalena Medio Bolivarense y 
en las cuales se obtuvieron los siguientes resultados. 
 
 Producto 1 - Campaña 1  
 
Campaña que comprendió la realización de un Taller presencial y la estructuración y remisión 
a las municipalidades de una memoria técnica con el desarrollo del tema del conocimiento del 
riesgo en el marco de la gestión del cambio climático. 
 
 Taller Presencial 1: El conocimiento del riesgo en el marco de la gestión del cambio 

climático: 
 
En el ámbito de su competencia, la CSB asumiendo su función en materia de 
CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES, realizó el Taller presencial “EL 
CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO”. 
 
Taller impartido en la cabecera municipal de San Martín de Loba (Bolívar) en el Aula Máxima 
de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria y Minera – INETAM San Martín de Loba, el 
día 17 de noviembre del presente año a representantes de la institucionalidad pública, gremios 
de la producción y sociedad civil de los entes territoriales que conforman las ZODES Loba y 
Magdalena Medio Bolivarense, convocadas mediante Circular 011 – 2022 del 3 de noviembre 
de 2022. 
 
Con una duración de seis (6) horas: 8:00 – 12:00 am y 1:00 – 3:00 pm 
 
Participantes en el evento: 45 
 
 Suministro y entrega de Memoria técnica: El conocimiento del riesgo en el marco de 

la gestión del cambio climático. 
 
El Taller presencial 1: “EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN EL MARCO DE LA GESTIÓN 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO”, se soportó en una memoria técnica, estructurada en siete 
capítulos y un Anexo, precedido por un Glosario: 
 
Se parte de un nutrido glosario sobre las principales definiciones de términos muy 
especializados utilizados en materia de riesgo de desastres y cambio climático. 

Producto 1 : Servicio de divulgación y socialización ambiental en el marco del 
ordenamiento ambiental territorial 

Indicador : Campañas realizadas 
Meta : 2 
Ejecución : 2 
Avance : 100% 
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Luego se aborda el primer capítulo en donde se desarrollan temas a manera de contexto, a fin 
de facilitar la comprensión del Taller por parte de los participantes; también se definen algunos 
términos claves inherentes a la nominación del taller presencial, los cuales permiten establecer 
su alcance. 
 
Un segundo capítulo está dedicado al desarrollo concerniente al tema de Cambio Climático, 
que va desde su contexto en el ámbito global, pasando por su desarrollo técnico, sin dejar de 
lado su incidencia en el ámbito nacional y regional. 
 
Luego se abordó un tercer capítulo, en donde se relacionan y analizan cerca de ocho 
documentos de lectura obligatoria para soportar el estudio de la gestión del cambio climático 
en el país. 
 
Posteriormente se aborda en el cuarto capítulo, la gestión integral del riesgo de desastres, en 
donde se revisa su definición, su alcance y estructuración en el ámbito nacional, definiendo su 
operatividad. 
 
Posteriormente, en un quinto capítulo, se desarrolla lo atinente a la gestión del riesgo de 
desastres y la adaptación al cambio climático, bajo un desarrollo sistemático, en donde se 
aborda inicialmente algunos aspectos preliminares para facilitar la asimilación del mismo, y así 
fundamentar la comprensión de la estrategia para integrar las gestiones del riesgo, cambio 
climático y ambiental, como fundamentos para la adaptación y mitigación al cambio climático; 
para luego cerrar el capítulo con una presentación de los planes de adaptación al cambio 
climático. 
 
Un sexto capítulo está dedicado al establecimiento de la relación que existe entre la gestión 
del riesgo de desastres y el ordenamiento territorial, en el marco de la competencia de la CSB 
en el tema, como es la función de ordenar ambientalmente el territorio de su jurisdicción. 
 
Se le da término a la presente memoria técnica con el desarrollo del séptimo capítulo, en donde 
se contemplan las acciones estratégicas e instrumentales para la gestión del cambio climático 
y su articulación, a fin de orientar y facilitar su implementación en la jurisdicción de la CSB; 
cuya interacción y sinergia se ilustran en las matrices contenidas en el Anexo. 
 
 Producto 1 - Campaña 2 
 
Campaña que la conforma la estructuración y remisión a los municipios de jurisdicción de la 
CSB de una Circular con la temática desarrollada en el Taller y la generación de mapas 
relacionada con el tema abordado en la Circular. 
  
 Elaboración y entrega a los municipios de Circular DG No. 013-2022 relacionada con 

el conocimiento del riesgo en el marco de la gestión del cambio climático 
 
Se elaboró la Circular DG No. 013-2022, dirigida a los municipios que integran las ZODES 
“LOBA BOLIVARENSE” y “MAGDALENA MEDIO BOLIVARENSE” y se hizo extensiva a los 
restantes municipio que constituyen la jurisdicción de la CSB y que integran las ZODES 
“DEPRESIÓN MOMPOSINA BOLIVARENSE” y “MOJANA BOLIVARENSE”. 
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Mediante la presente Circular, la CSB divulga la Memoria Técnica del Taller Presencial 1: “EL 
CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO”. 
La correspondiente Memoria Técnica que hace parte integral de la presente Circular, se 
estructuró en siete capítulos; cuyo desarrollo en su conjunto, constituyen orientaciones 
estructurales, determinantes a implementar en el proceso de formulación, revisión y/o 
modificación, de los distintos instrumentos de planificación de las entidades territoriales 
regional y locales, que conforman la jurisdicción territorial de la CSB. 
 
La referida implementación debe hacerse, en primer lugar, en los planes de ordenamiento 
territorial departamental, municipal o distrital, del Departamento de Bolívar y de cada uno de 
los 25 municipios de la Corporación. 
 
La mencionada Memoria Técnica, consta de una sucinta presentación que guía al lector a 
estudiar su contenido de una manera sistemática y gradual para facilitar su comprensión; así 
como de un nutrido glosario y abreviaturas, a fin de crear un buen referente sobre el lenguaje 
propio que se maneja en el campo de un novedoso tema como lo es el Cambio Climático. 
 
El Capítulo 1: Contexto, enmarca la gestión del cambio climático en la gestión pública 
ambiental en Colombia; para luego sentar las bases técnicas sobre lo concerniente a “Cambio 
climático”, así como las evidencias del mismo en el ámbito nacional, a través del Capítulo 2: 
Cambio climático; se refuerza este referente, con el contenido del Capítulo 3: Documentos 
de soporte para la gestión del cambio climático, en donde se recomienda la lectura de 
estudio de ocho documentos que constituyen el soporte para el abordaje seguro del tema y su 
complementación. 
 
Luego de sentar las bases para la gestión del cambio climático y suministrar el referente 
mínimo para su estudio, en los tres primeros capítulos; se procede a profundizar en la materia, 
en áreas como “La gestión integral del riesgo de desastres”, Capítulo 4; “La gestión del 
riesgo y la adaptación al cambio climático”, en el Capítulo 5; para luego poder relacionar 
y encontrar vínculos entre la gestión del riesgo de desastres y el ordenamiento territorial, 
incluido el riesgo a cambio climático, en el ámbito del régimen de competencia y el papel de 
las car’s, en el Capítulo 6: Relación entre la gestión del riesgo de desastres y el 
ordenamiento territorial, en el marco de las competencias de las car’s. 
 
Y, por último, en el Capítulo 7: “Acciones estratégicas e instrumentales para la gestión 
del cambio climático y su articulación” y con base en la Política Nacional de Cambio 
Climático, se expone la operatividad y puesta en marcha de la gestión del cambio climático 
por parte de las entidades territoriales de la jurisdicción de la Corporación: el departamento de 
Bolívar y los 25 municipios que la conforman, sin dejar de lado el papel de los gremios de la 
producción y la sociedad civil, lo anterior bajo la asesoría y acompañamiento de la CSB. 
Capítulo en donde se contemplan líneas estratégicas e instrumentales, acompañadas de 
mecanismos de articulación con una sólida estructura, para así implementar acciones 
concretas, en materia de cambio climático, por parte del Departamento y los 25 municipios que 
constituyen la jurisdicción de la CSB. Acciones que permitirán contribuir en el logro de un 
desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, en el territorio de jurisdicción de la CSB. 
 
Acciones que se encuentran distribuidas en múltiples líneas de acción, repartidas en cinco 
líneas estratégicas; en donde cada Acción cuenta con un responsable nacional, entidades de 
apoyo, indicando el “responsable territorial”, destacando las “entidades de apoyo territorial” y 
a su vez, definiendo el “instrumento expedito mediante el cual se implementa la Acción. 
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Acciones que orientan la planificación territorial regional y local, que le permitirán al 
departamento de Bolívar y los 25 municipios que constituyen la jurisdicción de la CSB, 
contribuir al logro de un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. 
 
Se complementan las orientaciones antes expuestas, con la puesta a disposición de las 
entidades territoriales de la jurisdicción de la Corporación, de los siguientes nueve mapas 
temáticos consultados en la “Segunda y Tercera Comunicación Nacional de Colombia a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático”. 
 
Mapas debidamente geoprocesados para los 25 municipios de jurisdicción de la CSB, Mapas 
temáticos Gestión del Cambio Climático, que se adjuntan a la presente Circular y que hacen 
parte de la misma, cuyos resultados se constituyen en Determinante Ambiental a 
considerarse en el proceso de formulación, revisión y ajuste de los planes de ordenamiento 
territorial departamental y municipales, en su jurisdicción. 
 
La incorporación de los resultados relacionados en los mapas temáticos adjuntos, adquiere el 
estatus de Determinante Ambiental, en la medida que orienta los procesos de planificación 
territorial; o sea, del nivel superior al nivel inferior de competencia, para la jurisdicción de la 
Corporación. 
 
Las orientaciones y determinantes de la referida Circular, constituyen normatividad jurídica de 
carácter administrativo y de obligatorio cumplimiento su implementación por parte de los entes 
territoriales de la jurisdicción de la CSB. 
 
A los veinticuatro (24) municipios se envió la Circular DG No. 013-2022, con los siguientes 
anexos:  
1. Memoria Técnica Taller Presencial 1: El conocimiento del riesgo en el marco de la gestión 

del cambio climático 
2. Mapas temáticos: Gestión del cambio climático, en PDF 
 
 Elaboración y entrega de mapas temáticos - Cambio Climático 
 
En el marco del proceso de estructuración y desarrollo de la Memoria Técnica del Taller 
Presencial 1: El conocimiento del riesgo en el marco de la gestión del cambio climático; se 
elaboraron los siguientes nueve mapas temáticos a partir de los resultados de la “Segunda y 
Tercera Comunicación Nacional de Colombia a la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático” 
 
1. Diferencia de la Temperatura Media (°C) para los municipios de la jurisdicción de la CSB - 

Ensamble Multiescenario 2011-2040 Vs 1976 - 2005 – PROMEDIO. 
2. Cambio en % de la precipitación, para los municipios de la jurisdicción de la CSB - 

Ensamble Multiescenario 2011-2040 Vs 1976 - 2005 – PROMEDIO. 
3. Impactos potenciales del territorio para la jurisdicción de la CSB - Escenario cambio 

climático 2011-2040. 
4. Vulnerabilidad Ambiental del Territorio - Escenario cambio climático 2011-2040. 
5. Amenaza por Cambio Climático - Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático 

ante la CMNUCC (IDEAM & PNUD). 
6. Sensibilidad al Cambio Climático - Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático 

ante la CMNUCC (IDEAM & PNUD). 
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7. Capacidad Adaptativa al Cambio Climático - Tercera Comunicación Nacional de Cambio 
Climático ante la CMNUCC (IDEAM & PNUD). 

8. Vulnerabilidad al Cambio Climático - Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático 
ante la CMNUCC (IDEAM & PNUD). 

9. Riesgo al Cambio Climático - Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático ante la 
CMNUCC (IDEAM & PNUD). 

 
Los Mapas, se geoprocesaron para obtener los resultados en cada uno de los 25 municipios 
que conforman la jurisdicción territorial de la CSB, resultados que se remitieron como MAPAS 
TEMATICOS GESTION CAMBIO CLIMATICO, con el siguiente contenido: 
 
1) Carpeta GDB_MAPAS: Con tres carpetas, correspondientes a los insumos utilizados en el 

geoprocesamiento y generación de los mapas; la primera contiene las coberturas raster, 
la segunda la GDB de los mapas temáticos y una tercera carpeta con el Mapa Base en 
formato GDB 

2) Carpeta MXD: Carpeta con nueve mapas en formato MXD (ArcGis). 
3) Carpeta SALIDAS MAPAS TABLOIDE: Carpeta que contiene las salidas de los nueve 

mapas, en formato pdf y png. 
4) Carpeta LAYERS: Contiene los layers de las capas utilizadas en la generación de los 

mapas 
5) Carpeta TABLAS: Carpeta con dos archivos en excell, los cuales contienen la información 

procesada para generar la leyenda de los escenarios de cambio climático y la de ASCVR 
(Amenaza, Sensibilidad, Capacidad adaptativa, Vulnerabilidad y Riesgo), resultados de la 
Tercera Comunicación Nacional por Cambio Climático. 

 
La cartografía con sus respectivos Geodatabases, layers y tablas, se puse a disposición de 
los 25 municipios que integran el territorio de jurisdicción de la Corporación y del Centro y Sur 
del departamento de Bolívar, en el siguiente link: 
https://www.dropbox.com/s/q67exs7wgr6d5b7/MAPAS%20TEMATICOS%20GESTION%20C
AMBIO%20CLIMATICO.zip?dl=0 
 
Información que se considera Determinante Ambiental para el proceso de planificación 
territorial, en particular para la formulación, revisión y/o ajuste de los 25 planes de 
ordenamiento territorial de sus municipios, incluido el territorio ocupado por el Centro y Sur de 
Bolívar. 
 
2.4.2 Apoyar la reducción del riesgo en la jurisdicción de la CSB 
 

 
  

Producto 1 : Servicio de divulgación y socialización ambiental en el marco del 
ordenamiento ambiental territorial 

Indicador : Campañas realizadas 
Meta : 2 
Ejecución : 2 
Avance : 100% 

https://www.dropbox.com/s/q67exs7wgr6d5b7/MAPAS%20TEMATICOS%20GESTION%20CAMBIO%20CLIMATICO.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q67exs7wgr6d5b7/MAPAS%20TEMATICOS%20GESTION%20CAMBIO%20CLIMATICO.zip?dl=0
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 Producto 2 - Campaña 1 
 
Campaña que comprendió la realización de un Taller presencial y la estructuración y remisión 
a las municipalidades de una memoria técnica con el desarrollo del tema de la reducción del 
riesgo de desastres y su relación con los procesos de ordenamiento ambiental territorial. 
 
 Taller Presencial 2: La reducción del riesgo y el ordenamiento ambiental territorial: 
 
En el ámbito de su competencia, la CSB asumiendo su función en materia de REDUCCIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES, realizó el Taller presencial “LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y 
EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL”. 
 
Taller impartido en la cabecera municipal de San Martín de Loba (Bolívar) en el Aula Máxima 
de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria y Minera – INETAM San Martín de Loba, el 
día 18 de noviembre del presente año a representantes de la institucionalidad pública, gremios 
de la producción y sociedad civil de los entes territoriales que conforman las ZODES Loba y 
Magdalena Medio Bolivarense, convocadas mediante Circular 011 – 2022 del 3 de noviembre 
de 2022. 
 
Con una duración de seis (6) horas: 8:00 – 12:00 am y 1:00 – 3:00 pm 
 
Participantes en el evento: 31 
 
 Suministro y entrega de Memoria técnica: La reducción del riesgo y el ordenamiento 

ambiental territorial 
 
La temática del Taller presencial 2: “LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL”, se estructuró en una Introducción y tres (3)  capítulos; componentes que en 
su conjunto constituyeron la respectiva memoria técnica del Taller, en donde de una manera 
sucinta, interpretativa e hilada, se aborda la factibilidad de implementar el análisis del riesgo 
de desastre por cambio climático en los procesos de ordenamiento territorial departamental o 
municipales, ya sea para su formulación, revisión o ajuste. Lo anterior en el ámbito de la 
jurisdicción de la CSB, con su oportuno e irrestricto acompañamiento, en su condición de 
máxima autoridad ambiental para el centro y sur del departamento de Bolívar. 
 
Bajo las anteriores consideraciones, se parte de un primer capítulo intitulado Contexto, en 
donde se trata de establecer el alcance del segundo Taller Presencial, al abordar el análisis 
de la función de ordenar ambientalmente el territorio, a que hace referencia el artículo séptimo 
de la Ley 99 de 1993; frente al análisis y cruce con lo instituido en el país para el riesgo de 
desastre, tal como ha sido consagrado en la Ley 1523 de 2012. 
 
Luego en un segundo capítulo, se desarrolla de una manera integral lo atinente al concepto 
de riesgo, en el marco de la Ley 1523 de 2012. Por último, se contempla un tercer capítulo, 
dedicado a los logros de la CSB en materia de ordenamiento ambiental del territorio, proceso 
adelantado por dicha entidad para su jurisdicción. Ordenamiento que contempla el riesgo de 
desastres como condicionante y orientador en el establecimiento de las unidades de uso 
adecuado del territorio, el cual se concreta en la imagen objeto del territorio, o sea, la 
correspondiente zonificación ambiental del mismo. 
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El mencionado ordenamiento ambiental del territorio que debe orientar la formulación de los 
planes de ordenamiento territorial departamental y municipales para la jurisdicción de la CSB, 
se debe complementar con los resultados de la Tercera Comunicación Nacional de Colombia 
a la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre Cambio Climático, referidos a los 
escenarios de cambio climático para el país debidamente geoprocesados para jurisdicción de 
la Corporación, con énfasis en el territorio ocupado por los 25 municipios que la integran. 
 
 Producto 2 – Campaña 2 
 
 Elaboración y entrega de Circular DG No. 014-2022, relacionada con la reducción del 

riesgo y el ordenamiento ambiental territorial 
 
Se elaboró la Circular DG No. 014-2022, dirigida a los municipios que integran las ZODES 
‘LOBA BOLIVARENSE” y “MAGDALENA MEDIO BOLIVARENSE” y se hizo extensiva a los 
restantes municipio que constituyen la jurisdicción de la CSB y que integran las ZODES 
“DEPRESIÓN MOMPOSINA BOLIVARENSE” y “MOJANA BOLIVARENSE”. 
 
Mediante esta Circular, la CSB divulga la Memoria Técnica del Taller Presencial 2: “LA 
REDUCCIÓN DEL RIESGO Y EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL”, cuyo 
desarrollo en su conjunto, constituyen orientaciones estructurales, determinantes a 
implementar en el proceso de formulación, revisión y/o modificación, de los distintos 
instrumentos de planificación de las entidades territoriales regional y locales, que conforman 
la jurisdicción territorial de la CSB. 
 
Con la estructuración y desarrollo de la citada Memoria Técnica, se establecen orientaciones 
concretas de naturaleza interpretativa e hiladas, conducentes a demostrar que las acciones 
requeridas para la reducción del riesgo de desastres, por parte de las entidades territoriales 
regionales y locales que hacen parte de la jurisdicción territorial de la CSB, son propias e 
inherentes a los procesos de planificación ambiental, en cabeza de la Gobernación de Bolívar 
y de cada uno de los 25 municipios que conforman su jurisdicción; principalmente en lo atinente 
a la formulación, revisión o modificación de los planes de ordenamiento territorial regional y 
locales. Dichas Orientaciones, se contemplan en el desarrollo del Capítulo 1: Contexto y 
Capítulo 2: La Gestión Integral del riesgo de desastres, de la Memoria Técnica. 
 
Por otra parte, de los resultados del “Inventario nacional y departamental de gases de efecto 
invernadero 2012” (IDEAM; PNUD; Minambiente; DNP; Cancillería; GEF, 2016), la 
participación sectorial en las emisiones de gases de efecto invernadero, se distribuyen de 
mayor a menor porcentaje, así: 
 
Deforestación y cambio de uso del suelo : 34,57% 
Industrias Manufactureras     : 15,35% 
Transporte         : 15,19% 
Minas y Energía        : 13,68% 
Agropecuario         : 12,39% 
Edificaciones y residuos      : 8,83% 
 
Como se puede observar la deforestación y cambio de uso del suelo, son en mayor grado 
fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, problema central encontrado en el 
Diagnóstico Ambiental de la jurisdicción de la CSB y tratado en el proceso de Formulación de 
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un Modelo de Ordenamiento Ambiental en la Jurisdicción de la CSB, Escala 1:100.000, en el 
año 2017. 
 
Por lo antes expuesto, en el Capítulo 3: El ordenamiento ambiental del territorio para la 
jurisdicción de la CSB y el riesgo de desastres, de la citada Memoria Técnica, se aborda 
el ordenamiento ambiental del territorio de jurisdicción de la CSB, formulado en el año 2017, y 
en el cual se proponen categorías de uso adecuado del suelo, en función del análisis del riesgo 
de desastres, en los términos establecidos en la Ley 1523 de 2012, particularmente en lo 
instituido en su artículo 31 para las autoridades ambientales regionales 
. 
Proceso de ordenamiento ambiental que contempla cuatro escenarios de sostenibilidad 
ambiental que se plasman en la correspondiente Zonificación Ambiental, con las siguientes 
categorías: Áreas de Protección Legal (APL); Áreas Prioritarias para la Conservación (AAP): 
Áreas para Producción Agrícola, Ganadera y de Explotación de Recursos Naturales (APAG) 
y; las Áreas de Reglamentación Especial – Reservas Campesinas (ARER). 
 
Categorías resultantes del proceso de ordenar ambientalmente el territorio de su jurisdicción, 
con un enfoque regional; conformando una Zonificación Ambiental que contempla el análisis 
de riesgo de desastres, desde la óptica ecosistémica; es decir, el riesgo ecológico. 
 
Zonificación Ambiental, cuya implementación se instituye con carácter obligatorio, en calidad 
de Determinante Ambiental, para parte del Departamento de Bolívar y de cada uno de los 25 
municipios que integran la jurisdicción de la Corporación y sus respectivos procesos de 
planificación territorial, en especial en la formulación, revisión o modificación de los planes de 
ordenamiento territorial. 
 
Es por ello que la CSB ha geoprocesado la mencionada Zonificación Ambiental y la pone a 
disposición para cada uno de los 25 municipios que hacen parte de su jurisdicción. 
Complementando así de esta manera su papel orientador en los procesos de ordenamiento 
territorial, en su calidad de máxima autoridad ambiental. 
 
Adjuntos que hicieron parte de la presente Circular: 
 
1. Memoria Técnica Taller Presencial 2: La reducción del riesgo y el ordenamiento ambiental 

territorial 
2. Mapas temáticos: 25 Mapas correspondientes a la Zonificación Ambiental para cada 

municipio en PDF 
 
 Elaboración y entrega de mapas temáticos Ordenamiento Ambiental - Zonificación 

Ambiental 
 
En el marco del proceso de estructuración y desarrollo de la Memoria Técnica Taller Presencial 
2: La Reducción del Riesgo y el Ordenamiento Ambiental Territorial; se contempla el Capítulo 
3: El ordenamiento ambiental del territorio para la jurisdicción de la CSB y el riesgo de 
desastres. Ordenamiento acompañado de la correspondiente Zonificación Ambiental del 
territorio, en donde se diferencian cuatro categorías de uso adecuado del suelo como son: 
Áreas de Protección Legal - APL; Áreas Prioritarias para la Conservación – AAP; Áreas para 
la Reglamentación Especial – ARE y; Áreas para la Producción Agrícola, Ganadera y de 
Explotación de Recursos Naturales – APAG. 
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Información regional a escala 1:100.000, que cubre todo el territorio de jurisdicción de la 
Corporación y se geoprocesó para cada uno de los 25 municipios que conforman el territorio 
de jurisdicción de la Corporación, resultados que se remitieron a cada municipalidad, como 
MAPAS TEMATICOS ORDENAMIENTO AMBIENTAL, con el siguiente contenido: 
 
1) Carpeta GDB_LAYERS: Con dos carpetas, la primera contiene los insumos utilizados en 

el geoprocesamiento y generación de los mapas para cada municipio, en formato GDB y 
shapefile. La segunda carpeta contiene los layers utilizados en cada mapa municipal. 

2) Carpeta denominada MAPAS TEMATICOS ORDENAMIENTO – (NOMBRE DEL 
RESPECTIVO MUNICIPIO), para cada uno de los 25 municipios que conforman la 
jurisdicción de la CSB. Son 25 carpetas, con el siguiente contenido para cada carpeta: 

a. MXD: Carpeta con el Mapa de Zonificación Ambiental para el respectivo municipio, 
en MXD (ArcGis). 

b. SALIDAS MAPAS TABLOIDE: Carpeta que contiene el Mapa de la Zonificación 
Ambiental del respectivo municipio, en formato pdf y png. 

c. TABLAS: Carpeta con archivo en excell, el cual contiene la información procesada 
para generar la leyenda de la Zonificación Ambiental, para cada municipio del área 
de jurisdicción de la CSB. 

 
La cartografía con sus respectivos Geodatabases, layers y tablas, se pone a disposición de 
los 25 municipios que integran el territorio de jurisdicción de la Corporación y del Centro y Sur 
del departamento de Bolívar, en el siguiente link: 
 
https://www.dropbox.com/s/dqg61wopqvvbrii/MAPAS%20TEMATICOS%20ORDENAMIENT
O%20AMBIENTAL.zip?dl=0 
 
Información que se considera Determinante Ambiental para el proceso de planificación 
territorial, en particular para la formulación, revisión y/o ajuste de los 25 planes de 
ordenamiento territorial de sus municipios, incluido el territorio ocupado por el Centro y Sur de 
Bolívar.   
 
 
2.5 PROYECTO 8. CONSERVACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL 
CLIMA 

 
2.5.1 Convenio Gobernación de Bolívar - CSB para la elaboración del Plan Integral de 

Gestión de Cambio Climático - PIGCC 
 

 
Se suscribió y formalizó el Convenio Interadministrativo Tripartito No 001 celebrado entre el 
Departamento de Bolívar, Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - CARDIQUE 
y la Corporación Autónoma regional del Sur de Bolívar – CSB. 

Producto 1 : Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma 
de decisiones sectoriales y territoriales 

Indicador : Convenio formalizado 
Meta : 1 
Ejecución : 1 
Avance : 100% 

https://www.dropbox.com/s/dqg61wopqvvbrii/MAPAS%20TEMATICOS%20ORDENAMIENTO%20AMBIENTAL.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dqg61wopqvvbrii/MAPAS%20TEMATICOS%20ORDENAMIENTO%20AMBIENTAL.zip?dl=0
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Convenio que plantea como objeto: “Aunar, articular y coordinar recursos humanos, técnicos, 
y financieros, entre el departamento de Bolívar, la Corporación Autónoma Regional del Canal 
del Dique - CARDIQUE y la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar – CSB con el 
fin de estructurar la formulación del Plan Integral de Gestión al Cambio Climático (PIGCC) del 
departamento de Bolívar”. 
 
2.5.2 Implementar procesos de restauración, como medidas de mitigación al cambio 

climático. Fase 1. Producción de árboles o material vegetal para siembra 
 
Producto 1 : Servicio de producción de plántulas en viveros 
Indicador : Plántulas producidas 
Meta : 130.000 
Ejecución : 158.156 
Avance : 100% 

 
Se ha desarrollado mancomunadamente una serie de actividades con los municipios de 
nuestra jurisdicción, que ha consistido en la estrategia de entrega (donación) de árboles, 
acompañado de capacitación, prestación de asesoría técnica y realización de jornadas de 
plantación de árboles en zonas verdes de centros poblados, patios productivos, arreglos 
agroforestales, silvopastoriles, áreas de protección de rondas hídricas y recuperación de 
suelos degradados por la intervención antrópica. 
 
Esta meta se ha venido consolidando de manera transversal en los territorios y con una visión 
conjunta que involucra, no solo a las organizaciones gubernamentales, sino también a las no 
gubernamentales, entre ellas: las agremiaciones, sectores sociales, organismos de socorro, 
fuerza pública, organizaciones ambientales, instituciones educativas y demás actores 
privados, entre otros. Este es un propósito que nos convoca como autoridad ambiental, que 
nos motiva día a día y que nos demanda un desafío de grandes proporciones: reverdecer al 
sur de Bolívar y restaurar sembrando vida. 
 
 Municipios participantes. 
 
Se relaciona el detalle de los municipios participantes durante el año 2022: 
 

Municipio Número de 
árboles  Municipio Número de 

árboles 
Magangué 73.106  San Pablo 4.000 
Achí 450  Cantagallo 3.100 
Cicuco 3.500  Simití 3.000 
Mompóx 13.000  Santa Rosa del Sur 3.000 
EL Peñón 6.300  Río Viejo 16.000 
Margarita 2.000  Arenal 3.000 
Barranco de Loba 13.400  Morales 3.000 
Talaigua Nuevo 300  Norosí 3.000 
San Fernando 5.000  Regidor 3.000 
   Total árboles 

establecidos 158.156 

 

https://observatorio.epacartagena.gov.co/corporacion-autonoma-regional-del-sur-de-bolivar-csb/
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En el año 2022 se aportaron para la implementación de procesos de restauración, como 
medidas de mitigación al cambio climático un total de 158.156 árboles. 
 
 Especies establecidas. 
 
- Maderables: Abarco, Caracolí, Caoba, Roble, Cedro, Ceiiba Bonga, Ceiba Tolúa, 

Camajón, Pechindé, Campano, Iguamarillo, Ebano, Cañaguate, Polvillo, Guayacan Bola, 
Carreto, Caña Fístula, Tambolero, Canime, Orejero, Peroni, Majagua, Guadua, Roble, 
Solera, Suan, Zapán. 

 
- Frutales: Mango, Guanabana, Níspero, Guayaba Dulce, Guayaba Agria, Guamo, Mamón, 

Aguacate, Marañón, Tamarindo, Anón, Limón, Zapote. 
 
- Ornamentales: Maíz Tostao, Pomarroso, Bolombolo. 
 
La CSB posee en existencia en el vivero transitorio ubicado en la vía nacional sector Yatí-
Belisario (Barrio La Trinidad) de la ciudad de Magangué un total de 55.000 árboles de las 
especies antes mencionadas para continuar adelantando en el año 2023 en los municipios de 
nuestra jurisdicción, procesos de restauración como medidas de mitigación al cambio 
climático. 
 

 

Nuestros aliados estratégicos que a la fecha 
también han aportado material vegetal a esta 
gran meta institucional, son: 

- ECOPETROL S.A. 
- CENIT S.A.S. 
- HOCOL S.A. 
- BQS 

 
Toda esta campaña ha sido posible desarrollarla gracias al apoyo de diferentes entidades, 
organizaciones y personas naturales de nuestra área jurisdiccional, que a continuación se 
relacionan: 
 

- Policía Nacional: Grupo de Protección Ambiental y Ecológica, 
- Policía Nacional: Grupo de Carabineros y Guías Caninos 
- Armada Nacional: BFIM No. 17 de Magangué Bolívar 
- Ejército Nacional 
- ONG FUNDASEAR 
- Empresas Forestales: ASOMASBOL, ASOEMA 
- Corporación Tiempos de Vida 
- Instituciones Educativas del Sur de Bolívar 
- Juntas de Acción Comunal 
- 16 Alcaldías Municipales del Sur de Bolívar 
- Oficinas de Juventud Municipales 
- Asociaciones de Mujeres Artesanas, de Víctimas 
- Asociaciones de Pescadores, Agricultores, Ganaderos, Mineras, Artesanas 
- Cabildo Indígena Siloa de las Brisas 
- Escuela de Fútbol Corregimiento de Juan Arias 
- Particulares y/o personas naturales 
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- Club de Leones La Candelaria 
 
 Estudio geoeléctrico. 
 
En el marco del Proyecto 8, la CSB también adelantó en el predio Villa Yina de propiedad de 
nuestra CAR, unos estudios geoeléctricos con el fin de ubicar un pozo para la prospección de 
aguas subterráneas para el abastecimiento del preciado líquido para el proyecto del vivero y 
demás acciones que se tienen proyectadas y que se están adelantando en Villa Yina 
 
De acuerdo a los resultados del estudio geoeléctrico realizado en la finca Villa Yina 
corregimiento de El Retiro, municipio de Magangué, con el fin de prospectar las aguas 
subterráneas, se concluye lo siguiente: 
 
En la zona de estudio se detectó un acuífero confinado, el cual presenta una permeabilidad 
moderada y una disposición estructural favorable para el almacenamiento y la recarga de 
aguas subterráneas. Está constituido por arenas y limos saturadas de agua dulce, intercaladas 
con lentes y capas de arcillas, acta para consumo humano y puede ser captado por pozos 
profundos.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda lo siguiente: 
 
 Realizar una perforación exploratoria de 150 m., en el sitio donde se hizo el Sev 01 o el 

sitio donde se realizó el Sev- 03, con el fin de captar las capas permeables y comprobar el 
tipo de material que se encuentra en el subsuelo.  

 
 Si los resultados de esta perforación exploratoria son positivos en cuanto a calidad y 

cantidad, se recomienda revestir el pozo con tubería de hierro galvanizado en diámetros 
de 6 u 8 pulgadas, para los tramos ciegos, y filtros de ranura continua en diámetros de 6 - 
8 pulgadas para la zona de captación.  

 
 La perforación y construcción de este pozo debe hacerse con personal de calificada 

experiencia y con el equipo y las técnicas adecuadas que existen para obras de este tipo.  
 

 

 
 
  



 

 
 

  
  CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DEL SUR DE BOLÍVAR 
– CSB - 

 
 

 
75 

 Indicador de producto 
 

- Meta Indicador de producto: Servicio de producción de plántulas en viveros 
Programado : Plántulas producidas : 130.000 
Ejecutado : Plántulas producidas : 158.156 
Porcentaje de ejecución    : 100% 

 
 
2.6 PROYECTO 10. SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS MUNICIPIOS DEL SUR DE 

BOLÍVAR  
 
2.6.1 Apoyar la implementación del uso eficiente del recurso agua en la prestación del 

servicio de agua potable, por parte de los municipios de la jurisdicción de la CSB 
 
Producto 1 : Servicio de asistencia técnica relacionado con calidad, uso y 

planificación del recurso hídrico 
Indicador : Talleres realizados   
Meta : 4 
Ejecución : 4 
Avance : 100% 

 
Se realizaron 4 talleres para apoyar la implementación del uso eficiente del recurso agua en 
la prestación del servicio de agua potable, dirigidos a los 25 municipios de la jurisdicción de la 
CSB. Los talleres se llevaron a cabo en los municipios de Mompox, Rio Viejo, Achí y Santa 
Rosa del Sur.  
 
 Taller 1 – Municipio de Mompox 
 
El primer taller, fue realizado en el municipio de Mompox contamos con la asistencia de quince 
(15) personas entre ellos estaban los representantes de las alcaldías de Mompox, Cicuco, 
Talaigua Nuevo, San Fernando, Hatillo de Loba, Margarita (Secretarios de Planeación, 
Secretarios de Ambiente) y representantes de las empresas prestadoras de servicio público 
de los municipios antes mencionados. La temática a tratar en este fue la implementación del 
uso eficiente y ahorro de agua en la prestación del servicio de agua potable, bajo este objeto 
lo primero que se realizo fue la socialización de la resolución 1257 de 2018 la cual tiene en su 
contenido los términos de referencia para realizar el Programa de Uso Eficiente y ahorro de 
Agua. Así mismo se explicó el Decreto 1076 de 2015 en la sección de permiso de concesión 
de aguas en el cual se establecen los requisitos para presentar una solicitud de permiso de 
concesión de aguas ante las autoridades ambientales. Seguido de esto se mencionó el estado 
actual en el que se encuentran referente a dicho programa, es decir si se encontraban con 
procesos administrativos sancionatorios, si tienen o no aprobados el programa dentro de la 
Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar.  
 
 Taller 2 – Municipio de Achí 
 
El segundo taller fue realizado en el municipio de Achí, allí contamos con la asistencia de diez 
(10) personas entre ellos estaban los representantes de las alcaldías de Magangué, Achí, 
Pinillos, Tiquisio, Montecristo, San Jacinto del Cauca (Secretarios de Planeación, Secretarios 
de Ambiente) y representantes de las empresas prestadoras de servicio público de los 
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municipios antes mencionados. La temática a tratar en este fue la implementación del uso 
eficiente y ahorro de agua en la prestación del servicio de agua potable, bajo este objeto lo 
primero que se realizo fue la socialización de la resolución 1257 de 2018 la cual tiene en su 
contenido los términos de referencia para realizar el Programa de Uso Eficiente y ahorro de 
Agua. Así mismo se explicó el decreto 1076 de 2015 en la sección de permiso de concesión 
de aguas en el cual se establen los requisitos para presentar una solicitud de permiso de 
concesión de aguas ante las autoridades ambientales. Seguido de esto se mencionó el estado 
actual en el que se encuentran referente a dicho programa, es decir si se encontraban con 
procesos administrativos sancionatorios, si tienen o no aprobados el programa dentro de la 
Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar.  
 
 Taller 3 – Municipio de Río Viejo 

 
El tercer taller fue realizado en el Municipio de Rio Viejo, allí contamos con la asistencia de 8 
personas entre ellos estaban los representantes de las alcaldías de Barranco de Loba, San 
Martin de Loba, Altos del Rosario, Norosí, El Peñón, Regidor, Arenal, Morales (secretarios de 
planeación, secretarios de ambiente) y representantes de las empresas prestadoras de 
servicio público de los municipios antes mencionados. La temática a tratar en este fue la 
implementación del uso eficiente y ahorro de agua en la prestación del servicio de agua 
potable, bajo este objeto lo primero que se realizo fue la socialización de la resolución 1257 
de 2018 la cual tiene en su contenido los términos de referencia para realizar un Programa de 
Uso Eficiente y ahorro de Agua. Así mismo se explicó el decreto 1076 de 2015 en la sección 
de permiso de concesión de aguas en el cual se establecen los requisitos para presentar una 
solicitud de permiso de concesión de aguas ante las autoridades ambientales. Seguido de esto 
se mencionó el estado actual en el que se encuentran referente a dicho programa, es decir si 
se encontraban con procesos administrativos sancionatorios, si tienen o no aprobados el 
programa dentro de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar.  
 
 Taller 4 – Municipio de Santa Rosa del Sur 
 
El cuarto taller fue realizado en el municipio de Santa Rosa del Sur, allí contamos con la 
asistencia de cinco (5) personas entre ellos estaban los representantes de las alcaldías de 
Santa Rosa del Sur, San Pablo, Simití, Cantagallo (Secretarios de Planeación, Secretarios de 
Ambiente), el representante de la empresa prestadora de servicio público del municipio de 
Santa Rosa del Sur y la representante del relleno sanitario regional de Simití. La temática a 
tratar en este fue la implementación del uso eficiente y ahorro de agua en la prestación del 
servicio de agua potable, bajo este objeto lo primero que se realizo fue la socialización de la 
resolución 1257 de 2018 la cual tiene en su contenido los términos de referencia para realizar 
un Programa de Uso Eficiente y ahorro de Agua. Así mismo se explicó el decreto 1076 de 2015 
en la sección de permiso de concesión de aguas en el cual se establen los requisitos para 
presentar una solicitud de permiso de concesión de aguas ante las autoridades ambientales. 
Seguido de esto se mencionó el estado actual en el que se encuentran referente a dicho 
programa, es decir si se encontraban con procesos administrativos sancionatorios, si tienen o 
no aprobados el programa dentro de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar.  
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 Estado de los Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) 
 
A la fecha, solo un (1) municipio cuenta con el instrumento de PUEAA aprobado, 
correspondiente al municipio de Magangué, uno negado correspondiente al municipio de 
Santa Rosa del Sur, y los veintitrés (23) municipios restantes no tienen el mencionado 
instrumento de planificación. 
 
Se relaciona el estado específico para cada municipio 
 

Estado Número de 
municipios Municipios 

 Municipios con 
PUEAA negado 1 Santa Rosa del Sur 

 Municipios con 
PUEAA aprobado 1 Magangué 

 Municipios sin 
PUEAA con 
seguimiento 
administrativo de 
requerimiento 

23 

Achí, Pinillos, San Fernando, Talaigua Nuevo, 
Tiquisio, El Peñón, San Martín de Loba, San 
Pablo, Simití, Altos del Rosario, Arenal, 
Barranco de Loba, Cantagallo, Cicuco, Hatillo 
de Loba, Margarita, Mompox, Montecristo, 
Morales, Norosí, Regidor, Río Viejo y San 
Jacinto del Cauca  

 
2.6.2 Apoyar la implementación del adecuado vertimiento de aguas residuales 

domésticas en la prestación del servicio de alcantarillado, por parte de los 
municipios de la jurisdicción de la CSB 

 
Producto 1 : Servicio de asistencia técnica relacionado con calidad, uso y 

planificación del recurso hídrico 
Indicador : Talleres realizados   
Meta : 4 
Ejecución : 4 
Avance : 100% 

 
Se realizaron 4 talleres para apoyar la apoyar la implementación del adecuado vertimiento de 
aguas residuales domésticas en la prestación del servicio de alcantarillado, dirigidos a los 25 
municipios de la jurisdicción de la CSB. Los talleres se llevaron a cabo en los municipios de 
Mompox, Rio Viejo, Achí y Santa Rosa del Sur.  
 
 Taller 1 – Municipio de Mompox 
 
El primer taller, fue realizado en el municipio de Mompox contamos con la asistencia de quince 
(15) personas entre ellos estaban los representantes de las alcaldías de Mompox, Cicuco, 
Talaigua Nuevo, San Fernando, Hatillo de Loba, Margarita (Secretarios de Planeación, 
Secretarios de Ambiente) y representantes de las empresas prestadoras de servicio público 
de los municipios antes mencionados. La temática a tratar en este fue la correcta elaboración 
de un plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV), aquí se socializo y desgloso la 
resolución 1433 de 2004 la cual contiene los términos de referencia para la elaboración del 
PSMV. Así mismo se explicó el decreto 1076 de 2015 en la sección de permiso de vertimiento 
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en el cual se establen los requisitos para presentar una solicitud de permiso de vertimiento 
ante las autoridades ambientales. Seguido de esto se mencionó el estado actual en el que se 
encuentran referente a dichos instrumentos, es decir si se encontraban con procesos 
administrativos sancionatorios, si tienen o no aprobados el programa dentro de la Corporación 
Autónoma Regional del Sur de Bolívar.  
 
 Taller 2 – Municipio de Achí 
 
El segundo taller fue realizado en el municipio de Achí, allí contamos con la asistencia de diez 
(10) personas entre ellos estaban los representantes de las alcaldías de Magangué, Achí, 
Pinillos, Tiquisio, Montecristo, San Jacinto del Cauca (Secretarios de Planeación, Secretarios 
de Ambiente) y representantes de las empresas prestadoras de servicio público de los 
municipios antes mencionados. La temática a tratar en este fue la correcta elaboración de un 
plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV), aquí se socializo y desgloso la 
resolución 1433 de 2004 la cual contiene los términos de referencia para la elaboración del 
PSMV. Así mismo se explicó el decreto 1076 de 2015 en la sección de permiso de vertimiento 
en el cual se establen los requisitos para presentar una solicitud de permiso de vertimiento 
ante las autoridades ambientales. Seguido de esto se mencionó el estado actual en el que se 
encuentran referente a dichos instrumentos, es decir si se encontraban con procesos 
administrativos sancionatorios, si tienen o no aprobados el programa dentro de la Corporación 
Autónoma Regional del Sur de Bolívar.  
 
 Taller 3 – Municipio de Río Viejo 
 
El tercer taller fue realizado en el municipio de Rio Viejo, allí contamos con la asistencia de 
ocho (8) personas entre ellos estaban los representantes de las alcaldías de Barranco de Loba, 
San Martin de Loba, Altos del Rosario, Norosí, El Peñón, Regidor, Arenal, Morales (Secretarios 
de Planeación, Secretarios de Ambiente) y representantes de las empresas prestadoras de 
servicio público de los municipios antes mencionados. La temática a tratar en este fue la 
correcta elaboración de un plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV), aquí se 
socializo y desgloso la resolución 1433 de 2004 la cual contiene los términos de referencia 
para la elaboración del PSMV. Así mismo se explicó el decreto 1076 de 2015 en la sección de 
permiso de vertimiento en el cual se establen los requisitos para presentar una solicitud de 
permiso de vertimiento ante las autoridades ambientales. Seguido de esto se mencionó el 
estado actual en el que se encuentran referente a dichos instrumentos, es decir si se 
encontraban con procesos administrativos sancionatorios, si tienen o no aprobados el 
programa dentro de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar.  
 
 Taller 1 – Municipio de Santa Rosa del Sur 
 
El cuarto taller fue realizado en el municipio de Santa Rosa del Sur, allí contamos con la 
asistencia de cinco (5) personas entre ellos estaban los representantes de las alcaldías de 
Santa Rosa del Sur, San Pablo, Simití, Cantagallo (Secretarios de Planeación, Secretarios de 
Ambiente), el representante de la empresa prestadora de servicio público del municipio de 
Santa Rosa del Sur y la representante del relleno sanitario regional de Simití. La temática a 
tratar en este fue la correcta elaboración de un plan de saneamiento y manejo de vertimientos 
(PSMV), aquí se socializo y desgloso la resolución 1433 de 2004 la cual contiene los términos 
de referencia para la elaboración del PSMV. Así mismo se explicó el decreto 1076 de 2015 en 
la sección de permiso de vertimiento en el cual se establen los requisitos para presentar una 
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solicitud de permiso de vertimiento ante las autoridades ambientales. Seguido de esto se 
mencionó el estado actual en el que se encuentran referente a dichos instrumentos, es decir 
si se encontraban con procesos administrativos sancionatorios, si tienen o no aprobados el 
programa dentro de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar.  
 
 Estado de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) 
 
A la fecha, de los veinticinco (25) municipios que conforman la jurisdicción, ocho (8) cuentan 
con PSMV aprobado y vigente y tres (3) cuentan con PSMV aprobado pero vencidos. 
 
Los catorce (14) restantes no cuentan con el instrumento de planificación. Se relaciona el 
estado específico para cada municipio. 
    

Estado Número de 
municipios Municipios 

 Municipios con PSMV aprobado 
 Con seguimiento administrativo 5 Arenal, Mompox, Regidor, Simití, 

Tiquisio 
 Municipios con PSMV aprobado 
 Con seguimiento administrativo 
 Requerimiento en el proceso de 

evaluación de la actualización 

2 Magangué y San Martín de Loba 

 Municipios con PSMV aprobado 
 Requerimiento en el proceso de 

evaluación de la actualización 
1 Cantagallo 

 Municipios con PSMV aprobado 
 Solicitud de actualización 1 El Peñón 

 Municipios con PSMV aprobado 
 Solicitud de actualización por 

vencimiento 
2 Hatillo de Loba y Morales 

 Municipios con PSMV en evaluación 
con requerimientos 3 Altos del Rosario, Cicuco y Rio 

Viejo 

 Municipios sin PSMV con solicitud 
para su presentación 10 

Achí, Barranco de Loba, 
Margarita, Montecristo, Norosí, 
San Fernando, San Jacinto del 
Cauca, San Pablo, Santa Rosa 
del Sur y Talaigua Nuevo 

 Municipios sin PSMV con 
desistimiento tácito de la solicitud 
presentada 

1 Pinillos 

 
 
2.6.3 Apoyar la implementación de la gestión integral de residuos sólidos en los 

municipios de la jurisdicción de la CSB 
 
Producto 1 : Servicio de divulgación de documentos de lineamientos técnicos para 

la adecuada disposición de residuos sólidos sectorial 
Indicador : Documentos divulgados 
Meta : 1 
Avance : 0 
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 Estado de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 
 
De los veinticinco (25) municipios que conforman la jurisdicción, cinco (5) municipios cuentan 
con PGIRS asesorado, los restantes veinte (20) municipios no cuentan con el instrumento de 
planificación. 
 
Se relaciona el estado específico para cada municipio 
 

Estado Número de 
municipios Municipios 

 Municipios con PGIRS asesorado 
 Con seguimiento administrativo 4 El Peñón, San Martín de Loba 

San Pablo, Simití 

 Municipios con PGIRS asesorado 1 Magangué 

 Municipios sin PGIRS asesorado 
 Desistimiento tácito de la solicitud 

de evaluación hecha por el 
municipio, dado que no se 
resolvieron requerimientos en el 
término establecido por ley 
(Archivados) 

 Con solicitud de presentación 
obligatoria del PGIRS 

5 Achí, Pinillos, San Fernando, 
Talaigua Nuevo, Tiquisio 

 Municipios sin PGIRS asesorado 
Con solicitud de presentación 
obligatoria del PGIRS 

15 

Altos del Rosario, Arenal, 
Barranco de Loba, Cantagallo, 
Cicuco, Hatillo de Loba, 
Margarita, Mompox, 
Montecristo, Morales, Norosí, 
Regidor, Río Viejo, San Jacinto 
del Cauca, Santa Rosa del Sur 

 
 Estado del control y seguimiento a Planes de Gestión Integral de Residuos 

Generados en la Atención de Salud y Otras Actividades – PGIRASA  
 
Los Establecimientos de Salud que conforman parte de esta jurisdicción y presentan ante esta 
Corporación el Plan de Gestión Integral de Generados en la Atención en Salud y Otras 
Actividades, Veintitrés (23) Establecimientos de Salud cuentan con PGIRASA asesorado y 
Veintiséis (26) Establecimientos de Salud no cuentan con el PGIRASA. 
 
Se relaciona el estado específico para cada Establecimientos de Salud. 
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Estado 
Número de 

Establecimientos 
de Salud 

Establecimientos 
de Salud 

 Establecimientos 
de Salud con 
PGIRASA 
asesorado 

 Con seguimiento 
administrativo 

16 

- Beatriz González Fisioterapia Integral 
- Consultorio Médico Especializado Doctor Gabriel     

Navarro Barrios 
- Empresa Susalud y Cia Ltda 
- Empresa Vital Caribe S.A.S 
- Ese Centro de Salud con Cama de Montecristo 

Bolívar. 
- Ese Hospital La Divina Misericordia  
- Ese Hospital Local La Candelaria Rio Viejo Bolívar  
- Ese Hospital Local Santa María Mompox 
- Fundación Socia| para Promoción de Vida- 

Fundovida 
- IPS Terezinha Cudriz Delgado Consultorio 

Odontológico 
- Jorge Abella Pinzón 
- Laboratorio Clínico Y Bacteriológico Fleming 
- MAXIDENT 
- Obra Social Diocesana IPS 
- Odontoespecialista Centro Odontológico Integral 
- PROSALUD I.P.S. LTDA 

 

 Establecimientos 
de Salud con 
PGIRASA 
asesorado 

7 

- APROSALUD LTDA IPS 
- Ese Hospital José Rudecindo López Parodi 
- Ese Hospital Local San Juan De Puerto Rico  
- Ese Hospital Local San Martin De Loba 
- Funeraria Los Olivos 
- HYL BIOSEGURIDAD SAS 
- Nacer Mompox IPS SAS 

 

 Establecimientos 
de Salud sin 
PGIRASA 
asesorado 

 Desistimiento 
tácito de la 
solicitud de 
evaluación hecha 
por el usuario, 
dado que no se 
resolvieron 
requerimientos en 
el término 
establecido por ley 
(Archivados)  

2 - DESCONT S.A E.S.P 
- GRUPO VIDA  IPS S.A.S 
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Estado 
Número de 

Establecimientos 
de Salud 

Establecimientos 
de Salud 

 Establecimientos 
de Salud sin 
PGIRASA 
asesorado 

 Con seguimiento 
administrativo 
oficioso 

24 

- Bienestar IPS- Sede Magangué 
- Bienestar IPS- Sede Santa Rosa Del Sur 
- Centro de Rehabilitación Física y Estética IPS E.U. 
- Centro Médico Especializado Inés Taborda Díaz IPS 
- CESDENT 
- Consultorio Odontológico Gustavo Arrieta Hernández, 
- Empresa Integrales Healh SAS  
- Ese Hospital Local Talaigua Nuevo 
- Ese Hospital Manuel Elkin Patarroyo 
- Establecimiento De Sanidad Militar No. 2029 
- Funeraria Santo Cristo  
- Grupo Vida  IPS S.A.S 
- Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia 

Forenses 
- IPS De La Costa S.A. 
- IPS Edwin Antonio Guerrero Akinson SAS 
- IPS FUNDASER 
- IPS Neuro Integral  
- IPS Vital Salud  
- Laboratorio Clínico Bacteriológico  
- Laboratorio Clínico Lisbeth Medina  
- Laboratorio Clínico Olympus 
- Oftalmólogos Asociados De La Costa S.A.S. 
- Sociedad De Medicina Integral Vivir IPS LTDA 
- Unidad De Cuidados Intensivos Neonatales 

 

 
 
 
2.7 PROYECTO 11. IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA 

REGIONAL DE NEGOCIOS VERDES PARA LA REGIÓN CARIBE, EN JURISDICCIÓN 
DE LA CSB, EN JURISDICCIÓN DE LA CSB 

 
2.7.1 Objetivo general 
 
Promover y apoyar proyectos e iniciativas para la sostenibilidad ambiental y generación de 
crecimiento social y económico, de las cadenas de valor desarrolladas en torno a los Negocios 
Verdes, de acuerdo a las potencialidades y ventajas competitivas de la jurisdicción de la CSB. 
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2.7.2 Apoyar el fortalecimiento de las capacidades de la CSB para implementar el 
PRNV - Región Caribe 

 
Producto 1 : Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios 

verdes 
Indicador : Negocios verdes consolidados 
Unidad de medida : Número 
Meta : 22 
Ejecución : 22 
Avance : 100% 

 
Las actividades a realizar, se relacionan: 
 

Ítem Actividades Cant Unidad de 
Medida 2022 

1.1.1 

Formular el Plan Departamental de Negocios 
Verdes (Liderado o acompañado de la Gobernación, 
que incluya y desarrolle las líneas estratégicas 
definidas en el Plan Nacional de Negocios Verdes y 
las Acciones para implementar la guía metodológica 
de emprendimientos verdes. 

1 Documento 1 

1.1.2 
Inclusión en el manual de funciones de la Autoridad 
Ambiental, lo relacionado con la operación de la 
ventanilla. 

1 Documento 
actualizado 1 

1.1.3 

Constituir el Grupo Técnico y de Gestión en la CSB 
para para la identificación, verificación y 
seguimiento de los Negocios Verdes, que requiere 
de la participación de diferentes instancias de la 
Autoridad Ambiental 

1 
Autoridades 
Ambientales 
Fortalecidas 

1 

1.1.4 
Consolidación de Nodos Regionales de Negocios 
Verdes: Grupos técnicos de gestión 
interinstitucional para bajar servicios a los 
empresarios de Negocios Verdes y fortalecerlos. 

20 
Mesas De Trabajo 
Interinstitucionales 

Realizadas 
5 

1.1.5 
Fortalecer la operatividad permanente del punto de 
servicios y de exhibición de la Ventanilla/Nodo de 
Negocios Verdes – CSB (físico / virtual) 

1 
Nodo Regional de 

Información 
Operando 

1 

1.1.6 Fortalecer las capacidades productivas de los 
emprendimientos de NV 100 Numero de NV 

 (12 Meta 
nacional + 
10 PGNV) 
= 22 

 
 Actividad 1.1.1. Formular el Plan Departamental de Negocios Verdes. 
 
Formular el Plan Departamental de Negocios Verdes (Liderado o acompañado de la 
Gobernación, que incluya y desarrolle las líneas estratégicas definidas en el Plan Nacional de 
Negocios Verdes y las acciones para implementar la guía metodológica de emprendimientos 
verdes. 
 
Este indicador no se ha logrado adelantar, en el 2021 se realizaron dos reuniones virtuales en 
las cuales se programaron dos capacitaciones.  En la cuarta mesa interinstitucional del 2022 
se trató el tema en el cual interactuó un funcionario de la gobernación de Magangué el cual se 
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comprometió    hacer las respectivas averiguaciones a nivel Departamental, sin que a la fecha 
se tenga información.  
 
- Indicador     : Documento  
- Unidad de medida  : Número  
- Meta      : 1 
- Avance     : 30% 
 
 Actividad 1.1.2. Inclusión en el manual de funciones de la Autoridad Ambiental, lo 

relacionado con la operación de la ventanilla. 
 
Se notificó por escrito a Gestión Ambiental, Secretaria General y Control Interno de la 
necesidad de incluir la Ventanilla de Negocios Verdes al manual de funciones de la 
corporación.  
 
Se convocó reunión   con Oficina de Control Interno y Secretaria General con el fin de definir 
estrategias para la inclusión de la Ventanilla de Negocios Verdes en el manual de funciones   
de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar – CSB, en la cual se informó que 
están trabajando en el proceso. 

 
- Indicador     : Documento actualizado  
- Unidad de medida  : Número  
- Meta      : 1 
- Avance     : 20% 
 
 Actividad 1.1.3. Constituir el Grupo Técnico y de Gestión en la CSB para la 

identificación, verificación y seguimiento de los Negocios Verdes, que requiere de 
la participación de diferentes instancias de la Autoridad Ambiental. 

 
Se conformó el equipo técnico de la Ventanilla Regional de Negocios Verdes así: 
 

Contrato Contratista Cargo Valor Tiempo de ejecución 
Inicio Terminación 

N° 048-135 Liliam Sierra 
Urzola Coordinador 2.700.000 25/01/2022 

04/08/2022 
24/07/2022 
30/12/2022 

N° 045-130 Tulio Pallares 
Marriaga Técnico Agropecuario 1.700.000 25/01/2022 

02/08/2022 
24/07/2022 
30/12/2022 

N° 046-128 Edison Turismo 
Urbina  Técnico Agropecuario 1.700.000 25/01/2022 

02/08/2022 
24/07/2022 
30/12/2022 

N° 132 Marilyn Lastre 
Rodríguez 

Admón. Negocios 
Internaciones 2.100.000 03/08/2022 31/12/2022 

N° 165 Héctor Moncos Técnico en manejo 
Ambiental 1.700.000 03/11/2022 31/12/2022 

 
- Indicador     : Autoridades ambientales fortalecidas  
- Unidad de medida  : Número  
- Meta      : 1 
- Avance     : 100% 
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 Actividad 1.1.4. Consolidación de Nodos Regionales de Negocios Verdes: Grupos 
técnicos de gestión interinstitucional para bajar servicios a los empresarios de 
Negocios Verdes y fortalecerlos. 

 
Consolidación de Nodos Regionales de Negocios Verdes: Grupos técnicos de gestión 
interinstitucional para bajar servicios a los empresarios de Negocios Verdes y fortalecerlos. 
Para garantizar el fortalecimiento institucional y lograr la sostenibilidad de los negocios verdes 
en la jurisdicción de la CSB se convocará a cinco (5) mesas interinstitucionales, generando 
espacios de integración que mejoren la competitividad de los negocios verdes y de este modo 
lograr alianzas y acuerdos con otras instituciones con el fin que cada una haga aportes 
significativos    desde cada una de sus experiencias y carácter misional. 
 
• Se realizó primera mesa interinstitucional el día 12 de mayo de 2022 con 18 asistentes, la 

mesa se realizó presencial y virtual por el orden público que había en ese momento, se 
contó con la asistencia de dos actores presenciales universidad de Cartagena y 
corporación peña verde, los demás asistentes virtual. 

• Se realizó segunda mesa interinstitucional el día 11 de agosto de 2022 con 14 asistentes, 
la mesa se realizó de forma virtual.  

• Se realizó tercera mesa interinstitucional el día 29 de septiembre de 2022 con 16 
asistentes, la mesa se realizó de forma virtual.  

• Se realizó cuarta mesa interinstitucional el día 27 de octubre de 2022 con 15 asistentes, la 
mesa se realizó de forma virtual.  

• Se realizó quinta mesa interinstitucional el día 15 de diciembre de 2022 con 13 asistentes, 
la mesa se realizó de forma virtual.  

 

 
 
Quedaron los siguientes compromisos para el año 2023: 
 
• Organizar con el SENA curso de negocios verdes para los negocios que pertenecen a la 

ventanilla. 
• Organizar las mesas interinstitucionales de forma presencial. 
• Fortalecer la ventanilla con el apoyo de la emisora marina estéreo. 
• Hacer campañas de recolección de residuos en colegios y empresas. 
• Vincular empresas públicas y privadas al NODO con el fin de fortalecer los negocios 

verdes. 
• Hacer un plan anual de la ventanilla de Negocios Verdes, el cual se trabajará en la primera 

mesa interinstitucional del 2023. 
 
- Indicador     : Mesas de trabajo interinstitucionales  
- Unidad de medida  : Número  
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- Meta      : 5 
- Avance     : 100% 
 
 Actividad 1.1.5. Fortalecer la operatividad permanente del punto de servicios y de 

exhibición de la Ventanilla/Nodo de Negocios Verdes – CSB (físico / virtual). 
 

• Actualización de la base de datos de los NV vinculados a la ventanilla de NV de la 
Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar 2021 y reporte de los mismos a la 
Ventanilla de Negocios Verdes Nacional para el Portafolio Nacional. 

• Vinculación a la celebración del día mundial del Medio Ambiente 
• Promoción de la Ventanilla de Negocios Verdes en colegios de la ciudad. 
• Promoción de la ventanilla en las alcaldías de la jurisdicción.  
• Reporte a nivel nacional de los 23 negocios que entran a la Ventanilla de Negocios 

Verdes en 2022. 
• Encuentro nacional de Economía por la biodiversidad 
• Rueda de  negocios verdes nodo region Caribe. 
• Entrevista en el programa Cultura, Dialogo y Reconciliación de la radio nacional de 

Colombia, la cual se desarrolló en la Emisora de paz, San Jacinto- Bolívar. Con el fin 
de promocionar los negocios de turismo de naturaleza. 

 

  
 
- Indicador   : Nodo regional de información operando  
- Unidad de medida : Número  
- Meta     : 1 
- Avance    : 100% 
 
 Actividad 1.1.6. Fortalecer las capacidades productivas de los emprendimientos de 

NV 
 
La meta de la Corporación para este 2022 son 22 negocios nuevos de los cuales 5 serán 
patrocinados por la Unión Europea y 17 por la Corporación Autónoma Regional del Sur de 
Bolívar. 
 
Se realizó visita de línea base e identificación de emprendimientos para realizar la priorización 
en los municipios de Talaigua Nuevo, San Fernando, Margarita, Cantagallo, San Pablo, Santa 
Rosa del Sur y Simití. 
 
- Indicador     : Negocios verdes  
- Unidad de medida  : Número  
- Meta      : 22 
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- Avance     : 100% 
 
Los negocios escogidos en el marco de este objetivo, se relacionan a continuación: 
 

 
 
2.7.3 Promover el desarrollo de estrategias de promoción y comercialización de los 

Negocios Verdes 
 
Producto 1 : Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones 

ambientales en la planificación sectorial 
Indicador : Campañas diseñadas 
Unidad de medida : Número 
Meta : 1 
Ejecución : 1 
Avance : 100% 

 
Las actividades programadas en el marco de este objetivo, se relacionan a continuación: 
 

Ítem Actividades Meta 
2020-2023 

Unidad de 
Medida 2022 

2.1.1 

Realizar actividades de formación en 
temáticas priorizadas (Formalización 
empresarial, acompañamiento en 
cumplimiento del marco legal y ambiental, 
plataformas de comercialización) 

16 Eventos 4 
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Ítem Actividades Meta 
2020-2023 

Unidad de 
Medida 2022 

2.1.2 

Participar en ferias ambientales y/o 
comerciales sectoriales, regionales y 
nacionales que promociones Negocios 
Verdes. 

20 Ferias 

1 BIOEXPO 
4 ferias 
Regionales 
/Locales 

2.1.3 
Realizar los reportes de Negocios Verdes 
para inclusión en el Portafolio Nacional de 
Negocios Verdes 

4 Reportes 1 anual 

2.1.4 
Definir las condiciones para la expedición de 
avales y el uso de la marca Negocios 
Verdes. 

100 Avales 
Expedidos 22 

2.1.5 
Realizar alianzas estratégicas a nivel 
regional para ofrecer servicios a los 
empresarios de Negocios Verdes 

16 Alianzas 
desarrolladas 4 

2.1.6 Desarrollar estrategias de comunicación 
(Radio, redes sociales, TV, prensa, etc.) 16 Publicaciones 4 

 
 Actividad 2.1.1. Realizar actividades de formación en temáticas priorizadas 

(Formalización empresarial, acompañamiento en cumplimiento del marco legal y 
ambiental, plataformas de comercialización). 

 
- Capacitaciones implementadas 
 

Fecha Tema de Capacitación Conferencista Estado 
Octubre Contabilidad básica Equipo VNV Ejecutado 

Octubre Emprendimiento y 
apropiación digital Equipo VNV Ejecutado 

Noviembre Manejo de residuos sólidos Equipo Gestión 
Ambiental  Ejecutado 

Noviembre Gestión ambiental Equipo Gestión 
Ambiental Ejecutado 

Noviembre Gestión y normatividad 
ambiental 

Equipo Gestión 
Ambiental Ejecutado 

 

  
 
- Indicador    : Eventos  
- Unidad de medida : Número  
- Meta     : 4 
- Avance    : 100% 



 

 
 

  
  CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DEL SUR DE BOLÍVAR 
– CSB - 

 
 

 
89 

 
 Actividad 2.1.2. Participar en ferias ambientales y/o comerciales sectoriales, 

regionales y nacionales que promociones Negocios Verdes.  
 
Para el equipo de Negocios Verdes de la Corporación es relevante la asistencia a Ferias, las 
cuales son sitios donde se encuentra la oferta y demanda de bienes y servicios verdes de la 
región, que además ofrece la posibilidad de identificar opciones de negocios sostenibles a 
nivel internacional, nacional y regional que contribuyan al mejoramiento de la calidad ambiental 
del país. Este escenario de encuentro e intercambio de experiencias entre empresarios, 
compradores y la ciudadanía es definitivo para impulsar y posicionar los negocios verdes en 
Colombia y sus regiones. 
 
• Se realizó feria de emprendedores en el Municipio de Cicuco  
• Se realizó feria de emprendedores de la Depresión Momposina  
• Se asistió feria BIOSINU en Montería  
• Se asistió feria regional agricultura por contrato-Magangué 
• Se asistió a feria regional agricultura por contrato Mompox  
• Se realizó feria y mercado campesino en Cantagallo Sur de Bolívar  
 
 

  
  
- Indicador    : Ferias 
- Unidad de medida : Número  
- Meta     : 5 
- Avance    : 100% 
 
 Actividad 2.1.3. Realizar los reportes de negocios Verdes para inclusión en el 

Portafolio Nacional de Negocios Verdes. 
 
Realizar los reportes de negocios Verdes para inclusión en el Portafolio Nacional de Negocios 
Verdes. 
 
- Actualización de la base de datos de los NV vinculados a la ventanilla de NV de la 

Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar 2021 y reporte de los mismos a la 
Ventanilla de Negocios Verdes Nacional 

 
- Reporte a nivel nacional de los 23 negocios que entran a la Ventanilla de Negocios Verdes 

en 2022. Se envía la siguiente información: 
 

• Fichas de verificación de los negocios del 2022 
• Planes de mejora 
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• Registro fotográfico 
 
- Indicador    : Reportes 
- Unidad de medida : Número  
- Meta     : 1 
- Avance    : 100% 
 
 Actividad 2.1.4. Definir las condiciones para la expedición de avales y el uso de la 

marca Negocios Verdes. 
 
Se realizaron visitas en los Zodes: Magdalena Medio y Depresión Momposina. Se visitan los 
negocios de la cabecera municipal de Santa Rosa y  los corregimientos de Villaflor, Los 
Canelos, San Pablo, Cantagallo, Simiti, San Fernando, Margarita, Hatillo de Loba, Mompox 
Cicuco con la finalidad de hacer verificación y seguimiento a los planes de mejora de los 
negocios para hacer entrega de los AVALES como negocios verdes. 
 
Después de todo lo anterior se define a entrega de 26 avales en el año 2022. 
 
- Indicador    : Avales expedidos 
- Unidad de medida : Número  
- Meta     : 22 
- Avance    : 100% 
 
 Actividad 2.1.5. Realizar alianzas estratégicas a nivel regional para ofrecer servicios 

a los empresarios de Negocios Verdes. 
 

• Se realizó alianza entre INDUPLAS Magangué y Global Suministro Magangué  
• Compra de bolsas de reciclaje. 
• Se realizó alianza entre COMFENALCO Magangué y Asociación de Productores de 

Árboles Frutales y Vegetales de San Fernando Bolívar. 
• Se realizó alianza entre Mercaya y el Vivero El Paraíso. 
• Se realizó alianza entre Mercaya y PRODSAL 

 
- Indicador    : Alianzas desarrolladas 
- Unidad de medida : Número  
- Meta     : 4 
- Avance    : 100% 
 
 Actividad 2.1.6. Desarrollar estrategias de comunicación (Radio, redes sociales, TV, 

prensa, etc.) 
 
Se han publicado cada una de las ferias en redes sociales Facebook y página de la 
Corporación    
 
- Indicador    : Publicaciones 
- Unidad de medida : Número 
- Meta     : 4 
- Avance    : 4 
- Avance    : 100% 
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Todos los eventos realizados por la ventanilla se publican en las redes sociales de la 
corporación y las ferias son promocionadas por las emisoras locales. 
 

  
 
 
2.8 PROYECTO 13. CONTRIBUCIÓN AMBIENTAL A LA GESTIÓN INTEGRADA DEL 

MERCURIO EN LA MINERIA ARTESANAL Y DE PEQUEÑA ESCALA EN LA 
JURISDICCIÓN DE LA CSB 

 
2.8.1 Determinar las características técnico-legales del proceso de las actividades 

mineras artesanal y de pequeña escala  
 
Producto 1 : Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y 

seguimiento ambiental 
Indicador : Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y 

seguimiento ambiental realizados 
Unidad de medida : Número de documentos 
Meta : 1 
Ejecución : 1 
Avance : 100% 

 
2.8.1.1 Identificar las organizaciones ó asociaciones ó usuarios que estén realizando 

la actividad minera artesanal, a pequeña escala y/o bajo amparo de título minero 
por parte de la Agencia Nacional de Minería – ANM  

 
En esta actividad se realizó una serie de visitas a campo, en los municipios de Norosí y Tiquisio 
en donde se identificaron cada una de las organizaciones de minería artesanal y de pequeña 
escala que se encuentren en la zona de intervención y que actualmente están operando, 
Unidades de Producción Mineras - UPM que estén dentro de los títulos mineros (legal, ilegal 
o en proceso de formalización). Para ello el Contratista realizó el levantamiento de la 
información de campo, a través de visitas presenciales, esta información se recolectó a través 
de la modalidad de encuestas. 
 
El Contratista diseñó la herramienta (encuestas) que sirvió para identificar las organizaciones 
o asociaciones que están realizando actividades minera artesanal o tradicional, a pequeña 
escala y/o bajo amparo de Titulo Minero. También, se estableció el tiempo que lleva operando 
cada UPM y la georreferenciación de la misma. 
 
- Indicador de gestión : Minas Encuestadas 
- Unidad de medida : Número 
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No Nombre de la UPM Nombre del titular Coordenada E Coordenada N Altura m.s.n.m 
1 Aguas Edilma Tapia 997578 1436758 86 
2 Aguas 2 Carlos Barraza 997578 1436782 85 
3 Aguas 3 Héctor Ardila 997574 1436800 88 
4 No hay como dios Garys Rojas 997665 1436791 120 
5 Aguas Claras Iván Villanueva 997681 1437062 127 
6 Montaña Luis Vergara 997912 1437166 123 
7 Guamo Leonardo German 997647 1436800 102 
8 Agua 4 Marlon Payares 997635 1436859 122 
9 Algarrobo Norisson De la osa 997678 1436873 127 

10 Jarrete templado Edinson Cárdena 997796 1436914 122 
11 Aguas 5 Calixto Payares 997637 1436810 120 
12 Roca Edinson Cabello 997886 1436907 117 
13 Barranquilla Eduard cañas 997885 1436853 110 
14 Charco William Valeta 998210 1436926 77 
15 Familia Pérez  Fernando Pérez 998192 1436916 78 
16 Chaclaca  Edinson Saavedra 998066 1437018 109 
17 Don David Edinson Saavedra 998116 1437015 108 
18 Cerro San Carlos Cerro San Carlos 998292 1436992 78 
19 Los Vales Nelson Santos T. 980552 1422529 526 
20 Rechimba Oscar González 980584 1422324 588 
21 Mina Jaime Jaime Montes 980581 1422273 590 
22 Mina Loca David Martínez 980550 1422762 443 
23 Mina Futuro David Martínez 981039 1423167 435 
24 La Caucanita 1 Carlos Arroyo 980979 1423221 450 
25 La Caucanita 2 Alfonso Serrano 981022 1423197 462 
26 Pico del Águila Argemiro Acosta 980953 1423220 446 
27 La Caucana Nain Castro 981117 1423405 475 
28 El Diluvio Juan Acosta 980954 1423218 447 
29 La Caucana 2 Adalberto Arroyo 981143 1423442 478 

 
Se realizó la intervención en el municipio de Tiquisio de un total de 11 UPM de los 13 
identificadas en 2016 por el censo realizado por la Gobernación de Bolívar, de las cuales 2 
han sido cerradas por problemas de seguridad en el orden público. 
 
En el municipio de Norosí se intervinieron 18 UPM localizadas en el corregimiento de Buena 
Seña, en este corregimiento se realiza minería de aluvión con retroexcavadoras, reportan 
impedimento de caracterización debido a la presencia y control de las Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia que no permiten presencia de autoridades en algunas zonas. De igual 
forma el acceso a los asentamientos mineros de Mina Azul y Mina Brisa en el momento de la 
intervención los contratistas fueron rechazados y se les impidió el acceso, por parte de los 
grupos armados mencionados anteriormente. 
 
2.8.1.2 Elaborar un diagnóstico ambiental de los procesos mineros y las necesidades 

de asistencia técnica del sector 
 

Indicador de gestión : Diagnósticos Desarrollados 
Unidad de medida : Número 
Meta     : 1 
Avance    : 100% 
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Se realizó diagnóstico en donde se estableció la priorización de 29 minas, proceso de nuevas 
tecnologías libres de mercurio y las necesidades de asistencia técnica para el pequeño minero. 
 
 Análisis estadístico de la información recolectada en campo 
 Diagnóstico ambiental, técnico y legal de la zona donde las UPM se encuentran operando. 
 Base de datos actualizada debidamente georreferenciada de las Unidades de Producción 

Minera-UPM, y adjuntar un archivo en formato shapefile de dicha base de datos. 
 Necesidades de asistencia técnica y legal del sector productivo. 
 Recomendaciones técnicas para la operación minera de manera sostenible que responda 

a la problemática ambiental identificada. 
 Anexo: Herramienta utilizada para la recolección de información (encuesta, diagnóstico, 

entrevista). 
 
Producto entregable 
 
El Contratista hizo entrega de documento técnico, el cual es el producto del objetivo 1 del 
presente proyecto 
 
2.8.2 Divulgar a la comunidad en general sobre los impactos del mercurio en el 

ambiente 
 
Producto 1 : Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones 

ambientales en la planificación sectorial 
Indicador : Campañas diseñadas 
Unidad de medida : Número de campañas 
Meta : 1 
Ejecución : 1 
Avance : 100% 

 
Se diseñó una campaña y se realizó la divulgación en los municipios de Norosí y Tiquisio. El 
producto resultante se encuentra relacionado con el desarrollo la siguiente actividad: 
 
Para el desarrollo de este producto, se diseñó una estructura metodológica y herramientas que 
permitieron divulgar la información obtenida en el Objetivo 1 y los impactos derivados del 
mercurio para la salud y el ambiente. 
 
 Publicidad digital que puedo ser divulgada mediante de plataformas Oficiales de la 

Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar-CSB. 
 Se realizaron eventos de socialización con aforos que fueron superiores a 60 personas, 

donde se presentaron los resultados de las encuestas y el impacto ambientales y en la 
salud que ha generado el uso del mercurio en las actividades mineras en la zona. 

 
Entregable.  
 
- Evidencia de la creación de Fan Page en Facebook. Contribución para la erradicación del 

uso del mercurio en la minería artesanal y de pequeña escala. 
- Evidencias de la publicidad digital. 
- Evidencia de la convocatoria al evento de presentación. 
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- Listado de asistencia a las socializaciones en los municipios de Norosí y Tiquisio. 
- Material didáctico entregado a las comunidades 
 
 
2.9 PROYECTO 14. CONTRIBUCIÓN AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA GESTIÓN 

INTEGRADA DEL MERCURIO EN LA MINERÍA ARTESANAL Y DE PEQUEÑA 
ESCALA EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL SUR DE BOLÍVAR, ETAPA 1, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 

 
Proyecto con cuatro metas/productos, los cuales evaluados en su conjunto; resulta un avance 
del 100% 
 
2.9.1 Determinar las características técnico-legales del proceso de las actividades 

mineras artesanal y de pequeña escala en los municipios del proyecto  
 
Producto 1 : Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y 

seguimiento ambiental 
Indicador : Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y 

seguimiento ambiental realizados 
Unidad de medida : Número de documentos 
Meta : 1 
Ejecución : 1 
Avance : 100% 

 
Producto relacionado con el desarrollo de tres (3) actividades: 
 
Actividad 1. Identificar las organizaciones o asociaciones que estén realizando la actividad 
minera artesanal, a pequeña escala y/o bajo amparo de título minero por parte de la Agencia 
Nacional de Minería – ANM 
 
Indicador de gestión : Minas Encuestadas 
Unidad de medida : Número 
Meta     : 400 
Avance    : 400 
Avance    : 100% 
 
Se identificaron mediante encuestas 400 minas distribuidas en los municipios de Norosí, 
Tiquisio, Hatillo de Loba, San Martin de Loba, Altos del Rosario, Barranco de Loba, Rio Viejo, 
Morales, Arenal, Montecristo y Santa Rosa del Sur.   
 
Actividad 2. Establecer una mesa de articulación interinstitucional: ANM, CSB, Alcaldías y 
usuario para definir las necesidades legales y ambientales que existen en el proceso de 
formalización 
 
Indicador de gestión : Mesas De Trabajo Interinstitucionales Realizadas 
Unidad de medida : Número 
Meta     : 1 
Avance    : 1 
Avance    : 100% 
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Se llevaron a cabo dos (2) eventos, en donde se revisaron:  
 
 Acciones individuales de las entidades a la fecha y acciones propuestas en sus marcos de 

intervención.  
 Tipos de apoyos comunes y/o en conjunto frente a las acciones a realizar de cada entidad.  
 Mecanismos y herramientas de interacción conjunta  
 Diseño del programa de acciones conjuntas  
 Presupuesto y Obtención de recursos logísticos y financieros para las acciones conjuntas  
 Herramientas de socialización y eventos de entrega de reportes y resultados a las 

comunidades. pro de coordinar acciones, definir intervenciones conjuntas y mediar entre 
la comunidad y las autoridades para el desarrollo sostenible de la actividad con el 
cumplimiento de los requisitos legales y ambientales que se exigen en la misma. 

 
Elaboración de documento tipo plan de articulación acción y seguimiento a corto plazo 
 
Actividad 3. Elaborar un diagnóstico ambiental de los procesos mineros y las necesidades de 
asistencia técnica del sector 
 
Indicador de gestión  : Diagnósticos Desarrollados 
Unidad de medida  : Número 
Meta      : 2 
Avance     : 2 
Avance     : 100% 
 
Se realizó diagnóstico en donde se estableció la priorización de 100 minas en los municipios 
de Barranco de Loba, San Martin de Loba, Rio Viejo, Norosí, Altos del Rosario, Hatillo de Loba, 
proceso de nuevas tecnologías libres de mercurio y las necesidades de asistencia técnica para 
el pequeño minero.  
 
2.9.2 Establecer la condición actual de la afectación del ambiente por la contaminación 

del mercurio utilizado en la actividad minera artesanal y a pequeña escala 
 
Producto 1 : Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los sectores productivos 
Indicador : Documentos de estudios técnicos con la evaluación ambiental 

estratégica realizados 
Unidad de medida : Número de documentos 
Meta : 1 
Ejecución : 1 
Avance : 100% 

 
Producto relacionado con el desarrollo de dos (2) actividades: 
 
Actividad 1. Establecer la línea base de lugares y matrices ambientales (agua, aire, suelo, 
recursos ictiológicos) para la caracterización con relación a la contaminación por mercurio 
 
Indicador de gestión  : Diagnósticos Desarrollados 
Unidad de medida  : Número 
Meta      : 1 
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Avance     : 1 
Avance     : 100% 
 
Se estableció los sitios para la línea base y se armó el cronograma de monitoreo en las 
matrices ambientales (agua, aire, suelo, recursos ictiológicos).  
 
Actividad 2. Realizar el monitoreo de las matrices ambientales (agua, aire, suelo, recursos 
ictiológicos) en los sitios priorizados 
 
Indicador de gestión  : Sistema de monitoreo operando 
Unidad de medida  : Número 
Meta      : 1 
Avance     : 1 
Avance     : 100% 
 
Se realizaron monitoreos en las distintas matrices (agua, aire, suelo, recursos ictiológicos) en 
los municipios de Montecristo, Altos del Rosario, Barranco de Loba, San Martin de Loba, Hatillo 
de Loba, Rio Viejo, Morales, Simití, Santa Rosa del Sur, Tiquisio y San Pablo.  
 
2.9.3 Implementar una estrategia piloto para remediar los suelos afectados por el 

mercurio dispuesto en la actividad minera artesanal y a pequeña escala 
 
Producto 1 : Servicio de asistencia técnica en el marco de la formulación e 

implementación de proyectos demostrativos para la reducción de 
impactos ambientales de la minería 

Indicador : Proyectos demostrativos para la reducción de impactos 
ambientales de la minería diseñados 

Unidad de medida : Número de proyectos 
Meta : 1 
Ejecución : 1 
Avance : 100% 

 
Producto relacionado con el desarrollo de dos (2) actividades: 
 
Actividad 1. Establecer un plan para la remediación de áreas afectadas por la contaminación 
del mercurio en los sitios priorizados 
 
Indicador de gestión  : Planes De Acción O Gestión Formulados 
Unidad de medida  : Número 
Meta      : 1 
Avance     : 1 
Avance     : 100% 
 
Se estableció el Plan de remediación, en aquellas áreas afectadas por mercurio en los sitios 
priorizados que se seleccionaron inicialmente.  
 
Actividad 2. Implementar un piloto de bioremediación con especies vegetales de la región 
en zonas de los municipios afectados por la minería 
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Indicador de gestión  : Pruebas Piloto Realizadas 
Unidad de medida  : Número 
Meta      : 1 
Avance     : 1 
Avance     : 100% 
 
Se implementó el proyecto en 10 municipios, los municipios de Cantagallo, San Pablo y Rio 
Viejo no se implementó el proyecto por la no existencia de explotación minera según 
certificación de la Agencia Nacional de Minería y el municipio de Simití porque lo terrenos 
donde existía la posible contaminación con mercurio presentaban un nivel freático alto  lo que 
impedía el buen desarrollo de las plántulas, sin embargo estos lotes fueron reemplazados en 
los municipios de San Martín de Loba, Hatillo de Loba, Barranco de Loba y Altos del Rosario, 
para cumplir con lo estipulado en el contrato de 70.000 plántulas en 7 hectáreas. 
 
2.9.4 Divulgar a la comunidad en general sobre los impactos del mercurio en el 

ambiente  
 
Producto 1 : Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones 

ambientales en la planificación sectorial 
Indicador : Campañas diseñadas 
Unidad de medida : Número de campañas 
Meta : 1 
Ejecución : 1 
Avance : 100% 

 
Producto relacionado con el desarrollo de dos (2) actividades: 
 
Actividad 1. Divulgar los resultados de los diagnósticos realizados sobre la trazabilidad del 
mercurio y los riesgos del uso del mismo en procesos productivos, particularmente en la 
minería artesanal y de pequeña escala de metales preciosos 
 
Indicador de gestión  : Espacios de Divulgación de Resultados 
Unidad de medida  : Número 
Meta      : 4 
Avance     : 4 
Avance     : 100% 
 
Se diseño una campaña y se realizó la divulgación en los municipios de San Martín de Loba, 
Arenal y Santa Rosa del Sur, de igual manera se socializó con los funcionarios de la CSB. 
 
Actividad 2. Realizar el seguimiento al proyecto 
 
Indicador de gestión  : Informes de seguimiento realizados 
Unidad de medida  : Número 
Meta      : 3 
Avance     : 3 
Avance     : 100% 
 
Se presentaron tres informes de seguimiento durante la ejecución del proyecto en mención, 
con sus respectivos soportes.  
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2.10 PROYECTO 15. GESTIÓN INTEGRADA DEL MERCURIO PARA EL SECTOR ASGM 

2021, PNUD - CSB (ACUERDO PNUD - CSB: PROYECTO 99491 OUTPUT 102775 
GOLD MERCURIO MINERÍA ARTESANAL Y A PEQUEÑA ESCALA) 

 
Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos por la Corporación para el proyecto Gestión 
Integrada del Mercurio en el sector ASGM, se presenta resumen de las actividades 
desarrolladas para el cumplimiento de los productos a entregar a disposición del PNUD. De 
acuerdo con lo anterior, se ejecutó un plan metodológico para la sensibilización sobre los 
peligros del mercurio, donde se realizaron los cuatro (4) talleres de socialización del proyecto 
en las regiones prioritarias, con la participación de aproximadamente 280 mineros y 
adicionalmente se realizaron capacitaciones ambientales a 150 estudiantes de los grados 9º, 
10º y 11º de las instituciones educativas y repartición de 200 kits con cartilla pedagógica para 
una Colombia libre de mercurio. Con la finalidad de realizar el informe final de sensibilización 
ambiental de los mineros y comunidades del sur de Bolívar. 
 
Ante la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, se han presentado 24 solicitudes 
de licenciamiento ambiental temporal de las cuales se han realizado la visita de evaluación de 
tres (3) solicitudes de legalización y se han otorgado dos (2) licencias ambientales temporales, 
correspondientes a las placas NFR-10021 del señor Eduardo Puertas en el municipio de San 
Martin de Loba y la placa OE8-10011 del señor Omar Brígido Sánchez, en el trascurso de 
finales del año 2021 e inicios del 2022 se han realizado los inicios de trámite de evaluaciones 
de la documentación de seis (6) solicitudes de licenciamiento ambiental, correspondientes a 
las placas OAP-11571 del titular Asociación de Mineros de Mina Siara en el municipio de 
Norosí, ODF-16111 titular Hernando Roa Montaez en el municipio de Santa Rosa del Sur, 
placa ODU-11341 titular Rebeca del Pilar Pinto en el municipio de Altos del Rosario, OEA-
15261 titular Jhony Felipe  representado por Agrecaribe en San Jacinto del Cauca, placa ODQ-
10591 titulares Laura Guerra, Nubia Salazar (Mina Los Amigos), municipio de San Martin de 
Loba y placa OCL-15321 titular Asociación Agrominera de Mina Brisa en el municipio de 
Norosí. 
 
Se remitieron requerimientos de documentación de fondo a seis (6) solicitudes de 
licenciamiento ambiental que entregaron la documentación en el mes de enero del año 2022 
y que aun esta dependencia se encuentra en espera de dicha subsanación. Las restantes diez 
(10) solicitudes de licenciamiento ambiental se encuentran facturadas, a la espera del inicio 
del trámite administrativo de inicio para realizar la visita de evaluación y seguimiento. 
 
A cierre del año 2022, se realizaron once (11) evaluaciones de licencias ambientales 
temporales las cuales están a espera de la subsanación de requisitos en la documentación. 
Estas solicitudes de formalización minera se identifican a continuación: ODU-11341, ARE IBM 
08001X, ARE-174 PIEDMONTE, OE9-09001, OEA-15261, OE8-15111, OEA-16122, OEA-
14491, ARE QLB 08002X, ARE QLB 11521 y ODF-16111. Adicionalmente se ordenó 
desistimiento tácito de las solicitudes de licencia ambiental temporal OEA-16041 y OEA-
15413. 
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2.10.1 Componente 1. Fortalecimiento de capacidades institucionales/políticas y marco 
regulatorio para un sector ASGM libre de mercurio 

 
Producto 1 : Documentos de lineamientos técnicos para promover la gestión 

sostenible del suelo 
Indicador : Documentos de lineamientos técnicos para promover la gestión 

sostenible del suelo elaborados 
Unidad de medida : Número de documentos 
Meta 2021 : 1 
Avance : 100% en la vigencia 2021 
Meta 2022 : 1 
Ejecución : 1 
Avance : 100%  

 
2.10.2 Componente 3. Incrementar la capacidad del sector ASGM a través de la 

asistencia técnica, transferencia de tecnología, y apoyo en la formalización 
minera.  

 
Producto 1 : Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y 

seguimiento ambiental 
Indicador : Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y 

seguimiento ambiental realizados 
Unidad de medida : Número de documentos 
Meta 2021 : 1 
Ejecución : 1 
Avance 2021 : 80% 
Avance 2022 : 100% 
Meta 2022 : 1 
Ejecución : 1 
Avance 2022 : 100% 

 
 Actividad 1. Visitas oculares a proyectos mineros para seguimiento y evaluación de 

solicitud de licencia ambiental temporal. Acompañamiento a los municipios con procesos 
de formalización minera de acuerdo con la prioridad establecida por el Ministerio de Minas 
y Energía – Agencia Nacional de Minería. 

 
 Actividad 2. Organización de expediente, trabajo de oficina. 
 
 Actividad 3. Seguimiento a títulos mineros debidamente otorgados por la Agencia 

Nacional Minera-ANM. 
 
Producto:  

 
- Quince (15) Informes técnicos de Evaluación o control y seguimiento. 
 
- Once (11) controles y seguimientos a títulos mineros de áreas priorizadas de los municipios 

de San Martín de Loba, Barranco de Loba, Norosí, Tiquisio y Rio Viejo. 
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Producto adicionado para el 2022:  
 

- Quince (15) Informes técnicos de Evaluación de licenciamiento ambiental temporal. 
 
- Se realizaron dieciséis (16) evaluaciones de licenciamiento ambiental temporal a 

solicitudes de formalización minera de las áreas priorizadas de los municipios de San 
Martín de Loba, Hatillo de Loba, Barranco de Loba, Norosí, Tiquisio, Rio Viejo y Santa 
Rosa del Sur. Adicionalmente se realizaron dos (2) desistimientos tácitos de las solicitudes 
de licencia ambiental temporal. 

 
 Actividad 4. Generar a través de la base de datos de minería de la CSB, información de 

los sitios contaminados priorizados por mercurio y verificar la operatividad de la actividad 
minera en el sitio mediante seguimiento y control. 

 
Producto: Documento de fuente secundaria sobre uso de mercurio en el sur de Bolívar. 
 
Describe los antecedentes del mercurio en los municipios priorizados en el sector minero 
artesanal y de pequeña escala, así mismo, se muestra la relación de mercurio gastado por oro 
en el departamento de Bolívar. El desarrollo de los procesos mineros que tienen uso de este 
elemento, adicionalmente los monitoreos a las cuencas más vulnerables por minería, 
realizados por la corporación en años anteriores. 
 
Se abarcaron los temas del uso de mercurio en la minería artesanal y de pequeña escala en 
el sur de Bolívar, identificación de los principales municipios demandantes de mercurio para el 
uso en el sector minero, producción aurífera histórica del departamento, ubicación de distritos 
mineros demandantes de mercurio, zonas calientes por contaminación de mercurio producto 
de los procesos mineros, demanda total de mercurio, porcentaje de producción de oro de filón 
y de aluvión, y los antecedentes del monitoreo ambiental realizado por la CSB frente a la 
situación ambiental del sur de Bolívar como consecuencia de la actividad minera ilegal.  
 
 Actividad 5. Acompañamiento en las mediciones de Concentraciones de mercurio en 

agua, aire, suelo, sedimentos, recursos ictiológicos. 
 
En el año 2022, se realizó una contratación de prestación de servicios con la Universidad de 
Cartagena para la realización del muestreo de mercurio en las distintas matrices ambientales, 
el acompañamiento permanente y análisis de las muestras. Estas se realizaron en las zonas 
mineras priorizadas Mina Santa Cruz (Barranco de Loba), Mina Buena Seña (Norosí), Mina 
Seca (Tiquisio) y Mina el Caño (San Martín de Loba).   
 
 Actividad 6. Acompañamiento en la Identificación y priorización de sitios con presencia de 

mercurio. 
 
Durante el año 2022 se identificaron las zonas de sitios con presencia de mercurio, mediante 
los resultados de análisis de laboratorio realizados por la Universidad de Cartagena y la 
medición en campo de los profesionales de la CSB con el equipo portátil de medición XRF 
SciAps Serie X200. Donde las zonas identificadas con presencia de mercurio fueron: Mina 
Santa Cruz (Barranco de Loba), Mina Buena Seña (Norosí), Mina Seca (Tiquisio) y Mina el 
Caño (San Martín de Loba).   
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Producto 
 
Documento Técnico de sitios priorizados / Documentos de los resultados del acompañamiento 
realizados a los procesos de remediación. 
 
El documento técnico de sitios priorizados se desarrolló con el fin de identificar los puntos de 
contaminación ubicados en los municipios objetos del proyecto PlanetGOLD Colombia, con el 
propósito de definir las áreas a intervenir para la toma de muestra con el equipo detección 
inmediata de mercurio SciAps Serie X200. 
 
Los acompañamientos a los procesos de remediación que llevara a cabo el PNUD en los 
municipios priorizados por el proyecto no se han realizados se está a la espera de la 
programación del PNUD. 
 
 Actividad 7. Brindar acompañamiento en el proceso de definición (municipios o lugares 

donde se puedan hacer la transferencia de tecnologías) o (tipo de equipos a utilizar y que 
se deben definir). Reunir al mayor número de mineros para ser capacitados frente a los 
cambios existentes para minería con cero mercurios. 

 
Producto: Informes de la participación de la CSB en los acompañamientos realizados. 
 
En el año 2022 se realizó el acompañamiento en los municipios priorizados realizando 
campañas de sensibilización en impactos del mercurio en el ambiente y la salud, transferencias 
de tecnologías limpias para la extracción de oro sin mercurio. Estas contaron con más de 240 
mineros, estudiantes y comunidad.  
 
2.10.3 Componente 4. Monitoreo, sensibilización, divulgación de experiencias, 

lecciones aprendidas y mejores prácticas para la gestión del mercurio en el 
sector ASGM 

 
Producto 1 : Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones 

ambientales en la planificación sectorial 
Indicador : Campañas diseñadas 
Unidad de medida : Número de campañas 
Meta : 0 
Avance : 100% ejecutada en la vigencia 2021 

 
 
2.11 PROYECTO 16. REHABILITACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA DE 

ECOSISTEMAS FORESTALES EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO Y SIMITÍ, 
JURISDICCIÓN DE LA CSB, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

 
Proyecto que se ejecutó a través de la licitación pública LP-002-2021, con dos objetivos 
específicos, en el marco de los cuales se describe los productos con sus actividades 
respectivas. 
 
De acuerdo con las actividades programadas para la ejecución del proyecto se tiene una 
ejecución física del 100% con respecto a lo establecido en el proyecto. 
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2.11.1 Mitigar la deforestación de áreas degradadas en los municipios de San Pablo y 
Simití, Bolívar 

 
Producto 1 : Servicio de reforestación de ecosistemas 
Indicador : Áreas en proceso de restauración 
Unidad de medida : Hectáreas 
Meta : 524 
Ejecución : 524 
Avance : 100% 

 
Actividad 1.1.1 Realizar asistencias y diagnóstico participativo, priorización y selección de 
áreas para rehabilitación. 
 
Indicador de gestión : Asistencias Técnicas Realizadas 
Unidad de medida : Número 
Meta del indicador : 1 
Avance : 1 
Avance % : 100% 

                          
Documento que plasma las actas de socialización de beneficiarios que sus predios han sido 
seleccionados para la ejecución del proyecto. Donde, es importante señalar que los predios 
son los identificados en el diagnóstico participativo, priorización y selección de áreas para 
rehabilitación. 
 
Actividad 1.1.2: Realizar el establecimiento de plantaciones o modelos de rehabilitación. 
 
Indicador de gestión : Hectáreas establecidas de sistemas forestales para la 

recuperación, conservación y protección de recursos 
naturales renovables.   

Unidad de medida : Hectáreas  
Meta  : 524 
Avance : 524 Hectáreas  
Avance % : 100 % 

 
El establecimiento de rehabilitación se llevó a cabo en los municipios de San Pablo y Simití, 
con un total de 102 beneficiarios, a quienes se intervinieron sus predios para lograr cumplir 
con la meta trazada, la cual fue 524 hectáreas, distribuidos de la siguiente manera: 66 
beneficiarios en el municipio de San Pablo con un área total de 384 hectáreas, en el municipio 
de Simití con 36 beneficiarios que comprenden una totalidad de 140 hectáreas intervenidas. 
Del mismo modo, se sembraron en las 524 hectáreas intervenidas 582.164 especies de 
plántulas nativas de la zona. 
 
Las especies sembradas son las que se relacionan a continuación: Mataratón, Nogal, Solera, 
Ceiba, Algarroba, Cedro, Gualanday y Guácimo. 
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Antes Después 

 

 

  
 
También, es importante mencionar las labores de mantenimiento que se realizaron en todo el 
proceso de establecimiento de rehabilitación del vivero Vizcaya, ubicado en el municipio de 
San Pablo, donde se ha realizado el Manejo del Plan Integral Técnico Agronómico del vivero, 
que es programar el riego, limpieza de maleza, fertilización y sostenimiento técnico agronómico 
del mismo. 
 

  
 
Actividad 1.1.3: Realizar el aislamiento de plantaciones. 
 
Indicador de gestión : Hectáreas de Sistemas Forestales aisladas para la 

recuperación, conservación y protección. 
Unidad de medida : Hectáreas  
Meta  : 524 
Avance : 524 Hectáreas  
Avance % : 100 % 

 
Se documenta el proceso de 524 hectáreas aisladas con el establecimiento forestal, donde se 
evidencia actas de entrega formal de insumos asignados a cada beneficiario para el 
cumplimiento de esta actividad y actas donde se formaliza la entrega final, del establecimiento 
y constancia a la ejecución de las labores y actividades realizadas en el predio en calidad de 
beneficiario del proyecto en ejecución. Los predios aislados son los cedidos por los 
beneficiarios en los municipios de Simití y San Pablo, Bolívar.  
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Imágenes.  
 

   
 
Actividad 1.1.4: Efectuar el seguimiento y monitoreo. 
 
Indicador de gestión : Parcelas De Monitoreo Establecidas 
Unidad de medida : Unidad 
Meta  : 6 
Avance : 6 
Avance % : 100% 

 
Se establecieron como objeto de análisis seis (6) parcelas, distribuidas en los municipios de 
San Pablo y Simití, cada parcela tiene un área de 1.000 m2 y en cada una se realizó un 
inventariado de los individuos sembrados y la regeneración natural. El propósito general de 
este monitoreo consistió en realizar un levantamiento de información para determinar el 
crecimiento de todas las especies nativas, la eficiencia de proyecto, la eficacia, el impacto, el 
estado actual de los ecosistemas, supervivencia de plántulas, estructura de suelo y cambio de 
cobertura. 
 
Actividad 1.1.5: Realizar seguimiento a la ejecución del proyecto. 
 
Indicador de gestión : Informes de seguimiento realizados 
Unidad de medida : Número 
Meta  : 8 
Avance : 8 
Avance % : 100 % 

 
Se documenta los informes de seguimiento correspondientes a la ejecución del proyecto con 
los soportes de cada uno. 
 
2.11.2 Sensibilizar a la comunidad para la conservación de los ecosistemas forestales 

en los municipios de San Pablo y Simití, Bolívar 
 
Producto 2. : Servicio de educación informal en el marco de la conservación de 

la biodiversidad y los Servicios ecosistémicos 
Indicador : Personas capacitadas 
Unidad de medida : Número 
Meta : 240 
Ejecución : 240 
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Avance : 100% 
 
Producto relacionado con el desarrollo de dos (2) actividades: 
 
Actividad 2.2.1: Generar elementos de difusión sobre la importancia de la conservación de 
ecosistemas. 
 
Indicador de gestión 
Ambiental 

: Elementos de Difusión Generados para Educación 

Unidad de medida : Número 
Meta  : 240 
Avance : 240 
Avance % : 100% 

 
Se documenta los elementos de difusión que se entregaron para educar a la población, donde 
esta actividad comprendió informar de manera masiva y directa a las poblaciones o 
comunidades establecidas en los municipios y zonas a intervenir del proyecto. 
 
A continuación, se plasman los elementos de difusión generados. 
 

Cartilla. San Pablo, Simití 

  
Folleto. San Pablo, Simití 

  
 
 
Actividad 2.2.2: Realizar talleres de sensibilización ambiental a la comunidad beneficiaria del 
proyecto. 
 
Indicador de gestión : Talleres O Actividades De Capacitación Realizados 
Unidad de medida : Número 
Meta  : 4 
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Avance : 4 
Avance % : 100 % 

 
Esta actividad correspondió a la realización de cuatro (4) eventos de capacitación, divididos 
en dos (2) talleres en cada municipio dos (2) en San Pablo y dos (2) en Simití los temas 
desarrollados fueron Educación ambiental y la participación ciudadana en la gestión ambiental 
y Manejo, conservación y recuperación forestales. En las capacitaciones se impartió 
conocimiento y se instruyó habilidades necesarias para establecer viveros comunitarios y 
parcelas de demostración. 
 

   
 
 
2.12 PROYECTO 17. REHABILITACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA DE ÁREAS 

AFECTADAS POR LA PÉRDIDA DE LA COBERTURA BOSCOSA Y PRIORIZADAS 
EN EL PATR SUR DE BOLÍVAR, EN LOS MUNICIPIOS PDET ARENAL, 
CANTAGALLO Y MORALES, JURISDICCIÓN DE LA CSB, BOLÍVAR 

 
Proyecto que se ejecutó a través de la licitación pública LP-005-2021, con dos objetivos 
específicos, en el marco de los cuales se describe los productos con sus actividades 
respectivas. 
 
De acuerdo con las actividades programadas para la ejecución del proyecto se tiene una 
ejecución física del 100%. 
 
2.12.1 Implementar procesos de restauración forestal en los municipios de Arenal, 

Cantagallo y Morales, Bolívar 
 
Producto 1. : Servicio de restauración de ecosistemas 
Indicador : Áreas en proceso de restauración 
Unidad de medida : Hectáreas 
Meta : 900 
Ejecución : 900 
Avance : 100% 

 
Actividad 1.2.1 Realizar asistencias y diagnóstico participativo, priorización y selección de 
áreas para rehabilitación. 
 
Indicador de gestión : Asistencias Técnicas Realizadas 
Unidad de medida : Número 
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Meta del indicador : 1 
Avance : 1 
Avance % : 100% 

                          
Documento que plasma las actas de socialización de beneficiarios que sus predios han sido 
seleccionados para la ejecución del proyecto en los municipios de Arenal, Cantagallo y 
Morales. Donde, es importante señalar que los predios son los identificados en el diagnóstico 
participativo, priorización y selección de áreas para rehabilitación. 
 
Actividad 1.2.2: Realizar el establecimiento de plantaciones o modelos de rehabilitación. 

 
Indicador de gestión : Hectáreas establecidas de sistemas forestales para la 

recuperación, conservación y protección de recursos 
naturales renovables.   

Unidad de medida : Hectáreas  
Meta  : 900 
Avance : 900 Hectáreas  
Avance % : 100 % 

 
El establecimiento de rehabilitación se llevó a cabo en los municipios de Arenal, Cantagallo y 
Morales, con un total de 145 beneficiarios, a quienes se intervinieron sus predios para lograr 
cumplir con la meta trazada, la cual fue 900 hectáreas, distribuidos de la siguiente manera: 26 
beneficiarios en el municipio de Arenal, con un área total de 179,6 hectáreas, en el municipio 
de Cantagallo con 19 beneficiarios con un área total de 122 hectáreas  y en Morales con 100 
beneficiarios con un total de 598.4 hectáreas, que comprenden una totalidad de 900 hectáreas 
intervenidas. Del mismo modo, se sembraron en las 900 hectáreas intervenidas 999.900 
especies de plántulas nativas de la zona. 
 
Las especies sembradas son las que se relacionan a continuación: Caoba, Orejero, Campano, 
Polvillo, Roble, Totumo, Solera, Iguamarillo. 
 

Antes Después 

    
 
También, es importante mencionar las labores de mantenimiento que se hicieron durante todo 
el proceso de establecimiento en el vivero ubicado en el municipio de Morales, donde se ha 
realizo tareas de mantenimiento para el sostenimiento técnico agronómico del mismo, el cual 
consistió en programar las respectivas fertilizaciones, riego y control de malezas necesarios 
para lograr el óptimo desarrollo de las plántulas. 
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Actividad 1.3.3: Realizar el aislamiento de plantaciones. 
 
Indicador de gestión : Hectáreas de Sistemas Forestales aisladas para la 

recuperación, conservación y protección. 
Unidad de medida : Hectáreas  
Meta  : 900 
Avance : 900 Hectáreas  
Avance % : 100 % 

 
Se documenta el proceso de 900 hectáreas aisladas con el establecimiento forestal, donde se 
evidencia actas de entrega formal de insumos asignados a cada beneficiario para el 
cumplimiento de esta actividad y actas donde se formaliza la entrega final, del establecimiento 
y constancia a la ejecución de las labores y actividades realizadas en el predio en calidad de 
beneficiario del proyecto en ejecución. Los predios aislados son los que se realizó el proceso 
de establecimiento o siembra.  
 
Imágenes 
 

   
 
Actividad 1.4.4: Efectuar el seguimiento y monitoreo. 
 
Indicador de gestión : Parcelas De Monitoreo Establecidas 
Unidad de medida : Hectáreas  
Meta  : 6 
Avance : 6 
Avance % : 100% 
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Se establecieron como objeto de análisis seis (6) parcelas, distribuidas en los municipios de 
Cantagallo, Arenal y Morales, donde cada parcela tiene un área de 1.000 m2 y en cada una se 
han inventariado los individuos sembrados y la regeneración natural. El propósito general de 
este monitoreo consistió en realizar un levantamiento de información para determinar el 
crecimiento de todas las especies nativas, la eficiencia de proyecto, la eficacia, el impacto, el 
estado actual de los ecosistemas, supervivencia de plántulas, estructura de suelo y cambio de 
cobertura. 
 
Actividad 1.5.5: Realizar seguimiento a la ejecución del proyecto. 
 
Indicador de gestión : Informes de seguimiento realizados 
Unidad de medida : Número 
Meta  : 4 
Avance : 4 
Avance % : 100 % 

 
Se documenta los informes de seguimiento correspondientes a la ejecución del proyecto con 
los soportes de cada uno.  
 
2.12.2 Sensibilizar a la comunidad para la conservación de los ecosistemas forestales 

en los municipios de Arenal, Cantagallo y Morales, Bolívar 
 
Producto 2 : Servicio de educación informal en el marco de la conservación de 

la biodiversidad y los Servicio ecosistémicos 
Indicador : Personas capacitadas 
Unidad de medida : Número de personas 
Meta : 360 
Ejecución : 360 
Avance : 100% 

 
Producto relacionado con el desarrollo de dos (2) actividades: 
 
Actividad 2.2.1: Generar elementos de difusión sobre la importancia de la conservación de 
ecosistemas. 
 
Indicador de gestión 
Ambiental 

: Elementos de Difusión Generados para Educación 

Unidad de medida : Número 
Meta  : 360 
Avance : 360 
Avance % : 100% 

 
Se documenta los elementos de difusión que se entregaron para educar a la población, donde 
esta actividad comprendió informar de manera masiva y directa a las poblaciones o 
comunidades establecidas en los municipios y zonas a intervenir del proyecto. 
 
A continuación, se plasman los elementos de difusión generados para educación ambiental. 
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Imagen. Folleto  

    
 
 
Imagen. Cartilla 
 

 

  

 
Entrega de material didáctico: 
 

   
 
  



 

 
 

  
  CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DEL SUR DE BOLÍVAR 
– CSB - 

 
 

 
111 

 

  
 
 
Actividad 2.2.2: Realizar talleres de sensibilización ambiental a la comunidad beneficiaria del 
proyecto. 
 
Indicador de gestión : Talleres O Actividades De Capacitación Realizados 
Unidad de medida : Número 
Meta  : 12 
Avance : 12 
Avance % : 100 % 

 
Esta actividad correspondió en la realización de talleres, los cuales van dirigidos a personas 
de las comunidades asentadas en el área de influencia del proyecto, con el fin de lograr una 
mayor apropiación y comprensión del proceso de restauración para su sostenibilidad. 
 
Se desarrollaron doce (12) eventos de capacitación, divididos en cuatro (4) talleres en cada 
municipio los temas desarrollados fueron 
 
 Capacitación en la participación ciudadana en la gestión ambiental 
 Manejo, conservación y recuperación forestal 
 Cambio climático e importancia de la restauración. 
 
En las capacitaciones se impartió conocimiento y se instruyó habilidades necesarias para 
establecer viveros comunitarios y parcelas de demostración. 
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Tabla 12. Avance físico y financiero por proyecto y actividades – Recursos Propios – Vigencia 2022 
 

No. 
PROGRAMAS - 

PROYECTOS DEL 
PLAN DE ACCIÓN 

2020 - 2023 

Objetivos/Productos Metas 
programadas 

2022 
Unidad de 

medida Indicador Localización / Descripción 
Avance físico - 

Metas a 
Diciembre 31 de 

2022 

Avance financiero - Meta a 
Diciembre 31 de 2022 

No Descripción Comprometido Pagado 

PROYECTOS DE RECURSOS PROPIOS VIGENCIA 2022               
PROGRAMA I: EDUCAR PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y LA 
CONVIVENCIA                

1 
PROYECTO 1: 

CAPACITACIÓN Y 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

1.1 
Promover la estrategia de proyectos 
ambientales escolares (PRAES), en el marco 
de la educación formal, en la jurisdicción de 
la CSB 

          20.000.000 20.000.000 

1.1 
3208006 Servicio de asistencia técnica para la 
implementación de las estrategias educativo 
ambientales y de participación 

3  320800603 
Número  

320800603 
Proyectos 

ambientales 
escolares asistidos 

técnicamente  

Achí, Barranco de Loba y 
Magangué 7,00 20.000.000 20.000.000 

1.2 

Promover la estrategia de proyectos 
ciudadanos y comunitarios de educación 
ambiental (PROCEDAS), en el marco de la 
educación para el trabajo y el desarrollo 
humano, en la jurisdicción de la CSB 

          10.000.000 10.000.000 

1.2 
3208006 Servicio de asistencia técnica para la 
implementación de las estrategias educativo 
ambientales y de participación  

3 320800602 
Número  

320800602 
Proyectos 

Ambientales 
Ciudadanos en 

Educación 
Ambiental 

implementados 

Achí, Magangué, Mompox, 
Montecristo 9,00 10.000.000 10.000.000 

1.3 

Capacitar en temáticas ambientales 
requeridas por las comunidades asentadas 
en la jurisdicción, en el marco de la 
educación para el trabajo y el desarrollo 
humano 

          11.124.156 11.124.156 

1.3 
3208006 Servicio de asistencia técnica para la 
implementación de las estrategias educativo 
ambientales y de participación  

1 320800600 
Número  

320800600 
Estrategias 
educativo 

ambientales y de 
participación 

implementadas 

Cicuco, Magangué 1,00 11.124.156 11.124.156 

1.4 
Fortalecer, promover y desarrollar la 
estrategia CIDEA, en los municipios del Sur 
de Bolívar 

          30.000.000 30.000.000 

1.4 
3208006 Servicio de asistencia técnica para la 
implementación de las estrategias educativo 
ambientales y de participación 

1 320800601 
Número  

 320800601 
Comités Técnicos 
Interinstitucionales 

de Educación 
Ambiental asistidos 

técnicamente 

San Fernando, San Pablo, Santa 
Rosa del Sur y Simití 4,00 30.000.000 30.000.000 

1.5 
Realizar una alianza nacional y territorial 
para el desarrollo de la Política Nacional de 
Educación Ambiental 

          10.000.000 10.000.000 
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No. 
PROGRAMAS - 

PROYECTOS DEL 
PLAN DE ACCIÓN 

2020 - 2023 

Objetivos/Productos Metas 
programadas 

2022 
Unidad de 

medida Indicador Localización / Descripción 
Avance físico - 

Metas a 
Diciembre 31 de 

2022 

Avance financiero - Meta a 
Diciembre 31 de 2022 

No Descripción Comprometido Pagado 

1.5 
3208006 Servicio de asistencia técnica para la 
implementación de las estrategias educativo 
ambientales y de participación  

6 320800604 
Número  

320800604 
Entidades del 

Sistema Nacional 
Ambiental asistidas 

técnicamente  

El Peñón, Regidor, Río Viejo, 
Arenal, Norosí, Morales y 

Margarita 
7,00 10.000.000 10.000.000 

                  SUBTOTAL 81.124.156 81.124.156 

PROGRAMA II: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL   

2 

PROYECTO 3.  
IMPLANTACIÓN, 

ESTRUCTURACIÓ
N Y 

FORTALECIMIENT
O INSTITUCIONAL 

3.1 Gobierno en línea           14.966.666 14.966.666 

3.1 Servicio de información en línea  1  Número  
 Servicio de 

información en línea 
implementado  

Comprende: Manejo página web, 
el Sistema PQRD, avance en el 
Plan Estratégico de las 
Tecnologías de la Información 
PETI, el Modelo de la Seguridad 
y Privacidad de la Información - 
MSPI  

1,00 14.966.666 14.966.666 

3.2 Iniciar la Implementación del Sistema de 
Información Geográfica - SIG           9.333.333 9.333.333 

3.2 
3204055 Servicio de información para la 
gestión del conocimiento ambiental 
implementado  

1 
 320405500 
Número de 
sistemas 

 320405500 
Sistemas de 
información 

implementados  

Comprende las labores de apoyo 
a la CSB en todos los procesos y 
solicitudes que requieran 
información geográfica de los 
instrumentos de planificación con 
que cuenta la Corporación. Se 
han atendido 153 solicitudes 

1,00 9.333.333 9.333.333 

3.3 
Implementar los Sistemas de Información 
del IDEAM: SIRH. SIUR, SNIF, RESPEL y 
SISAIRE (componente ruido)  

      
  

  18.956.665 18.956.665 

3.3 
3204055 Servicio de información para la 
gestión del conocimiento ambiental 
implementado   

4 
 320405500 
Número de 
sistemas 

 320405500 
Sistemas de 
información 

implementados  

3 Sistemas de Información 
Implementados RESPEL. RUA Y 
SNIF 

3,00 18.956.665 18.956.665 

                  SUBTOTAL 43.256.664 43.256.664 

PROGRAMA IV. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: UNA CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE   

3 

PROYECTO 6. 
INTEGRACIÓN DE 

LAS UNIDADES 
DE USO 

ADECUADO DEL 
TERRITORIO EN 

LA 
PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL, DE 
LA JURISDICCIÓN 

DE LA CSB  

6.1 
Articular la planificación ambiental regional 
con el dpto de Bolívar y los municipios de 
jurisdicción de la CSB  

      
  

  30.000.000 30.000.000 

6.1 
3205006 Servicio de divulgación y socialización 
ambiental en el marco del ordenamiento 
ambiental territorial  

6 
 320500600 
Número de 
campañas 

 320500600 
Campañas 
realizadas  

Ejecutado mediante la 
elaboración de seis documentos 
denominados orientaciones para 
la implementación de 
determinantes ambientales 

6,00 30.000.000 30.000.000 

6.2 
Asistencia en el proceso de inclusión de los 
asuntos exclusivamente ambientales en el 
ajuste de los planes de ordenamientos 
territorial  

  

      

  49.000.000 15.352.275 
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6.2 3205022 Servicios de asistencia técnica en 
planificación y gestión ambiental.  25  320502200 

Número  

 320502200 
Entidades asistidas 

técnicamente  

Delimitación del cauce 
permanente y faja paralela del 
Complejo Cenagoso El Garzal en 
los municipios de Simití y San 
Pablo, declarados mediante 
Resolución 326 del 12 de julio de 
2022. Resolución remitida a los 
municipios de Simití y San Pablo. 
La meta física restante se ejecutó 
en los restantes municipios 

25,00 49.000.000 15.352.275 

                  SUBTOTAL 79.000.000 45.352.275 

4 

PROYECTO 7. 
IMPLEMENTACIO
N DE LA GESTION 

DEL RIESGO 
ECOSISTÉMICO 

PARA LA 
PREVENCION Y 
REDUCCION DE 
DESASTRES EN 

LA JURISDICCION 
DE LA CSB 

7.1 Apoyar el conocimiento del riesgo en la 
jurisdicción de la CSB           20.000.000 20.000.000 

7.1 
3205006 Servicio de divulgación y socialización 
ambiental en el marco del ordenamiento 
ambiental territorial  

2  320500600 
Número  

 320500600 
Campañas 
realizadas  

Municipios de los ZODES Loba 
y Magdalena Medio Bolivarense 2,00 20.000.000 20.000.000 

7.2 Apoyar la reducción del riesgo en la 
jurisdicción de la CSB           20.000.000 20.000.000 

7.2 
3205006 Servicio de divulgación y socialización 
ambiental en el marco del ordenamiento 
ambiental territorial  

2  320500600 
Número  

 320500600 
Campañas 
realizadas  

Municipios de los ZODES Loba 
y Magdalena Medio Bolivarense 2,00 20.000.000 20.000.000 

                  SUBTOTAL 40.000.000 40.000.000 

PROGRAMA V. GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA   

5 

PROYECTO 8. 
CONSERVACIÓN 

Y MANEJO DE 
ECOSISTEMAS Y 

SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 

PARA UN 
DESARROLLO 

BAJO EN 
CARBONO Y 

RESILIENTE AL 
CLIMA  

8.1 
Avance en el conocimiento en la adaptacion 
del cambio climatico en la jurisdiccion de la 
CSB. (Cofinanciación del Plan Integral de 
Gestión de Cambio Climático - PIGCC)    

      
  

  0 0 

8.1 
3206001 Documentos de planeación para la 
gestión del cambio climático y un desarrollo 
bajo en carbono y resiliente al clima 

0  320600100 
Número  

  320600100 
Documentos de 

planeación con la 
propuesta de 
acciones de 
mitigación y 

adaptación al 
cambio climático 

diseñados 

    0 0 

8.2 
Convenio Gobernación de Bolívar - CSB 
para la elaboración del Plan Integral de 
Gestión de Cambio Climático- PIGCC 

          100.000.000 0 

8.2 
3206007 Servicio de articulación para la 
gestión del cambio climático en la toma de 
decisiones sectoriales y territoriales 

1 320600700 
Número 

320600700 
Espacios de 
articulación 

desarrollados en el 
marco del 
SISCLIMA 

Se suscribió y formalizó el 
Convenio Interadministrativo 
Tripartito No 001 celebrado entre 
el Departamento de Bolívar, 
Corporación Autónoma Regional 
del Canal del Dique - CARDIQUE 
y la Corporación Autónoma 
regional del Sur de Bolívar – 
CSB. 

1,00 100.000.000 0 
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8.3 
Implementar procesos de restauración, 
como medidas de mitigación al cambio 
climático. Fase 1. Producción de árboles o 
material vegetal para siembra   

      
  

  99.997.251 61.205.251 

8.3 3206014 Servicio de producción de plántulas 
en viveros  130.000  320601400 

Número  

 320601400 
Plántulas 

producidas  

Achí, Arenal, Barranco de 
Loba, Cantagallo, Cicuco, El 
Peñón, Magangué, Margarita, 
Mompóx, Morales, Norosí, 
Regidor, Río Viejo, San 
Fernando, San Pablo, Santa 
Rosa del Sur, Simití, Talaigua 
Nuevo 

158.156,00 99.997.251 61.205.251 

                  SUBTOTAL 199.997.251 61.205.251 

PROGRAMA VI: SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS   

6 

PROYECTO 9.  
IMPLEMENTACIÓ

N DE LA 
DECLARATORIA 

DE AREA 
PROTEGIDA 

REGIONAL EN LA 
JURISDICCIÓN DE 

LA CSB 

9.2 

Aplicar la ruta de declaratoria de áreas 
protegidas para el COMPLEJO CENAGOSO 
DEPRESIÓN MOMPOSINA RÍO CAUCA: 
Fase I Preparación CENAGOSO DEPRESIÓN 
MOMPOSINA RÍO CAUCA: Preparación 

      

  

  0 0 

9.2 
3202001 Documentos de lineamientos técnicos 
para la conservación de la biodiversidad y sus 
servicios eco sistémicos 

0,5 
320200109 
Número de 
documentos 

 320200109 
Documentos de 

lineamientos 
técnicos para el 

manejo de las áreas 
protegidas 
diseñados   

0,00 0 0 

                  SUBTOTAL 0 0 

PROGRAMA VIII: INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL - CALIDAD DE VIDA   

7 

PROYECTO 10.  
SANEAMIENTO 
BÁSICO EN LOS 
MUNICIPIOS DEL 
SUR DE BOLÍVAR 

10.1 
Apoyar la implementación del uso eficiente 
del recurso agua en la prestación del 
servicio de agua potable, por parte de los 
municipios de la jurisdicción de la CSB  

PUEAA, agua         19.933.333 9.933.333 

10.1 
3203006 Servicio de asistencia técnica 
relacionado con calidad, uso y planificación del 
recurso hídrico  

4 
 320300600 
Número de 

talleres 

 320300600 Talleres 
realizados   

Se realizaron 4 talleres para 
apoyar la implementación del uso 
eficiente del recurso agua en la 
prestación del servicio de agua 
potable, dirigidos a los 25 
municipios de la jurisdicción de la 
CSB. Los talleres se llevaron a 
cabo en los municipios de 
Mompox, Rio Viejo, Achí y Santa 
Rosa del Sur. 

4,00 19.933.333 9.933.333 

10.2 

Apoyar la implementación del adecuado 
vertimiento de aguas residuales domésticas 
en la prestación del servicio de 
alcantarillado, por parte de los municipios 
de la jurisdicción de la CSB  

PSMV     

  

  19.929.999 16.029.999 



 

 
 

  
  CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DEL SUR DE BOLÍVAR 
– CSB - 

 
 

 
116 

No. 
PROGRAMAS - 

PROYECTOS DEL 
PLAN DE ACCIÓN 

2020 - 2023 

Objetivos/Productos Metas 
programadas 

2022 
Unidad de 

medida Indicador Localización / Descripción 
Avance físico - 

Metas a 
Diciembre 31 de 

2022 

Avance financiero - Meta a 
Diciembre 31 de 2022 

No Descripción Comprometido Pagado 

10.2 
3203006 Servicio de asistencia técnica 
relacionado con calidad, uso y planificación del 
recurso hídrico  

4 
 320300600 
Número de 

talleres  

 320300600 Talleres 
realizados   

Se realizaron 4 talleres para 
apoyar la apoyar la 
implementación del adecuado 
vertimiento de aguas residuales 
domésticas en la prestación del 
servicio de alcantarillado, 
dirigidos a los 25 municipios de la 
jurisdicción de la CSB. Los 
talleres se llevaron a cabo en los 
municipios de Mompox, Rio Viejo, 
Achí y Santa Rosa del Sur.  

4,00 19.929.999 16.029.999 

10.3 
Apoyar la implementación de la gestión 
integral de residuos sólidos en los 
municipios de la jurisdicción de la CSB.  

PGIR, PGIRH     
  

  0 0 

10,3 
Servicio de divulgación de documentos de 
lineamientos técnicos para la adecuada 
disposición de residuos sólidos sectorial  

1 Número de 
documentos 

Documentos 
divulgados     0,00 0 0 

                  SUBTOTAL 39.863.332 25.963.332 

PROGRAMA IX: DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO SOSTENIBLE   

8 

PROYECTO 2: 
ADMINISTRACIÓN 

Y CONTROL DE 
LOS RECURSOS 

NATURALES 
RENOVABLES 

2.1 

Realizar la evaluación 
ambiental a solicitudes de 
licencias, permisos, 
concesiones, 
autorizaciones y otros, en 
los 25 municipios de la 
jurisdicción de la CSB 

Solicitudes a 
evaluar a 

diciembre 31 
de 2022 

          217.458.611 217.355.577 

2.1 
3201017 Servicio de 
evaluación y seguimiento 
de permisos y trámites 
ambientales 

166 50,00  320101700 
Número  

320101700 Actos 
administrativos de 

solicitudes 
elaborados 

Jurisdicción CSB 110,00 217.458.611 217.355.577 

  1. Aprovechamientos 
forestales 23         19     

  2. Permiso de apeo y tala de 
árboles 42         37     

  3. Cupos de 
aprovechamiento faunístico 0         0     

  
4. Concesiones para el uso 
de aguas superficiales y 
subterráneas 

15         9     

  5. Permisos de vertimiento 9         4     

  6. Permisos de emisiones 
atmosféricas 4         1     

  7. Licencias ambientales  25         9     

  8. Ocupación de cauces 24         19     

  9. Prospección y exploración 
de aguas subterráneas 2         0     
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10. Permiso de recolección 
con fines de elaboración de 
estudios ambientales 

0         0     

  

11. Permiso de recolección 
de especímenes silvestres 
de la diversidad biológica 
con fines de investigación 
científica 

0         0     

  12. Otras solicitudes de 
permisos y autorizaciones 22         12     

  13. PMA Minería 0         0     

2.2 

Efectuar el control y 
seguimiento ambiental a 
licencias, permisos y 
autorizaciones, en los 25 
municipios de la 
jurisdicción de la CSB 

Expedientes 
activos a 31 de 
diciembre de 

2021 
          190.197.905 185.550.137 

2.2 
3201017 Servicio de 
evaluación y seguimiento 
de permisos y trámites 
ambientales  

305 35,00 320101701 
Número  

320101701 Actos 
administrativos de 

seguimiento 
elaborados  

Jurisdicción CSB 234,00 190.197.905 185.550.137 

  1. Aprovechamientos 
forestales 41       

 
11     

  2. Solicitud de permiso de 
apeo y tala de árboles 0       

 
0     

  3. Cupos de 
aprovechamiento faunístico 0       

 
0     

  4. Concesiones de agua 63        55     

  5. Permisos de vertimiento 72        55     

  6. Permisos de emisiones 
atmosféricas 10       

 
3     

  7. Licencias ambientales 23        18     

  8. Ocupación de cauces 10        9     

  9. Prospección y exploración 
de aguas subterráneas 0       

 
0     

  
10. Permiso de recolección 
con fines de elaboración de 
estudios ambientales 

0       
 

0     

  

11. Permiso de recolección 
de especímenes silvestres 
de la diversidad biológica 
con fines de investigación 
científica 

0       

 

0     

  12. Otros seguimientos 61        58     

  13. Control y seguimiento 
sanitario ambiental a plantas 25       

 
25     



 

 
 

  
  CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DEL SUR DE BOLÍVAR 
– CSB - 

 
 

 
118 

No. 
PROGRAMAS - 

PROYECTOS DEL 
PLAN DE ACCIÓN 

2020 - 2023 

Objetivos/Productos Metas 
programadas 

2022 
Unidad de 

medida Indicador Localización / Descripción 
Avance físico - 

Metas a 
Diciembre 31 de 

2022 

Avance financiero - Meta a 
Diciembre 31 de 2022 

No Descripción Comprometido Pagado 
de beneficio animal 
(Municipios) 

  

14. Control y seguimiento 
sanitario ambiental a granjas 
avícolas y porcinas 
(Municipios) 

0       

  

0     

  

15. Control y seguimiento 
sanitario ambiental a las 
producciones 
agroalimentarias (carne, 
leche, cultivos) (Municipios) 

0         0     

2.3 
Atender y resolver las quejas, reclamos, 
multas y daños; que surjan entre los 
usuarios por el uso de los recursos 
naturales renovables  

          89.553.473 89.553.473 

2.3  3201017 Servicio de evaluación y seguimiento 
de permisos y trámites ambientales  30  320101701 

Número  

 320101701 Actos 
administrativos de 

seguimiento 
elaborados  

25 municipios jurisdicción 102,00 89.553.473 89.553.473 

2.4 
Adelantar investigaciones administrativas 
requeridas por la infracción a la normativa 
ambiental  

          31.800.000 31.800.000 

2.4 3201022 Servicio sancionatorio ambiental  15  320102200 
Número  

 320102200 
Conceptos técnicos 

acogidos para 
procesos 

sancionatorios  

Achí, San Fernando, Magangué, 
Mompox y Santa Rosa del Sur 10,00 31.800.000 31.800.000 

2.5 

Realizar el control de la movilización, 
procesamiento y comercialización de los 
recursos naturales renovables (retenes), en 
los 25 municipios de la jurisdicción de la 
CSB. 

          50.000.000 50.000.000 

2.5 Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal 
de especies  40 Número  

Operativos de 
control y vigilancia 

realizados  

Magangué, Cicuco, San Pablo y 
Santa Rosa del Sur 40,00 50.000.000 50.000.000 

                  SUBTOTAL 579.009.989 574.259.187 

9 

PROYECTO 11.  
IMPLEMENTACIÓ

N Y 
FORTALECIMIENT

O DEL 
PROGRAMA 

REGIONAL DE 
NEGOCIOS 

VERDES PARA LA 
REGIÓN CARIBE, 
EN JURISDICCIÓN 

DE LA CSB 

11.1 
Apoyar el fortalecimiento de las 
capacidades de la CSB para implementar el 
PRNV - Región Caribe  

      
  

  90.410.992 90.410.992 

11.1 3201003 Servicio de asistencia técnica para la 
consolidación de negocios verdes 22 320100300 

Número 

320100300 
Negocios verdes 

consolidados  
Jurisdicción de la CSB 22,00 90.410.992 90.410.992 

11.2 
Promover el desarrollo de estrategias de 
promoción y comercialización de los 
Negocios Verdes  

          29.993.753 29.993.753 

11.2 
3201010 Servicio de divulgación de la 
incorporación de consideraciones ambientales 
en la planificación sectorial  

1  320101000 
Número  

 320101000 
Campañas 
diseñadas  

Jurisdicción de la CSB 1,00 29.993.753 29.993.753 

                  SUBTOTAL 120.404.745 120.404.745 
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10 

PROYECTO 13. 
CONTRIBUCIÓN 

AMBIENTAL A LA 
GESTIÓN 

INTEGRADA DEL 
MERCURIO EN LA 

MINERÍA 
ARTESANAL Y DE 

PEQUEÑA 
ESCALA EN LA 

JURISDICCIÓN DE 
LA 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 

REGIONAL DEL 
SUR DE BOLÍVAR 

13.1 
Determinar las características técnico-
legales del proceso de las actividades 
mineras artesanal y de pequeña escala  

          90.820.000 90.820.000 

13.1 3201021 Documentos de instrumentos técnicos 
de evaluación y seguimiento ambiental 1 

320102100 
Número de 
documentos 

320102100 
Documentos de 

instrumentos 
técnicos de 
evaluación y 
seguimiento 
ambiental 
realizados  

Norosí y Tiquisio 1,00 90.820.000 90.820.000 

13.2 Divulgar a la comunidad en general sobre 
los impactos del mercurio en el ambiente            20.000.000 20.000.000 

13.2 
3201010 Servicio de divulgación de la 
incorporación de consideraciones ambientales 
en la planificación sectorial 

1 
320101000 
Número de 
campañas 

320101000 
Campañas 
diseñadas 

Norosí y Tiquisio 0,00 20.000.000 20.000.000 

                  SUBTOTAL 110.820.000 110.820.000 

11 

PROYECTO 15. 
GESTIÓN 

INTEGRADA DEL 
MERCURIO PARA 
EL SECTOR ASGM 
2021, PNUD - CSB 
(ACUERDO PNUD 
- CSB: PROYECTO 

99491 OUTPUT 
102775 GOLD 
MERCURIO 

MINERIA 
ARTESANAL Y A 

PEQUEÑA 
ESCALA) 

15.1 
Fortalecimiento de capacidades 
institucionales/políticas y marco regulatorio 
para un sector ASGM libre de mercurio. 

          37.613.332 37.613.332 

15.1 3201015 Documentos de lineamientos técnicos 
para promover la gestión sostenible del suelo 1 

33201015 
Número de 
documentos 

320101500 
Documentos de 

lineamientos 
técnicos para 

promover la gestión 
sostenible del suelo 

elaborados 

Tiquisio, Hatillo de Loba, 
Barranco de Loba, San Martin de 

Loba, Norosí y Rio Viejo 
1,00 37.613.332 37.613.332 

15.2 
Incrementar la capacidad del sector ASGM a 
través de la asistencia técnica, transferencia 
de tecnología, y apoyo en la formalización 
minera. 

          163.599.380 163.549.380 

15.2 3201021 Documentos de instrumentos técnicos 
de evaluación y seguimiento ambiental 1 

3201021 
Número de 
documentos 

320102100 
Documentos de 

instrumentos 
técnicos de 
evaluación y 
seguimiento 
ambiental 
realizados  

Tiquisio, Hatillo de Loba, 
Barranco de Loba, San Martin de 

Loba, Norosí y Rio Viejo 
1,00 163.599.380 163.549.380 

15.3 
Monitoreo, sensibilización, divulgación de 
experiencias, lecciones aprendidas y 
mejores prácticas para la gestión del 
mercurio en el sector ASGM. 

          0 0 

15.3 
3201010 Servicio de divulgación de la 
incorporación de consideraciones ambientales 
en la planificación sectorial 

0 
320101000 
Número de 
campañas 

320101000 
Campañas 
diseñadas 

  0,00 0 0 

                  SUBTOTAL 201.212.712 201.162.712 
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TOTAL RECURSOS PROPIOS 1.494.688.849 1.303.548.322 

 
 

Tabla 13. Avance físico y financiero por proyecto y actividades – Recursos Nación FONAM y FCA 2022 
 

No. 
PROGRAMAS - 

PROYECTOS DEL 
PLAN DE ACCIÓN 

2020 - 2023 

Objetivos/Productos Metas 
programadas 

2022 
Unidad de 

medida Indicador Localización / Descripción 
Avance físico - 

Metas a 
Diciembre 31 de 

2022 

Avance financiero - Meta a 
diciembre 31 de 2022 

No Descripción Comprometido Pagado 

PROYECTOS DE PGN - FONDO NACIONAL AMBIENTAL – FONAM VIGENCIA 2022           
PROGRAMA VII. RECUPERACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS              

12 

PROYECTO 18. 
REHABILITACIÓN 

ECOLÓGICA 
PARTICIPATIVA DE 

ÁREAS 
AFECTADAS POR 

LA PÉRDIDA DE LA 
COBERTURA 

BOSCOSA, EN LA 
CUENCA 

DIRECTOS AL 
BAJO MAGDALENA 
ENTRE EL BANCO 
Y PLATO, CÓDIGO 

2907; 
JURISDICCIÓN DE 

LA CSB, MUNICIPIO 
DE SAN MARTÍN DE 

LOBA 

18.1 
Mitigar la deforestación de ecosistemas 
boscosos en el municipio de San Martín de 
Loba, Bolívar   

        9.403.956.848 0 

18.1 3202005 Servicio de restauración de 
ecosistemas  715 Hectáreas 

320200500 Áreas 
en proceso de 
restauración 

San Martín de Loba 0 9.403.956.848 0 

18.2 
Aumentar la intervención institucional para 
incentivar la restauración y preservación 
de ecosistemas   

        2.524.581.370 0 

18.2 
3202043 Servicio apoyo financiero para la 
implementación de esquemas de pago por 
Servicio ambientales 

600 Hectáreas 

320204300 Áreas 
con esquemas de 
Pago por Servicios 

Ambientales 
implementados 

San Martín de Loba 0 2.524.581.370 0 

18.3 

Implementar actividades de sensibilización 
comunitaria en la conservación y/o 
rehabilitación de los ecosistemas 
forestales en el municipio de San Martín de 
Loba, Bolívar   

        51.258.584 0 

18.3 
3202014 Servicio de educación informal en el 
marco de la conservación de la biodiversidad 
y los Servicios ecosistémicos  

150 Número 
320201400 
Personas 

capacitadas 
San Martín de Loba 0 51.258.584 0 

                  SUBTOTAL 11.979.796.802 0 

13 

PROYECTO 19. 
RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL DE 

LOS ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS 

DEL RÍO 
CHICAGUA EN EL 

MUNICIPIO DE 
PINILLOS 

19.1 Mitigar la deforestación y pérdida de 
ecosistemas no boscosos           9.648.677.984 2.663.347.837 

19.1 3202005 Servicio de restauración de 
ecosistemas  850 Hectáreas 

320200500 Áreas 
en proceso de 
restauración 

Pinillos 0 9.648.677.984 2.663.347.837 

19.2 
Aumentar la intervención institucional para 
incentivar la restauración y preservación 
de ecosistemas 

          2.094.831.314 628.449.394 

19.2 
3202043 Servicio apoyo financiero para la 
implementación de esquemas de pago por 
Servicio ambientales 

680 Hectáreas 
320204300 Áreas 
con esquemas de 
Pago por Servicios 

Pinillos 0 2.094.831.314 628.449.394 
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No. 
PROGRAMAS - 

PROYECTOS DEL 
PLAN DE ACCIÓN 

2020 - 2023 

Objetivos/Productos Metas 
programadas 

2022 
Unidad de 

medida Indicador Localización / Descripción 
Avance físico - 

Metas a 
Diciembre 31 de 

2022 

Avance financiero - Meta a 
diciembre 31 de 2022 

No Descripción Comprometido Pagado 
Ambientales 

implementados 

19.3 
Aumentar los conocimientos de la 
comunidad sobre el cuidado de los 
recursos naturales 

          38.382.611 11.514.783 

19.3 
3202014 Servicio de educación informal en el 
marco de la conservación de la biodiversidad 
y los Servicios ecosistémicos  

750 Número 
320201400 
Personas 

capacitadas 
Pinillos 0 38.382.611 11.514.783 

                  SUBTOTAL 11.781.891.909 3.303.312.014 
                        

TOTAL RECURSOS FONAM 2022 23.761.688.711 3.303.312.014 

   

PROYECTOS DE PGN - FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL VIGENCIA 2022            
PROGRAMA IX. DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO SOSTENIBLE           

14 

PROYECTO 20. 
FORTALECIMIENTO 
COMPETITIVO DE 
LOS NEGOCIOS 

VERDES 
SOSTENIBLES EN 
LA JURISDICCIÓN 

DE LA CSB 
BOLÍVAR 

20.1 Actualizar el Plan Departamental de 
Negocios Verdes en la Jurisdicción de CSB           268.751.440 0 

20.1 

3201002 Documentos de lineamientos 
técnicos para el fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los sectores 
productivos 

1 Número 

320100200 
Documentos de 

lineamientos 
técnicos realizados 

Jurisdicción de la CSB 0 268.751.440 0 

20.2 
Consolidar el desarrollo técnico y 
tecnológico de los negocios verdes 
sostenibles en la región. 

      
  

  1.601.689.074 0 

20.2  3201003 Servicio de Asistencia Técnica para 
la consolidación de negocios verdes 69 Número 

 320100300 
Negocios verdes 

Consolidados 
Jurisdicción de la CSB 0 1.601.689.074 0 

20.3 
Estructurar los mecanismos de mercadeo y 
posicionamiento de los negocios verdes de 
la ventanilla en la Corporacion   

      
  

  533.779.755 0 

20.3 
3201010 Servicio de divulgación de la 
incorporación de consideraciones ambientales 
en la planificación sectorial 

1 Número 
320101000 
Campañas 
diseñadas 

Jurisdicción de la CSB 0 181.900.714 0 

20.3 
3201010 Servicio de divulgación de la 
incorporación de consideraciones ambientales 
en la planificación sectorial 

1 Número 
320101000 
Campañas 
divulgadas 

Jurisdicción de la CSB 0 351.879.041 0 

                  SUBTOTAL 2.404.220.269 0 

PROGRAMA III. APLICACIÓN DE LA ORDENACION AMBIENTAL              

15 

PROYECTO 21. 
FORMULACIÓN 
DEL PLAN DE 

ORDENACIÓN Y 
MANEJO DE LA 

CUENCA 
HIDROGRÁFICA 
DIRECTOS RÍO 

21.1 

Diseñar los escenarios prospectivos y 
zonificación ambiental frente al uso 
adecuado de los recursos naturales 
renovables del territorio de la cuenca 
hidrográfica 

          400.235.584 0 

21.1 
3203040 Documento de la fase de prospectiva 
y zonificación ambiental del plan de 
ordenación y manejo de cuenca hidrográfica. 

1 Número 
320304000 

Documento de la 
fase de prospectiva 

San Pablo, Simití y Santa Rosa 
del Sur 0 400.235.584 0 
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No. 
PROGRAMAS - 

PROYECTOS DEL 
PLAN DE ACCIÓN 

2020 - 2023 

Objetivos/Productos Metas 
programadas 

2022 
Unidad de 

medida Indicador Localización / Descripción 
Avance físico - 

Metas a 
Diciembre 31 de 

2022 

Avance financiero - Meta a 
diciembre 31 de 2022 

No Descripción Comprometido Pagado 
MAGDALENA - 

BRAZO MORALES - 
RÍO BOQUE - NSS 
CÓDIGO 2320-01, 

CON 
INCORPORACIÓN 

DEL COMPONENTE 
DE RIESGO, ETAPA 

II, EN 
JURISDICCIÓN DE 
LA CSB, DPTO DE 

BOLÍVAR 

y zonificación 
ambiental del plan 
de ordenación y 

manejo de cuenca 
hidrográfica 
elaborado.  

21,2 
Estructurar la Fase de formulación del 
POMCA Directos Río Magdalena - Brazo 
Morales - Río Boque - NSS 

          321.950.854 0 

21.2 
3203041 Documento de la fase de formulación 
del plan de ordenación y manejo de cuenca 
hidrográfica. 

1 Número 

320304100 
Documento de la 

fase de formulación 
del plan de 

ordenación y 
manejo de cuenca 

hidrográfica 
elaborado.  

San Pablo, Simití y Santa Rosa 
del Sur 0 321.950.854 0 

21.3 
Consolidar los Documentos y Capítulos del 
POMCA Directos Río Magdalena - Brazo 
Morales - Río Bique - NSS 

          177.005.366 0 

21.3 3203042 Documento del plan de ordenación y 
manejo de cuenca hidrográfica. 1 Número 

320304200 
Documento del plan 

de ordenación y 
manejo de cuenca 

hidrográfica 
adoptado. 

San Pablo, Simití y Santa Rosa 
del Sur 0 177.005.366 0 

                  SUBTOTAL 899.191.804 0 
                        

TOTAL RECURSOS FCA 2022 3.303.412.073 0 
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Tabla 14. Avance físico y financiero por proyecto y actividades – Reserva Presupuestal 2022 
 

No
. 

PROGRAMAS - 
PROYECTOS DEL 
PLAN DE ACCIÓN 

2020 - 2023 

Objetivos/Productos Metas 
programadas 

2021 
Unidad de 

medida Indicador Localización / Descripción 
Avance físico - 

Metas a 
Diciembre 31 de 

2022 

Avance financiero - Meta a 
diciembre 31 de 2022 

No Descripción Comprometido Pagado 

PROYECTOS DE PGN - FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL - FCA VIGENCIA 2021 - RESERVA 2021 A EJECUTAR EN 2022        

PROGRAMA IX: DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO SOSTENIBLE   

12 

PROYECTO 14. 
CONTRIBUCIÓN 

AMBIENTAL EN EL 
MARCO DE LA 

GESTIÓN 
INTEGRADA DEL 
MERCURIO EN LA 

MINERÍA 
ARTESANAL Y DE 

PEQUEÑA ESCALA 
EN LA 

JURISDICCIÓN DE 
LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL SUR 
DE BOLÍVAR, ETAPA 
1, DEPARTAMENTO 

DE BOLÍVAR 

14.1 
Determinar las características técnico- 
legales del proceso de las actividades 
mineras artesanal y de pequeña escala 
en los municipios del proyecto 

      
  

  318.969.930 318.969.930 

14.1 
Documentos de instrumentos técnicos de 
evaluación y seguimiento ambiental 
(Código: 3201021) 

1 
3201021 

Número de 
documentos 

320102100  
Documentos de 

instrumentos 
técnicos de 
evaluación y 
seguimiento 
ambiental 
realizados  

Norosí, Tiquisio, Hatillo de 
Loba, San Martin de Loba, Altos 
del Rosario, Barranco de Loba, 
Rio Viejo, Morales, Arenal, 
Montecristo y Santa Rosa del 
Sur. 

1,00 318.969.930 318.969.930 

14.2 

Establecer la condición actual de la 
afectación del ambiente por la 
contaminación del mercurio utilizado 
en la actividad minera artesanal y a 
pequeña escala  

  

      

  375.904.488 375.904.488 

14.2 

Documentos de estudios técnicos para el 
fortalecimiento del desempeño ambiental 
de los sectores productivos (Código: 
3201005) 

1 
3201005 

Número de 
documentos 

320100500 
Documentos de 

estudios técnicos 
con la evaluación 

ambiental 
estratégica 
realizados 

Montecristo, Altos del Rosario, 
Barranco de Loba, San Martin de 
Loba, Hatillo de Loba, Rio Viejo, 
Morales, Simití, Santa Rosa del 
Sur, Tiquisio y San Pablo.  

1,00 375.904.488 375.904.488 

14.3 
Implementar una estrategia piloto para 
remediar los suelos afectados por el 
mercurio dispuesto en la actividad 
minera artesanal y a pequeña escala 

      
  

  207.765.611 207.765.611 

14.3 

Servicio de asistencia técnica en el marco 
de la formulación e implementación de 
proyectos demostrativos para la reducción 
de impactos ambientales de la minería 
(Código: 3201004) 

1 
3201004 

Número  de 
proyectos  

320100400  
Proyectos 

demostrativos para 
la reducción de 

impactos 
ambientales de la 
minería diseñados 

San Martín de Loba, Hatillo de 
Loba, Barranco de Loba y Altos 

del Rosario 
1,00 207.765.611 207.765.611 

14.4 
Divulgar a la comunidad en general 
sobre los impactos del mercurio en el 
ambiente  

      
  

  41.056.383 41.056.383 

14.4 
Servicio de divulgación de la incorporación 
de consideraciones ambientales en la 
planificación sectorial (Código: 3201010) 

1 
3201010 

Número de 
campañas 

320101000 
Campañas 
diseñadas 

San Martín de Loba, Arenal y 
Santa Rosa del Sur 1,00 41.056.383 41.056.383 

                  SUBTOTAL 943.696.412 943.696.412 
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No
. 

PROGRAMAS - 
PROYECTOS DEL 
PLAN DE ACCIÓN 

2020 - 2023 

Objetivos/Productos Metas 
programadas 

2021 
Unidad de 

medida Indicador Localización / Descripción 
Avance físico - 

Metas a 
Diciembre 31 de 

2022 

Avance financiero - Meta a 
diciembre 31 de 2022 

No Descripción Comprometido Pagado 

PROGRAMA VII. RECUPERACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS   

13 

PROYECTO 16. 
REHABILITACIÓN 

ECOLÓGICA 
PARTICIPATIVA DE 

ECOSISTEMAS 
FORESTALES EN 

LOS MUNICIPIOS DE 
SAN PABLO Y SIMITÍ, 

JURISDICCIÓN DE 
LA CSB, 

DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR 

16.1 
Mitigar la deforestación de áreas 
degradadas en los municipios de San 
Pablo y Simití, Bolívar 

      
  

  2.881.441.189 2.881.441.189 

16.1 Servicio de restauración de ecosistemas 
(Código 3202005) 524 320200500  

Hectáreas  

320200500 Áreas 
en proceso de 
restauración 

  524,00 2.881.441.189 2.881.441.189 

16.2 
Sensibilizar a la comunidad para la 
conservación de los ecosistemas 
forestales en los municipios de San 
Pablo y Simití, Bolívar 

      
  

  22.340.000 22.340.000 

16,2 

Servicio de educación informal en el 
marco de la conservación de la 
biodiversidad y los Servicio ecosistémicos 
(Código 3202014) 

240 
320201400 
Número de 
personas 

320201400 
Personas 

capacitadas 
  240,00 22.340.000 22.340.000 

                  SUBTOTAL 2.903.781.189 2.903.781.189 
                        

TOTAL RECURSOS PGN (FCA) 2021 - RESERVA PRESUPUESTAL 2021 EJECUTADA EN EL 2022 3.847.477.601 3.847.477.601 
                        
PROYECTOS DE PGN - FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM VIGENCIA 2021 - RESERVA 2021 A EJECUTAR EN 2022        

PROGRAMA VII. RECUPERACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS   

14 

PROYECTO 17. 
REHABILITACIÓN 

ECOLÓGICA 
PARTICIPATIVA DE 

ÁREAS AFECTADAS 
POR LA PÉRDIDA DE 

LA COBERTURA 
BOSCOSA Y 

PRIORIZADAS EN EL 
PATR SUR DE 

BOLÍVAR, EN LOS 
MUNICIPIOS PDET 

DE ARENAL, 
CANTAGALLO Y 

MORALES, 
JURISDICCIÓN DE 
LA CSB, BOLÍVAR 

17.1 
Implementar procesos de restauración 
forestal en los municipios de Arenal, 
Cantagallo y Morales, Bolívar 

      
  

  5.068.954.899 5.068.954.899 

17.1 Servicio de restauración de ecosistemas 
(Código 3202005) 900 320200500  

Hectáreas  

320200500 Áreas 
en proceso de 
restauración 

  900,00 5.068.954.899 5.068.954.899 

17.2 
Sensibilizar a la comunidad para la 
conservación de los ecosistemas 
forestales en los municipios de Arenal, 
Cantagallo y Morales, Bolívar 

      
  

  82.272.000 82.272.000 

17.2 

Servicio de educación informal en el 
marco de la conservación de la 
biodiversidad y los Servicio ecosistémicos 
(Código 3202014) 

360 
320201400 
Número de 
personas 

320201400 
Personas 

capacitadas 
  360,00 82.272.000 82.272.000 

                  SUBTOTAL 5.151.226.899 5.151.226.899 
                        

TOTAL RECURSOS PGN (FONAM) 2021 - RESERVA PRESUPUESTAL 2021 EJECUTADA EN EL 2022 5.151.226.899 5.151.226.899 
            

TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL 2021 EJECUTADA EN EL 2022 8.998.704.500,55 8.998.704.500,55 
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Tabla 15. Proyectos de Inversión - Informe de Ejecución Física y Financiera, Vigencia 2022 -   Periodo Evaluado: Enero 1 – Diciembre de 2022 
 

OBJETIVOS - PRODUCTOS DEL PROYECTO 
METAS ROGRAMADAS EJECUCIÓN FÍSICA RECURSOS ASIGNADOS ($) EJECUCIÓN FINANCIERA -  RECURSOS COMPROMETIDOS 

($) EJECUCIÓN FINANCIERA - RECURSOS PAGADOS ($) 

Indicador Unidad Cantidad Cantidad % Recursos 
Propios PGN Total Recursos 

Propios PGN Total 
Recursos 

% de 
avance 

Recursos 
Propios PGN Total 

Recursos 
% de 

avance 
                                      

PROGRAMA I: EDUCAR PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y LA CONVIVENCIA                             

PROYECTO 1: CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL                                 

1.1 Promover la estrategia 
de proyectos ambientales 
escolares (PRAES), en el 
marco de la educación 
formal, en la jurisdicción de 
la CSB 

1.1 

3208006 Servicio de 
asistencia técnica para la 
implementación de las 
estrategias educativo 
ambientales y de 
participación 

320800603 
Proyectos 

ambientales 
escolares 
asistidos 

técnicamente  

 320800603 
Número  3 7 100,00% 20.000.000 0 20.000.000 20.000.000 0 20.000.000 100,00% 20.000.000 0 20.000.000 100,00% 

1.2 Promover la estrategia 
de proyectos ciudadanos y 
comunitarios de educación 
ambiental (PROCEDAS), 
en el marco de la 
educación para el trabajo y 
el desarrollo humano, en la 
jurisdicción de la CSB 

1.2 

3208006 Servicio de 
asistencia técnica para la 
implementación de las 
estrategias educativo 
ambientales y de 
participación  

320800602 
Proyectos 

Ambientales 
Ciudadanos en 

Educación 
Ambiental 

implementados 

320800602 
Número  3 9 100,00% 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000 100,00% 10.000.000 0 10.000.000 100,00% 

1.3 Capacitar en temáticas 
ambientales requeridas por 
las comunidades asentadas 
en la jurisdicción, en el 
marco de la educación para 
el trabajo y el desarrollo 
humano 

1.3 

3208006 Servicio de 
asistencia técnica para la 
implementación de las 
estrategias educativo 
ambientales y de 
participación  

320800600 
Estrategias 
educativo 

ambientales y de 
participación 

implementadas 

320800600 
Número  1 1 100,00% 11.124.156 0 11.124.156 11.124.156 0 11.124.156 100,00% 11.124.156 0 11.124.156 100,00% 

1.4 Fortalecer, promover y 
desarrollar la estrategia 
CIDEA, en los municipios 
del Sur de Bolívar 

1.4 

3208006 Servicio de 
asistencia técnica para la 
implementación de las 
estrategias educativo 
ambientales y de 
participación 

 320800601 
Comités Técnicos 
Interinstitucionales 

de Educación 
Ambiental 
asistidos 

técnicamente 

320800601 
Número  1 4 100,00% 30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 0 30.000.000 100,00% 30.000.000 0 30.000.000 100,00% 

1.5 Realizar una alianza 
nacional y territorial para el 
desarrollo de la Política 
Nacional de Educación 
Ambiental 

1.5 

3208006 Servicio de 
asistencia técnica para la 
implementación de las 
estrategias educativo 
ambientales y de 
participación  

320800604 
Entidades del 

Sistema Nacional 
Ambiental 
asistidas 

técnicamente  

320800604 
Número  6 7 100,00% 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000 100,00% 10.000.000 0 10.000.000 100,00% 

TOTAL PROYECTO 81.124.156 0 81.124.156 81.124.156 0 81.124.156 100,00% 81.124.156 0 81.124.156 100,00% 
                   

PROGRAMA II: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                                 

PROYECTO 3.  IMPLANTACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                             

3.1 Gobierno en línea 3.1 Servicio de información en 
línea  

 Servicio de 
información en 

línea 
implementado  

 Número  1 1,00 100,00% 15.000.000 0 15.000.000 14.966.666 0 14.966.666 99,78% 14.966.666 0 14.966.666 99,78% 

3.2 Iniciar la 
Implementación del 
Sistema de Información 
Geográfica - SIG 

3.2 

3204055 Servicio de 
información para la gestión 
del conocimiento ambiental 
implementado  

 320405500 
Sistemas de 
información 

implementados  

 320405500 
Número de 
sistemas 

1 1,00 100,00% 10.000.000 0 10.000.000 9.333.333 0 9.333.333 93,33% 9.333.333 0 9.333.333 93,33% 

3.3 Implementar los 
Sistemas de Información 
del IDEAM: SIRH. SIUR, 
SNIF, RESPEL y SISAIRE 
(componente ruido)  

3.3 

3204055 Servicio de 
información para la gestión 
del conocimiento ambiental 
implementado   

 320405500 
Sistemas de 
información 

implementados  

 320405500 
Número de 
sistemas 

4 3,00 75,00% 20.000.000 0 20.000.000 18.956.665 0 18.956.665 94,78% 18.956.665 0 18.956.665 94,78% 

TOTAL PROYECTO 45.000.000 0 45.000.000 43.256.664 0 43.256.664 96,13% 43.256.664 0 43.256.664 96,13% 
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OBJETIVOS - PRODUCTOS DEL PROYECTO 
METAS ROGRAMADAS EJECUCIÓN FÍSICA RECURSOS ASIGNADOS ($) EJECUCIÓN FINANCIERA -  RECURSOS COMPROMETIDOS 

($) EJECUCIÓN FINANCIERA - RECURSOS PAGADOS ($) 

Indicador Unidad Cantidad Cantidad % Recursos 
Propios PGN Total Recursos 

Propios PGN Total 
Recursos 

% de 
avance 

Recursos 
Propios PGN Total 

Recursos 
% de 

avance 
                   

PROGRAMA IV. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: UNA CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE 

PROYECTO 6. INTEGRACIÓN DE LAS UNIDADES DE USO ADECUADO DEL TERRITORIO EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, DE LA JURISDICCIÓN DE LA CSB                    

6.1 Articular la planificación 
ambiental regional con el 
dpto. de Bolívar y los 
municipios de jurisdicción 
de la CSB  

6.1 

3205006 Servicio de 
divulgación y socialización 
ambiental en el marco del 
ordenamiento ambiental 
territorial  

 320500600 
Campañas 
realizadas  

 320500600 
Número de 
campañas 

6 6 100,00% 30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 0 30.000.000 100,00% 30.000.000 0 30.000.000 100,00% 

6.2 Asistencia en el 
proceso de inclusión de los 
asuntos exclusivamente 
ambientales en el ajuste de 
los planes de 
ordenamientos territorial  

6.2 

3205022 Servicios de 
asistencia técnica en 
planificación y gestión 
ambiental.  

 320502200 
Entidades 
asistidas 

técnicamente  

 320502200 
Número  25 25,00 100,00% 49.000.000 0 49.000.000 49.000.000 0 49.000.000 100,00% 15.352.275 0 15.352.275 31,33% 

TOTAL PROYECTO 79.000.000 0 79.000.000 79.000.000 0 79.000.000 100,00% 45.352.275 0 45.352.275 57,41% 

                                      

PROGRAMA IV. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: UNA CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE 

PROYECTO 7. IMPLEMENTACION DE LA GESTION DEL RIESGO ECOSISTÉMICO PARA LA PREVENCION Y REDUCCION DE DESASTRES EN LA JURISDICCION DE LA CSB 

7.1 Apoyar el conocimiento 
del riesgo en la jurisdicción 
de la CSB 

7.1 

3205006 Servicio de 
divulgación y socialización 
ambiental en el marco del 
ordenamiento ambiental 
territorial  

 320500600 
Campañas 
realizadas  

 320500600 
Número  2 2 100,00% 20.000.000 0 20.000.000 20.000.000 0 20.000.000 100,00% 20.000.000 0 20.000.000 100,00% 

7.2 Apoyar la reducción del 
riesgo en la jurisdicción de 
la CSB 

7.2 

3205006 Servicio de 
divulgación y socialización 
ambiental en el marco del 
ordenamiento ambiental 
territorial  

 320500600 
Campañas 
realizadas  

 320500600 
Número  2 2 100,00% 20.000.000 0 20.000.000 20.000.000 0 20.000.000 100,00% 20.000.000 0 20.000.000 100,00% 

TOTAL PROYECTO 40.000.000 0 40.000.000 40.000.000 0 40.000.000 100,00% 40.000.000 0 40.000.000 100,00% 

                                      

PROGRAMA V. GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA 

PROYECTO 8. CONSERVACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA  

8.1 Avance en el 
conocimiento en la 
adaptación del cambio 
climático en la jurisdicción 
de la CSB. (Cofinanciación 
del Plan Integral de Gestión 
de Cambio Climático - 
PIGCC)   

8.1 

3206001 Documentos de 
planeación para la gestión 
del cambio climático y un 
desarrollo bajo en carbono y 
resiliente al clima 

  320600100 
Documentos de 

planeación con la 
propuesta de 
acciones de 
mitigación y 

adaptación al 
cambio climático 

diseñados 

 320600100 
Número  0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 

8.2 Convenio Gobernación 
de Bolívar - CSB para la 
elaboración del Plan 
Integral de Gestión de 
Cambio Climático- PIGCC 

8.2 

3206007 Servicio de 
articulación para la gestión 
del cambio climático en la 
toma de decisiones 
sectoriales y territoriales 

320600700 
Espacios de 
articulación 

desarrollados en 
el marco del 
SISCLIMA 

320600700 
Número 1 1 100,00% 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 0 100.000.000 100,00% 0 0 0 0,00% 

8.3 Implementar procesos 
de restauración, como 
medidas de mitigación al 
cambio climático. Fase 1. 
Producción de árboles o 
material vegetal para 
siembra   

8.3 
3206014 Servicio de 
producción de plántulas en 
viveros  

 320601400 
Plántulas 

producidas  

 320601400 
Número  130.000 158.156 100,00% 100.000.000 0 100.000.000 99.997.251 0 99.997.251 100,00% 61.205.251 0 61.205.251 61,21% 

TOTAL PROYECTO 200.000.000 0 200.000.000 199.997.251 0 199.997.251 100,00% 61.205.251 0 61.205.251 30,60% 
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OBJETIVOS - PRODUCTOS DEL PROYECTO 
METAS ROGRAMADAS EJECUCIÓN FÍSICA RECURSOS ASIGNADOS ($) EJECUCIÓN FINANCIERA -  RECURSOS COMPROMETIDOS 

($) EJECUCIÓN FINANCIERA - RECURSOS PAGADOS ($) 

Indicador Unidad Cantidad Cantidad % Recursos 
Propios PGN Total Recursos 

Propios PGN Total 
Recursos 

% de 
avance 

Recursos 
Propios PGN Total 

Recursos 
% de 

avance 
                   

PROGRAMA VI: SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 

PROYECTO 9.  IMPLEMENTACIÓN DE LA DECLARATORIA DE AREA PROTEGIDA REGIONAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CSB 

9.2 Aplicar la ruta de 
declaratoria de áreas 
protegidas para el 
COMPLEJO CENAGOSO 
DEPRESIÓN MOMPOSINA 
RÍO CAUCA: Fase I 
Preparación CENAGOSO 
DEPRESIÓN MOMPOSINA 
RÍO CAUCA: Preparación 

9.2 

3202001 Documentos de 
lineamientos técnicos para 
la conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
eco sistémicos 

 320200109 
Documentos de 

lineamientos 
técnicos para el 
manejo de las 

áreas protegidas 
diseñados 

320200109 
Número de 
documentos 

0,50 0 0,00% 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 

TOTAL PROYECTO 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 

                                      

PROGRAMA VIII: INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL - CALIDAD DE VIDA 

PROYECTO 10.  SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS MUNICIPIOS DEL SUR DE BOLÍVAR 

10.1 Apoyar la 
implementación del uso 
eficiente del recurso agua 
en la prestación del servicio 
de agua potable, por parte 
de los municipios de la 
jurisdicción de la CSB  

10.1 

3203006 Servicio de 
asistencia técnica 
relacionado con calidad, uso 
y planificación del recurso 
hídrico  

 320300600 
Talleres 

realizados   

 320300600 
Número de 

talleres 
4 4 100,00% 20.000.000 0 20.000.000 19.933.333 0 19.933.333 99,67% 9.933.333 0 9.933.333 49,67% 

10.2 Apoyar la 
implementación del 
adecuado vertimiento de 
aguas residuales 
domésticas en la prestación 
del servicio de 
alcantarillado, por parte de 
los municipios de la 
jurisdicción de la CSB  

10.2 

3203006 Servicio de 
asistencia técnica 
relacionado con calidad, uso 
y planificación del recurso 
hídrico  

 320300600 
Talleres 

realizados   

 320300600 
Número de 

talleres  
4 4 100,00% 20.000.000 0 20.000.000 19.929.999 0 19.929.999 99,65% 16.029.999 0 16.029.999 80,15% 

10.3 Apoyar la 
implementación de la 
gestión integral de residuos 
sólidos en los municipios 
de la jurisdicción de la 
CSB.  

10,3 

Servicio de divulgación de 
documentos de lineamientos 
técnicos para la adecuada 
disposición de residuos 
sólidos sectorial  

Documentos 
divulgados   

Número de 
documentos 1 0 0,00% 18.497.833 0 18.497.833 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 

TOTAL PROYECTO 58.497.833 0 58.497.833 39.863.332 0 39.863.332 68,14% 25.963.332 0 25.963.332 44,38% 

                                      

PROGRAMA IX: DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO SOSTENIBLE                               

PROYECTO 2: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES                         

2.1 Realizar la evaluación 
ambiental a solicitudes de 
licencias, permisos, 
concesiones, 
autorizaciones y otros, en 
los 25 municipios de la 
jurisdicción de la CSB 

2.1 

3201017 Servicio de 
evaluación y seguimiento 
de permisos y trámites 
ambientales 

320101700 Actos 
administrativos 
de solicitudes 

elaborados 

320101700 
Número  50,00 110,00 100,00% 220.000.000 0 220.000.000 217.458.611 0 217.458.611 98,84% 217.355.577 0 217.355.577 98,80% 

  1. Aprovechamientos 
forestales                                 

  2. Permiso de apeo y tala de 
árboles                                 

  3. Cupos de 
aprovechamiento faunístico                                 

  
4. Concesiones para el uso 
de aguas superficiales y 
subterráneas 

                                

  5. Permisos de vertimiento                                 

  6. Permisos de emisiones 
atmosféricas                                 

  7. Licencias ambientales                                  
  8. Ocupación de cauces                                 

  9. Prospección y exploración 
de aguas subterráneas                                 
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OBJETIVOS - PRODUCTOS DEL PROYECTO 
METAS ROGRAMADAS EJECUCIÓN FÍSICA RECURSOS ASIGNADOS ($) EJECUCIÓN FINANCIERA -  RECURSOS COMPROMETIDOS 

($) EJECUCIÓN FINANCIERA - RECURSOS PAGADOS ($) 

Indicador Unidad Cantidad Cantidad % Recursos 
Propios PGN Total Recursos 

Propios PGN Total 
Recursos 

% de 
avance 

Recursos 
Propios PGN Total 

Recursos 
% de 

avance 

  
10. Permiso de recolección 
con fines de elaboración de 
estudios ambientales 

                                

  

11. Permiso de recolección 
de especímenes silvestres 
de la diversidad biológica 
con fines de investigación 
científica 

                                

  12. Otras solicitudes de 
permisos y autorizaciones                                 

  13. PMA Minería                                 

2.2 Efectuar el control y 
seguimiento ambiental a 
licencias, permisos y 
autorizaciones, en los 25 
municipios de la jurisdicción 
de la CSB 

2.2 

3201017 Servicio de 
evaluación y seguimiento 
de permisos y trámites 
ambientales  

320101701 Actos 
administrativos 
de seguimiento 

elaborados  

320101701 
Número  35,00 234,00 100,00% 191.000.000 0 191.000.000 190.197.905 0 190.197.905 99,58% 185.550.137 0 185.550.137 97,15% 

  1. Aprovechamientos 
forestales                                 

  2. Solicitud de permiso de 
apeo y tala de árboles                                 

  3. Cupos de 
aprovechamiento faunístico                                 

  4. Concesiones de agua                                 
  5. Permisos de vertimiento                                 

  6. Permisos de emisiones 
atmosféricas                                 

  7. Licencias ambientales                                 
  8. Ocupación de cauces                                 

  9. Prospección y exploración 
de aguas subterráneas                                 

  
10. Permiso de recolección 
con fines de elaboración de 
estudios ambientales 

                                

  

11. Permiso de recolección 
de especímenes silvestres 
de la diversidad biológica 
con fines de investigación 
científica 

                                

  12. Otros seguimientos                                 

  

13. Control y seguimiento 
sanitario ambiental a plantas 
de beneficio animal 
(Municipios) 

                                

  

14. Control y seguimiento 
sanitario ambiental a granjas 
avícolas y porcinas 
(Municipios) 

                                

  

15. Control y seguimiento 
sanitario ambiental a las 
producciones 
agroalimentarias (carne, 
leche, cultivos) (Municipios) 

                                

2.3 Atender y resolver las 
quejas, reclamos, multas y 
daños; que surjan entre los 
usuarios por el uso de los 
recursos naturales 
renovables  

2.3 

 3201017 Servicio de 
evaluación y seguimiento de 
permisos y trámites 
ambientales  

 320101701 Actos 
administrativos de 

seguimiento 
elaborados  

 320101701 
Número  30,00 102,00 100,00% 90.000.000 0 90.000.000 89.553.473 0 89.553.473 99,50% 89.553.473 0 89.553.473 99,50% 

2.4 Adelantar 
investigaciones 
administrativas requeridas 
por la infracción a la 
normativa ambiental  

2.4 3201022 Servicio 
sancionatorio ambiental  

 320102200 
Conceptos 

técnicos acogidos 
para procesos 
sancionatorios  

 320102200 
Número  15,00 10,00 66,67% 39.000.000 0 39.000.000 31.800.000 0 31.800.000 81,54% 31.800.000 0 31.800.000 81,54% 

2.5 Realizar el control de la 
movilización, 
procesamiento y 
comercialización de los 
recursos naturales 
renovables (retenes), en los 
25 municipios de la 
jurisdicción de la CSB. 

2.5 
Servicio de control y 
vigilancia al tráfico ilegal de 
especies  

Operativos de 
control y vigilancia 

realizados  
Número  40,00 40 100,00% 50.000.000 0 50.000.000 50.000.000 0 50.000.000 100,00% 50.000.000 0 50.000.000 100,00% 

TOTAL PROYECTO 590.000.000 0 590.000.000 579.009.989 0 579.009.989 98,14% 574.259.187 0 574.259.187 97,33% 
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OBJETIVOS - PRODUCTOS DEL PROYECTO 
METAS ROGRAMADAS EJECUCIÓN FÍSICA RECURSOS ASIGNADOS ($) EJECUCIÓN FINANCIERA -  RECURSOS COMPROMETIDOS 

($) EJECUCIÓN FINANCIERA - RECURSOS PAGADOS ($) 

Indicador Unidad Cantidad Cantidad % Recursos 
Propios PGN Total Recursos 

Propios PGN Total 
Recursos 

% de 
avance 

Recursos 
Propios PGN Total 

Recursos 
% de 

avance 
                                      

PROGRAMA IX: DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

PROYECTO 11.  IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA REGIONAL DE NEGOCIOS VERDES PARA LA REGIÓN CARIBE, EN JURISDICCIÓN DE LA CSB 

11.1 Apoyar el 
fortalecimiento de las 
capacidades de la CSB 
para implementar el PRNV 
- Región Caribe  

11.1 

3201003 Servicio de 
asistencia técnica para la 
consolidación de negocios 
verdes 

320100300 
Negocios verdes 

consolidados  

320100300 
Número 22 22,00 100,00% 100.000.000 0 100.000.000 90.410.992 0 90.410.992 90,41% 90.410.992 0 90.410.992 90,41% 

11.2 Promover el desarrollo 
de estrategias de 
promoción y 
comercialización de los 
Negocios Verdes  

11.2 

3201010 Servicio de 
divulgación de la 
incorporación de 
consideraciones 
ambientales en la 
planificación sectorial  

 320101000 
Campañas 
diseñadas  

 320101000 
Número  1 1,00 100,00% 30.000.000 0 30.000.000 29.993.753 0 29.993.753 99,98% 29.993.753 0 29.993.753 99,98% 

TOTAL PROYECTO 130.000.000 0 130.000.000 120.404.745 0 120.404.745 92,62% 120.404.745 0 120.404.745 92,62% 

                                      

PROGRAMA IX: DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

PROYECTO 13. CONTRIBUCIÓN AMBIENTAL A LA GESTIÓN INTEGRADA DEL MERCURIO EN LA MINERÍA ARTESANAL Y DE PEQUEÑA ESCALA EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR 

13.1 Determinar las 
características técnico-
legales del proceso de las 
actividades mineras 
artesanal y de pequeña 
escala  

13.1 

3201021 Documentos de 
instrumentos técnicos de 
evaluación y seguimiento 
ambiental 

320102100 
Documentos de 

instrumentos 
técnicos de 

evaluación y 
seguimiento 

ambiental 
realizados  

320102100 
Número de 
documentos 

1 1,00 100,00% 100.000.000 0 100.000.000 90.820.000 0 90.820.000 90,82% 90.820.000 0 90.820.000 90,82% 

13.2 Divulgar a la 
comunidad en general 
sobre los impactos del 
mercurio en el ambiente  

13.2 

3201010 Servicio de 
divulgación de la 
incorporación de 
consideraciones 
ambientales en la 
planificación sectorial 

320101000 
Campañas 
diseñadas 

320101000 
Número de 
campañas 

1 0,00 0,00% 20.000.000 0 20.000.000 20.000.000 0 20.000.000 100,00% 20.000.000 0 20.000.000 100,00% 

TOTAL PROYECTO 120.000.000 0 120.000.000 110.820.000 0 110.820.000 92,35% 110.820.000 0 110.820.000 92,35% 

                                      

PROGRAMA IX: DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

PROYECTO 15. GESTIÓN INTEGRADA DEL MERCURIO PARA EL SECTOR ASGM 2021, PNUD - CSB (ACUERDO PNUD - CSB: PROYECTO 99491 OUTPUT 102775 GOLD MERCURIO MINERIA ARTESANAL Y A PEQUEÑA ESCALA) 

15.1 Fortalecimiento de 
capacidades 
institucionales/políticas y 
marco regulatorio para un 
sector ASGM libre de 
mercurio. 

15.1 

3201015 Documentos de 
lineamientos técnicos para 
promover la gestión 
sostenible del suelo 

320101500 
Documentos de 

lineamientos 
técnicos para 
promover la 

gestión sostenible 
del suelo 

elaborados 

33201015 
Número de 
documentos 

1 1,00 100,00% 37.613.332 0 37.613.332 37.613.332 0 37.613.332 100,00% 37.613.332 0 37.613.332 100,00% 

15.2 Incrementar la 
capacidad del sector ASGM 
a través de la asistencia 
técnica, transferencia de 
tecnología, y apoyo en la 
formalización minera. 

15.2 

3201021 Documentos de 
instrumentos técnicos de 
evaluación y seguimiento 
ambiental 

320102100 
Documentos de 

instrumentos 
técnicos de 

evaluación y 
seguimiento 

ambiental 
realizados  

3201021 
Número de 
documentos 

1 1,00 100,00% 163.599.380 0 163.599.380 163.599.380 0 163.599.380 100,00% 163.549.380 0 163.549.380 99,97% 

15.3 Monitoreo, 
sensibilización, divulgación 
de experiencias, lecciones 
aprendidas y mejores 
prácticas para la gestión 
del mercurio en el sector 
ASGM. 

15.3 

3201010 Servicio de 
divulgación de la 
incorporación de 
consideraciones 
ambientales en la 
planificación sectorial 

320101000 
Campañas 
diseñadas 

320101000 
Número de 
campañas 

0 0,00 0,00%   0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 

TOTAL PROYECTO 201.212.712 0 201.212.712 201.212.712 0 201.212.712 100,00% 201.162.712 0 201.162.712 99,98% 
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OBJETIVOS - PRODUCTOS DEL PROYECTO 
METAS ROGRAMADAS EJECUCIÓN FÍSICA RECURSOS ASIGNADOS ($) EJECUCIÓN FINANCIERA -  RECURSOS COMPROMETIDOS 

($) EJECUCIÓN FINANCIERA - RECURSOS PAGADOS ($) 

Indicador Unidad Cantidad Cantidad % Recursos 
Propios PGN Total Recursos 

Propios PGN Total 
Recursos 

% de 
avance 

Recursos 
Propios PGN Total 

Recursos 
% de 

avance 

PROGRAMA VII. RECUPERACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

PROYECTO 18. REHABILITACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA DE ÁREAS AFECTADAS POR LA PÉRDIDA DE LA COBERTURA BOSCOSA, EN LA CUENCA DIRECTOS AL BAJO MAGDALENA ENTRE EL BANCO Y PLATO, CÓDIGO 2907; JURISDICCIÓN DE LA CSB, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOBA 

18.1 Mitigar la 
deforestación de 
ecosistemas boscosos en 
el municipio de San Martín 
de Loba, Bolívar 

18.1 3202005 Servicio de 
restauración de ecosistemas  

320200500 Áreas 
en proceso de 
restauración 

Hectáreas 715 0 0,00% 0 9.403.956.848 9.403.956.848 0 9.403.956.848 9.403.956.848 100,00% 0 0 0 0,00% 

18.2 Aumentar la 
intervención institucional 
para incentivar la 
restauración y preservación 
de ecosistemas 

18.2 

3202043 Servicio apoyo 
financiero para la 
implementación de 
esquemas de pago por 
Servicio ambientales 

320204300 Áreas 
con esquemas de 

Pago por 
Servicios 

Ambientales 
implementados 

Hectáreas 600 0 0,00% 0 2.524.581.370 2.524.581.370 0 2.524.581.370 2.524.581.370 100,00% 0 0 0 0,00% 

18.3 Implementar 
actividades de 
sensibilización comunitaria 
en la conservación y/o 
rehabilitación de los 
ecosistemas forestales en 
el municipio de San Martín 
de Loba, Bolívar 

18.3 

3202014 Servicio de 
educación informal en el 
marco de la conservación de 
la biodiversidad y los 
Servicios ecosistémicos  

320201400 
Personas 

capacitadas 
Número 150 0 0,00% 0 51.258.584 51.258.584 0 51.258.584 51.258.584 100,00% 0 0 0 0,00% 

TOTAL PROYECTO 0 11.979.796.802 11.979.796.802 0 11.979.796.802 11.979.796.802 100,00% 0 0 0 0,00% 

                                      

PROGRAMA VII. RECUPERACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

PROYECTO 19. RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DEL RÍO CHICAGUA EN EL MUNICIPIO DE PINILLOS 

19.1 Mitigar la 
deforestación y pérdida de 
ecosistemas no boscosos 

19.1 3202005 Servicio de 
restauración de ecosistemas  

320200500 Áreas 
en proceso de 
restauración 

Hectáreas 850 0 0,00% 0 9.648.677.984 9.648.677.984 0 9.648.677.984 9.648.677.984 100,00% 0 2.663.347.837 2.663.347.837 27,60% 

19.2 Aumentar la 
intervención institucional 
para incentivar la 
restauración y preservación 
de ecosistemas 

19.2 

3202043 Servicio apoyo 
financiero para la 
implementación de 
esquemas de pago por 
Servicio ambientales 

320204300 Áreas 
con esquemas de 

Pago por 
Servicios 

Ambientales 
implementados 

Hectáreas 680 0 0,00% 0 2.094.831.314 2.094.831.314 0 2.094.831.314 2.094.831.314 100,00% 0 628.449.394 628.449.394 30,00% 

19.3 Aumentar los 
conocimientos de la 
comunidad sobre el 
cuidado de los recursos 
naturales 

19.3 

3202014 Servicio de 
educación informal en el 
marco de la conservación de 
la biodiversidad y los 
Servicios ecosistémicos  

320201400 
Personas 

capacitadas 
Número 750 0 0,00% 0 39.512.000 39.512.000 0 38.382.611 38.382.611 97,14% 0 11.514.783 11.514.783 29,14% 

TOTAL PROYECTO 0 11.783.021.298 11.783.021.298 0 11.781.891.909 11.781.891.909 99,99% 0 3.303.312.014 3.303.312.014 28,03% 

                                      

PROGRAMA IX. DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

PROYECTO 20. FORTALECIMIENTO COMPETITIVO DE LOS NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES EN LA JURISDICCIÓN DE LA CSB BOLÍVAR 

20.1 Actualizar el Plan 
Departamental de Negocios 
Verdes en la Jurisdicción 
de CSB 

20.1 

3201002 Documentos de 
lineamientos técnicos para 
el fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos 

320100200 
Documentos de 

lineamientos 
técnicos 

realizados 

Número 1 0 0,00% 0 268.751.440 268.751.440 0 268.751.440 268.751.440 100,00% 0 0 0 0,00% 

20.2 Consolidar el 
desarrollo técnico y 
tecnológico de los negocios 
verdes sostenibles en la 
región. 

20.2 

 3201003 Servicio de 
Asistencia Técnica para la 
consolidación de negocios 
verdes 

 320100300 
Negocios verdes 

Consolidados 
Número 69 0 0,00% 0 1.601.689.074 1.601.689.074 0 1.601.689.074 1.601.689.074 100,00% 0 0 0 0,00% 

20.3 Estructurar los 
mecanismos de mercadeo 
y posicionamiento de los 
negocios verdes de la 
ventanilla en la Corporación   

20.3 

3201010 Servicio de 
divulgación de la 
incorporación de 
consideraciones 
ambientales en la 
planificación sectorial 

320101000 
Campañas 
diseñadas 

Número 1 0 0,00% 0 181.900.714 181.900.714 0 181.900.714 181.900.714 100,00% 0 0 0 0,00% 

20.3 Estructurar los 
mecanismos de mercadeo 
y posicionamiento de los 
negocios verdes de la 

20.3 

3201010 Servicio de 
divulgación de la 
incorporación de 
consideraciones 

320101001 
Campañas 
divulgadas 

Número 1 0 0,00% 0 351.879.041 351.879.041 0 351.879.041 351.879.041 100,00% 0 0 0 0,00% 
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OBJETIVOS - PRODUCTOS DEL PROYECTO 
METAS ROGRAMADAS EJECUCIÓN FÍSICA RECURSOS ASIGNADOS ($) EJECUCIÓN FINANCIERA -  RECURSOS COMPROMETIDOS 

($) EJECUCIÓN FINANCIERA - RECURSOS PAGADOS ($) 

Indicador Unidad Cantidad Cantidad % Recursos 
Propios PGN Total Recursos 

Propios PGN Total 
Recursos 

% de 
avance 

Recursos 
Propios PGN Total 

Recursos 
% de 

avance 
ambientales en la 
planificación sectorial 

TOTAL PROYECTO 0 2.404.220.269 2.404.220.269 0 2.404.220.269 2.404.220.269 100,00% 0 0 0 0,00% 

                                      

PROGRAMA III. APLICACIÓN DE LA ORDENACION AMBIENTAL 
PROYECTO 21. FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DIRECTOS RÍO MAGDALENA - BRAZO MORALES - RÍO BOQUE - NSS CÓDIGO 2320-01, CON INCORPORACIÓN DEL COMPONENTE DE RIESGO, ETAPA II, EN JURISDICCIÓN DE LA CSB, DPTO DE 
BOLÍVAR 

21.1 Diseñar los escenarios 
prospectivos y zonificación 
ambiental frente al uso 
adecuado de los recursos 
naturales renovables del 
territorio de la cuenca 
hidrográfica 

21.1 

3203040 Documento de la 
fase de prospectiva y 
zonificación ambiental del 
plan de ordenación y manejo 
de cuenca hidrográfica. 

320304000 
Documento de la 

fase de 
prospectiva y 
zonificación 

ambiental del plan 
de ordenación y 

manejo de cuenca 
hidrográfica 
elaborado.  

Número 1 0 0,00% 0 400.235.584 400.235.584 0 400.235.584 400.235.584 100,00% 0 0 0 0,00% 

21,2 Estructurar la Fase de 
formulación del POMCA 
Directos Río Magdalena - 
Brazo Morales - Río Boque 
- NSS 

21.2 

3203041 Documento de la 
fase de formulación del plan 
de ordenación y manejo de 
cuenca hidrográfica. 

320304100 
Documento de la 

fase de 
formulación del 

plan de 
ordenación y 

manejo de cuenca 
hidrográfica 
elaborado.  

Número 1 0 0,00% 0 321.950.854 321.950.854 0 321.950.854 321.950.854 100,00% 0 0 0 0,00% 

21.3 Consolidar los 
Documentos y Capítulos 
del POMCA Directos Río 
Magdalena - Brazo Morales 
- Río Bique - NSS 

21.3 
3203042 Documento del 
plan de ordenación y manejo 
de cuenca hidrográfica. 

320304200 
Documento del 

plan de 
ordenación y 

manejo de cuenca 
hidrográfica 
adoptado. 

Número 1 0 0,00% 0 177.005.366 177.005.366 0 177.005.366 177.005.366 100,00% 0 0 0 0,00% 

TOTAL PROYECTO 0 899.191.804 899.191.804 0 899.191.804 899.191.804 100,00% 0 0 0 0,00% 

                                      

TOTAL INVERSIÓN 2022 1.554.834.701 27.066.230.173 28.621.064.874 1.494.688.849 27.065.100.784 28.559.789.633 99,79% 1.303.548.322 3.303.312.014 4.606.860.336 16,10% 

                                                         

PROYECTOS DE PGN - FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL - FCA VIGENCIA 2021 - RESERVA 2021 EJECUTADA EN 2022  

                                      

PROGRAMA IX: DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

PROYECTO 14. CONTRIBUCIÓN AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA GESTIÓN INTEGRADA DEL MERCURIO EN LA MINERÍA ARTESANAL Y DE PEQUEÑA ESCALA EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR, ETAPA 1, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

14.1 Determinar las 
características técnico- 
legales del proceso de las 
actividades mineras 
artesanal y de pequeña 
escala en los municipios 
del proyecto 

14.1 

Documentos de 
instrumentos técnicos de 
evaluación y seguimiento 
ambiental (Código: 
3201021) 

320102100 
Documentos de 

instrumentos 
técnicos de 

evaluación y 
seguimiento 

ambiental 
realizados  

3201021 
Número de 
documentos 

1 1,00 100,00% 0 318.969.930 318.969.930 0 318.969.930 318.969.930 100,00% 0 318.969.930 318.969.930 100,00% 

14.2 Establecer la 
condición actual de la 
afectación del ambiente por 
la contaminación del 
mercurio utilizado en la 
actividad minera artesanal 
y a pequeña escala  

14.2 

Documentos de estudios 
técnicos para el 
fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos 
(Código: 3201005) 

320100500 
Documentos de 

estudios técnicos 
con la evaluación 

ambiental 
estratégica 
realizados 

3201005 
Número de 
documentos 

1 1,00 100,00% 0 375.904.488 375.904.488 0 375.904.488 375.904.488 100,00% 0 375.904.488 375.904.488 100,00% 

14.3 Implementar una 
estrategia piloto para 
remediar los suelos 
afectados por el mercurio 
dispuesto en la actividad 
minera artesanal y a 
pequeña escala 

14.3 

Servicio de asistencia 
técnica en el marco de la 
formulación e 
implementación de 
proyectos demostrativos 
para la reducción de 
impactos ambientales de la 
minería (Código: 3201004) 

320100400 
Proyectos 

demostrativos 
para la reducción 

de impactos 
ambientales de la 
minería diseñados 

3201004 
Número  de 
proyectos  

1 1,00 100,00% 0 207.765.611 207.765.611 0 207.765.611 207.765.611 100,00% 0 207.765.611 207.765.611 100,00% 
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OBJETIVOS - PRODUCTOS DEL PROYECTO 
METAS ROGRAMADAS EJECUCIÓN FÍSICA RECURSOS ASIGNADOS ($) EJECUCIÓN FINANCIERA -  RECURSOS COMPROMETIDOS 

($) EJECUCIÓN FINANCIERA - RECURSOS PAGADOS ($) 

Indicador Unidad Cantidad Cantidad % Recursos 
Propios PGN Total Recursos 

Propios PGN Total 
Recursos 

% de 
avance 

Recursos 
Propios PGN Total 

Recursos 
% de 

avance 

14.4 Divulgar a la 
comunidad en general 
sobre los impactos del 
mercurio en el ambiente  

14.4 

Servicio de divulgación de la 
incorporación de 
consideraciones 
ambientales en la 
planificación sectorial 
(Código: 3201010) 

320101000 
Campañas 
diseñadas 

3201010 
Número de 
campañas 

1 1,00 100,00% 0 41.056.383 41.056.383 0 41.056.383 41.056.383 100,00% 0 41.056.383 41.056.383 100,00% 

TOTAL PROYECTO 0 943.696.412 943.696.412 0 943.696.412 943.696.412 100,00% 0 943.696.412 943.696.412 100,00% 

                   

PROGRAMA VII. RECUPERACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

PROYECTO 16. REHABILITACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO Y SIMITÍ, JURISDICCIÓN DE LA CSB, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

16.1 Mitigar la 
deforestación de áreas 
degradadas en los 
municipios de San Pablo y 
Simití, Bolívar 

16.1 
Servicio de restauración de 
ecosistemas (Código 
3202005) 

320200500 Áreas 
en proceso de 
restauración 

320200500  
Hectáreas  524 524 100,00% 0 2.881.441.189 2.881.441.189 0 2.881.441.189 2.881.441.189 100,00% 0 2.881.441.189 2.881.441.189 100,00% 

16.2 Sensibilizar a la 
comunidad para la 
conservación de los 
ecosistemas forestales en 
los municipios de San 
Pablo y Simití, Bolívar 

16,2 

Servicio de educación 
informal en el marco de la 
conservación de la 
biodiversidad y los Servicio 
ecosistémicos (Código 
3202014) 

320201400 
Personas 

capacitadas 

320201400 
Número de 
personas 

240 240 100,00% 0 22.340.000 22.340.000 0 22.340.000 22.340.000 100,00% 0 22.340.000 22.340.000 100,00% 

TOTAL PROYECTO 0 2.903.781.189 2.903.781.189 0 2.903.781.189 2.903.781.189 100,00% 0 2.903.781.189 2.903.781.189 100,00% 

                                      

TOTAL RECURSOS PGN (FCA) 2021 - RESERVA PRESUPUESTAL 2021 A EJECUTARSE EN EL 2022 0 3.847.477.601 3.847.477.601 0 3.847.477.601 3.847.477.601 100,00% 0 3.847.477.601 3.847.477.601 100,00% 

                                      
PROYECTOS DE PGN - FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM VIGENCIA 2021 - 
RESERVA 2021 A EJECUTAR EN 2022                               

                                      

PROGRAMA VII. RECUPERACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

PROYECTO 17. REHABILITACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA DE ÁREAS AFECTADAS POR LA PÉRDIDA DE LA COBERTURA BOSCOSA Y PRIORIZADAS EN EL PATR SUR DE BOLÍVAR, EN LOS MUNICIPIOS PDET DE ARENAL, CANTAGALLO Y MORALES, JURISDICCIÓN DE LA CSB, BOLÍVAR 

17.1 Implementar procesos 
de restauración forestal en 
los municipios de Arenal, 
Cantagallo y Morales, 
Bolívar 

17.1 
Servicio de restauración de 
ecosistemas (Código 
3202005) 

320200500 Áreas 
en proceso de 
restauración 

320200500 
Hectáreas  900 900 100,00% 0 5.068.954.899 5.068.954.899 0 5.068.954.899 5.068.954.899 100,00% 0 5.068.954.899 5.068.954.899 100,00% 

17.2 Sensibilizar a la 
comunidad para la 
conservación de los 
ecosistemas forestales en 
los municipios de Arenal, 
Cantagallo y Morales, 
Bolívar 

17.2 

Servicio de educación 
informal en el marco de la 
conservación de la 
biodiversidad y los Servicio 
ecosistémicos (Código 
3202014) 

320201400 
Personas 

capacitadas 

320201400 
Número de 
personas 

360 360 100,00% 0 82.272.000 82.272.000 0 82.272.000 82.272.000 100,00% 0 82.272.000 82.272.000 100,00% 

TOTAL PROYECTO 0 5.151.226.899 5.151.226.899 0 5.151.226.899 5.151.226.899 100,00% 0 5.151.226.899 5.151.226.899 100,00% 

                                      

TOTAL RECURSOS PGN (FONAM) 2021 - RESERVA PRESUPUESTAL 2021 A EJECUTARSE EN EL 2022 0 5.151.226.899 5.151.226.899 0 5.151.226.899 5.151.226.899 100,00% 0 5.151.226.899 5.151.226.899 100,00% 

                   
TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL 2021 A EJECUTARSE EN EL 2022 0 8.998.704.501 8.998.704.501 0 8.998.704.501 8.998.704.501 100,00% 0 8.998.704.501 8.998.704.501 100,00% 
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3. COMPONENTE DE SEGUIMIENTO 

 
 
3.1 REPORTE DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL PAC CSB 2020-2023 
 
Se hace un reporte del avance en las metas físicas y financieras del Plan de Acción Cuatrienal 
2020 – 2023, a 31 de diciembre de 2022 y su incidencia en el acumulado con respecto a lo 
programado en el mismo. Para este reporte se tiene las siguientes estimaciones: 
 
Porcentaje de avance físico del periodo evaluado  : 62,20% 
Porcentaje del avance financiero del periodo evaluado : 31,83% 
 
Porcentaje de avance físico acumulado     : 56,20% 
Porcentaje del avance financiero acumulado    : 58,39% 
 
El detalle del avance por línea estratégica, programa y proyecto se muestra en el Anexo 1: 
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL 2020 - 2023 - AVANCE 
EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN. 
 
Ver Anexo 1:  Avance fisico - financiero CSB 

Avance en las metas físicas y financieras del Plan de Acción (Anexo 1 Matriz 
Inf Gestion) 

 
3.1.1 Contribución de los programas y proyectos acumulado del PAC CSB 2020 - 2023 

a las líneas estratégicas del PGAR CSB 2020 - 2031 
 
En la Tabla 16, se presenta la contribución de los programas y proyectos del Plan de Acción 
Cuatrienal 2020 – 2023, a las líneas estratégicas del Plan de Gestión Ambiental Regional 2020 
– 2031. 
 

Tabla 16. Contribución de los programas y proyectos del PAC CSB 2020-2023, acumulado, al 
PGAR CSB 2020-2031 

 
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL 

PGAR CSB 2020 - 2031 
PLAN DE ACCION CUATRIENAL 

PAC CSB 2020 - 2023 

Líneas Estratégicas - 
Acciones Metas Programas - Proyectos y Actividades del 

Plan de Acción 2020-2023 Unidad de medida 
Meta 

Física 
del 

Plan 

Acumulado 
de la meta 

física 

Porcentaje 
de avance 

físico 
acumulado 

Línea 7. Educación y 
fortalecimiento a la 

participación ciudadana 
para la gestión ambiental, 
la convivencia y control 

social 

     96,00% 

Fortalecer la 
institucionalización de la 
educación ambiental en la 
educación formal y la 
educación para el trabajo y el 
desarrollo humano a través 
de la implementación de 
PRAES y PROCEDA con 
fundamento en la 
problemática ambiental 
potencialidades de la 
jurisdicción de la CSB. 

25 Municipios 

Programa I. Educación para la protección 
ambiental y la convivencia       96,00% 

Proyecto 1. Capacitación y educación 
ambiental       96,00% 

1.1. Promover la estrategia de proyectos 
ambientales escolares (PRAE S), en el marco 
de la educación formal, en la jurisdicción de la 
CSB 

Proyectos 
ambientales 

escolares asistidos 
técnicamente 

12 20 100,00% 

1.2. Promover la estrategia de proyectos 
ciudadanos y comunitarios de educación 
ambiental (PROCEDAS), en el marco de la 

Proyectos 
Ambientales 

Ciudadanos en 
Educación 

12 34 100,00% 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL 
PGAR CSB 2020 - 2031 

PLAN DE ACCION CUATRIENAL 
PAC CSB 2020 - 2023 

educación para el trabajo y el desarrollo 
humano, en la jurisdicción de la CSB 

Ambiental 
implementados 

Utilizar el espacio idóneo de 
los CIDEAS, para 
contextualizar la 
problemática ambiental y las 
potencialidades del territorio 
de la jurisdicción de la CSB, 
a fin de incorporarla de una 
manera pertinente y eficaz 

25 Municipios 

1.3. Capacitar en temáticas ambientales 
requeridas por las comunidades asentadas en 
la jurisdicción, en el marco de la educación 
para el trabajo y el desarrollo humano. 

Estrategias 
educativo 

ambientales y de 
participación 

implementadas 

4 4 100,00% 

1.4. Fortalecer, promover y desarrollar la 
estrategia CIDEA en los municipios del Sur de 
Bolívar 

Comités Técnicos 
Interinstitucionales 

de Educación 
Ambiental asistidos 

técnicamente 

4 10 100,00% 

1.5. Realizar alianza Nacional y Territorial para 
el Desarrollo de la Política Nacional de 
Educación Ambiental 

Entidades del 
Sistema Nacional 

Ambiental asistidas 
técnicamente 

25 20 80,00% 

Línea 8. Fortalecimiento 
institucional para el 
desarrollo de capacidades 
en la gestión sostenible 

      44,20% 

Control y vigilancia de la 
utilización, movilización y 

removilización de los 
recursos naturales 

renovables 

Jurisdicción 
CSB 

Programa II-A. Fortalecimiento institucional        93,00% 
Proyecto 2. Administración y control de los 
recursos naturales renovables       93,00% 

2.1 Realizar la evaluación ambiental a 
solicitudes de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones y otros, en los 25 municipios de 
la jurisdicción de la CSB 

Actos 
administrativos de 

solicitudes 
elaborados 

50 179 100,00% 

2.2. Efectuar el control y seguimiento ambiental 
a licencias, permisos y autorizaciones, en los 
25 municipios de la jurisdicción de la CSB. 

Actos 
administrativos de 

seguimiento 
elaborados 

25 61 100,00% 

2.3. Atender y resolver las quejas, reclamos, 
multas y daños; que surjan entre los usuarios 
por el uso de los recursos naturales renovables 

Actos 
administrativos de 

seguimiento 
elaborados 

15 17 100,00% 

2.4. Adelantar investigaciones administrativas 
requeridas por la infracción a la normativa 
ambiental 

Conceptos 
técnicos acogidos 

para procesos 
sancionatorios 

10 11 100,00% 

2.5. Realizar el control de la movilización, 
procesamiento y comercialización de los 
recursos naturales renovables (retenes), en los 
25 municipios de la jurisdicción de la CSB. 

Operativos de 
control y vigilancia 

realizados 
20 13 65,00% 

Implementación de sistemas 
de información geográfica y 

especializados 
1 SIG CSB 

Programa II-B. Fortalecimiento institucional        43,80% 
Proyecto 3. Implantación, estructuración y 
fortalecimiento institucional       43,80% 

3.1. Gobierno en línea 

Servicio de 
información en 

línea 
implementado 

4 3 75,00% 

Optimización de 
infraestructura y equipos 

para implementación de los 
SIG 

Global 

3.2. Iniciar la implementación del Sistema de 
Información Geográfica - SIG 

Sistemas de 
información 

implementados 
4 2 50,00% 

3.3. Implementar los Sistemas de Información 
del IDEAM: SIRH. SIUR, SNIF, RESPEL y 
SISAIRE (componente ruido) 

Sistemas de 
información 

implementados 
16 8 50,00% 

3.4. Apoyo al Proceso de Transformación de 
Ciencia y Tecnología 

Servicio de apoyo 
implementado 1 0 0,00% 

Línea 6. Gestión integral 
del recurso hídrico: 
superficial y subterráneo 

  
  

      49,00% 

Formulación de los POMCAS  
§ Directos río Magdalena 

Brazo Morales – Río Boque – 
NSS (2320-01) 

§ Directos río Magdalena 
Brazo Morales – Sector Bajo 

– NSS (2320-02) 
§ Directos Bajo Cauca – 
Ciénaga La Raya entre 
Nechí y Brazo de Loba 

(2626) 

3 POMCAS 

Programa III. aplicación de la ordenación 
ambiental       49,00% 

Proyecto 5. Formulación del POMCA 
Directos río Magdalena – Brazo Morales – 
río Boque – NSS Código 2320-01, con 
incorporación del componente de gestión 
del riesgo, Etapa I; en jurisdicción de la 
CSB, dpto. de Bolívar 

      100,00% 

5.1. Adelantar la fase de aprestamiento del 
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica Directos Río Magdalena – Brazo 
Morales – Río Boque – NSS. 

Documento de la 
fase de 

aprestamiento del 
plan de ordenación 

y manejo de 

1 1 100,00% 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL 
PGAR CSB 2020 - 2031 

PLAN DE ACCION CUATRIENAL 
PAC CSB 2020 - 2023 

cuenca 
hidrográfica 
elaborado 

5.2. Adelantar la fase de diagnóstico del Plan 
de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica Directos Río Magdalena – Brazo 
Morales – Río Boque – NSS. 

Documento de la 
fase de diagnóstico 

del plan de 
ordenación y 

manejo de cuenca 
hidrográfica 
elaborado 

1 1 100,00% 

5.3. Desarrollar el proceso de control, vigilancia 
y seguimiento técnico y financiero a los 
productos y actividades propuestas para la 
formulación del Plan de Ordenación y Manejo 
de la cuenca. 

Reportes de 
avance de la 
formulación e 

implementación de 
los procesos de 
Ordenación y 

Manejo Cuencas 

12 12 100,00% 

Línea 1. Por una 
planificación para el 
ordenamiento ambiental 
del territorio, adaptación al 
cambio climático y gestión 
integral del riesgo de 
desastres; hacia el 
desarrollo seguro 
sostenible 

  

  

      70,00% 

Integración de las unidades 
de ordenamiento de la 

Zonificación Ambiental, como 
determinante ambiental 

regional, en la revisión y/o 
ajuste de los planes de 
ordenamiento territorial 

municipal y en la articulación 
con el plan de ordenamiento 

territorial departamental 

25 planes de 
ordenamiento 
territorial y 1 
plan de 
ordenamiento 
Departamental 

Programa III. Aplicación de la ordenacion 
ambiental       100,00% 

Proyecto 6. Integración de las unidades de 
uso adecuado del territorio en la 
planificación territorial, de la jurisdicción de 
la CSB 

      100,00% 

6.1. Articular la planificación ambiental regional 
con el dpto de Bolívar y los municipios de 
jurisdicción de la CSB 

Campañas 
realizadas 6 6 100,00% 

6.2. Asistencia en el proceso de inclusión de 
los asuntos exclusivamente ambientales en el 
ajuste de los planes de ordenamientos 
territorial 

Entidades asistidas 
técnicamente 12 26 100,00% 

Programa IV. Gestión del riesgo de 
desastres y adaptación al cambio climático, 
para territorios seguros; una contribución al 
desarrollo sostenible 

      75,00% 

Proyecto 7. Implementación de la gestión 
del riesgo ecosistémico para la prevención 
y reducción de desastres en la jurisdicción 
de la CSB 

      100,00% 

Negociación de brechas 
ambientales de conflicto de 

uso del suelo en las 
unidades de ordenamiento, 

en calidad de factor clave, en 
el proceso de concertación 

de los aspectos ambientales 
de los POT y armonización 
de la planificación territorial 

Disminuir el 
43% de 
conflicto de uso 
en la 
jurisdicción de 
CSB 

7.1. Apoyar el conocimiento del riesgo en la 
jurisdicción de la CSB 

Campañas de 
información en 

gestión de cambio 
climático 

realizadas 

2 2 100,00% 

7.2. Apoyar la reducción del riesgo en la 
jurisdicción de la CSB 

Campañas 
realizadas 2 2 100,00% 

Proyecto 8. Conservación y manejo de 
ecosistemas y servicios ecosistémicos para 
un desarrollo bajo en carbono y resiliente al 
clima 

      50,00% 

8.1. Avance en el conocimiento en la 
adaptación del cambio climático en la 
jurisdicción de la CSB. (Cofinanciación del Plan 
Integral de Gestión de Cambio Climático - 
PIGCC) 

Documentos de 
planeación con la 

propuesta de 
acciones de 
mitigación y 

adaptación al 
cambio climático 

diseñados 

1 0 0,00% 

Concertación de los aspectos 
ambientales en la revisión 
y/o ajuste de los planes de 

ordenamiento territorial 
municipal 

25 planes de 
ordenamiento 
territorial 

8.2. Implementar procesos de restauración, 
como medidas de mitigación al cambio 
climático. Fase 1. Producción de árboles o 
material vegetal para siembra  

Plántulas 
producidas 2.500 16.283 100,00% 

Programa IV. Ordenamiento ambiental 
territorial y gestión del riesgo de desastres: 
una contribución al desarrollo sostenible 

      57,30% 

Proyecto 6. Integración de las unidades de 
uso adecuado del territorio en la       73,00% 
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planificación territorial, de la jurisdicción de 
la CSB 
6.1. Articular la planificación ambiental regional 
con el dpto de Bolívar y los municipios de 
jurisdicción de la CSB 

Campañas 
realizadas 18 12 66,70% 

Negociación de brecha 
ambiental del riesgo por 
cambio climático, como 

factor clave de gestión, con 
implementación de medidas 
de mitigación y adaptación 

en las dimensiones: Recurso 
hídrico, biodiversidad y 
seguridad alimentaria; 

principalmente 

Disminuir el 
Riesgo “Medio” 
por cambio 
climático 

6.2. Asistencia en el proceso de inclusión de 
los asuntos exclusivamente ambientales en el 
ajuste de los planes de ordenamientos 
territorial 

Entidades asistidas 
técnicamente 63 50 79,40% 

Proyecto 7. Implementación de la gestión 
del riesgo ecosistémico para la prevención 
y reducción de desastres en la jurisdicción 
de la CSB 

      41,70% 

7.1. Apoyar el conocimiento del riesgo en la 
jurisdicción de la CSB 

Campañas de 
información en 

gestión de cambio 
climático 

realizadas 

6 3 50,00% 

7.2. Apoyar la reducción del riesgo en la 
jurisdicción de la CSB 

Campañas 
realizadas 6 2 33,30% 

Articulación del 
ordenamiento ambiental 

regional y el ordenamiento 
territorial municipal y 

departamental con los planes 
de desarrollo, planes 

municipales de gestión del 
riesgo, estrategia de 

respuesta a la emergencia y 
la planificación sectorial. 

25 planes de 
desarrollo 
municipal y 
 
1 plan de 
desarrollo 
departamental 

Programa V. Gestión del cambio climático 
para un desarrollo bajo en carbono y 
resiliente al clima 

      82,00% 

Proyecto 8. Conservación y manejo de 
ecosistemas y servicios ecosistémicos para 
un desarrollo bajo en carbono y resiliente al 
clima 

      82,00% 

8.2. Implementar procesos de restauración, 
como medidas de mitigación al cambio 
climático. Fase 1. Producción de árboles o 
material vegetal para siembra  

Plántulas 
producidas 390.000 249.553 64,00% 

8.3. Convenio Gobernación de Bolívar - CSB 
para la elaboración del Plan Integral de Gestión 
de Cambio Climático- PIGCC 

Convenio 
formalizado 1 1 100,00% 

Línea 2. Protección, 
conservación y uso 
sostenible de la 
biodiversidad y servicios 
ecosistémicos del territorio 

  

  

      25,00% 

Implementar procesos de 
restauración, rehabilitación y 

/o recuperación ecológica 
18.000 ha 

Programa VII. Recuperación y manejo de 
ecosistemas estratégicos       50,00% 

Proyecto 16. Rehabilitación ecológica 
participativa de ecosistemas forestales en 
los municipios de San Pablo y Simití, 
jurisdicción de la CSB, departamento de 
Bolívar 

      100,00% 

16.1. Mitigar la deforestación de áreas 
degradadas en los municipios de San Pablo y 
Simití, Bolívar 

Hectáreas en 
proceso de 

restauración 
524 524 100,00% 

16.2. Sensibilizar a la comunidad para la 
conservación de los ecosistemas forestales en 
los municipios de San Pablo y Simití, Bolívar 

Personas 
capacitadas 240 240 100,00% 

Proyecto 17. Rehabilitación ecológica 
participativa de áreas afectadas por la 
pérdida de la cobertura boscosa y 
priorizadas en el PATR Sur de Bolívar, en 
los municipios PDET de Arenal, Cantagallo 
y Morales, jurisdicción de la CSB, Bolívar 

      100,00% 

17.1. Implementar procesos de restauración 
forestal en los municipios de Arenal, Cantagallo 
y Morales, Bolívar 

Hectáreas en 
proceso de 

restauración 
900 900 100,00% 

17.2. Sensibilizar a la comunidad para la 
conservación de los ecosistemas forestales en 
los municipios de Arenal, Cantagallo y Morales, 
Bolívar 

Personas 
capacitadas 360 360 100,00% 

Línea 5. Gestión ambiental 
urbana y sectorial, con uso 
racional de los recursos 
naturales renovables y 
compatible con el medio 
ambiente 

  

  

      39,00% 

Acompañamiento para la 
adecuada formulación de los 

instrumentos de: 
§ Planes de Saneamiento y 

25 PSMV 
 
25 PGIRS 

Programa VI. Infraestructura ambiental - 
calidad de vida       100,00% 

Proyecto 10. Saneamiento Básico en los 
municipios del Sur de Bolívar       100,00% 
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Manejo de Vertimientos 
(PSMV) 

§ Planes de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos 

(PGIRS), 
Considerando los 

“Lineamientos para la 
localización de 

infraestructura básica, 
disposición de residuos 

sólidos y aprovisionamiento 
de servicios públicos” 
formulados por la CSB 

10.1 Apoyar la implementación del uso eficiente 
del recurso agua en la prestación del servicio 
de agua potable, por parte de los municipios de 
la jurisdicción de la CSB 

Talleres realizados 2 2 100,00% 

10.2 Apoyar la implementación del adecuado 
vertimiento de aguas residuales domesticas en 
la prestación del servicio de alcantarillado, por 
parte de los municipios de la jurisdicción de la 
CSB 

Talleres realizados 2 2 100,00% 

Seguimiento a la 
implementación de los PSMV 

y PGIRS, en los planes de 
desarrollo 

25 planes de 
desarrollo 
municipal 
 
1 plan de 
desarrollo 
departamental 

10.3 Apoyar la implementación de la gestión 
integral de residuos sólidos en los municipios 
de la jurisdicción de la CSB. 

Documentos 
divulgados 1 1 100,00% 

Programa VIII. Infraestructura ambiental - 
calidad de vida       38,30% 

Proyecto 10. Saneamiento Básico en los 
municipios del Sur de Bolívar       38,30% 

Definición de las áreas con 
potencial para la localización 

de infraestructura básica, 
disposición de residuos 

sólidos y aprovisionamiento 
de servicios públicos en la 
revisión y/o ajuste de los 
planes de ordenamiento 

territorial, considerando los 
“Lineamientos para la 

localización de 
infraestructura básica, 

disposición de residuos 
sólidos y aprovisionamiento 

de servicios públicos” 
formulados por la CSB; en 

los procesos de concertación 
de los asuntos 

exclusivamente ambientales 
en la revisión y/o ajuste de 
los planes de ordenamiento 

territorial 

25 planes de 
ordenamiento 
territorial 

10.1 Apoyar la implementación del uso eficiente 
del recurso agua en la prestación del servicio 
de agua potable, por parte de los municipios de 
la jurisdicción de la CSB 

Talleres realizados 10 6 60,00% 

10.2 Apoyar la implementación del adecuado 
vertimiento de aguas residuales domesticas en 
la prestación del servicio de alcantarillado, por 
parte de los municipios de la jurisdicción de la 
CSB 

Talleres realizados 10 6 60,00% 

10.3 Apoyar la implementación de la gestión 
integral de residuos sólidos en los municipios 
de la jurisdicción de la CSB. 

Documentos 
divulgados 3 1 33,30% 

10.4. Implementar red de monitoreo de calidad 
del agua 

Documento con 
análisis de la 

calidad del recurso 
hídrico 

1 0 0,00% 

Línea 3. Hacia la 
sostenibilidad ambiental de 
los sectores productivos 

  
  

      69,80% 

Implementación del 
Programa de Negocios 

Verdes 

Plan 
Departamental 
de Negocios 
Verdes 
Negocios 
verificados: 240 

Programa VII. Desarrollo social y productivo 
sostenible       100,00% 

Proyecto 11. Implementación y 
fortalecimiento del Programa Regional de 
Negocios Verdes para la Región Caribe, en 
jurisdicción de la CSB. 

      100,00% 

11.1 Apoyar el fortalecimiento de las 
capacidades de la CSB para implementar el 
PRNV - Región Caribe 

Negocios verdes 
consolidados 18 18 100,00% 

11.2 Promover el desarrollo de estrategias de 
promoción y comercialización de los Negocios 
Verdes 

Campañas 
diseñadas 1 1 100,00% 

Proyecto 12. Generación de acciones que 
promuevan las oportunidades de 
fortalecimiento y promoción de los 
negocios verdes en la jurisdicción de la 
CSB 

      100,00% 

12.1 Apoyar el fortalecimiento de las 
capacidades de la CSB para implementar el 
PRNV - Región Caribe 

Negocios verdes 
consolidados 20 20 100,00% 

12.2 Promover el desarrollo de estrategias de 
promoción y comercialización de los Negocios 
Verdes 

Campañas 
diseñadas 1 1 100,00% 

Negociación de brecha 
ambiental constituida por los 

bajos niveles de 
formalización ambiental y 
tecnificación del proceso 

productivo de explotación de 
minerales preciosos, 

Eliminar el 
vertimiento de 
15.7 toneladas 
al año, de 
mercurio al 
medio ambiente 

Proyecto 13. Contribución ambiental a la 
gestión integrada del mercurio en la minería 
artesanal y de pequeña escala en la 
jurisdicción de la CSB 

      100,00% 

13.1 Determinar las características técnico-
legales del proceso de las actividades mineras 
artesanal y de pequeña escala 

Documentos de 
instrumentos 
técnicos de 

1 1 100,00% 
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principalmente oro y plata; 
como factor clave de gestión, 

en la minería formal (con 
título minero) y de 

subsistencia 

evaluación y 
seguimiento 
ambiental 
realizados 

13.2 Divulgar a la comunidad en general sobre 
los impactos del mercurio en el ambiente 

Campañas 
diseñadas 1 1 100,00% 

    
Programa IX. Desarrollo social y productivo 
sostenible       69,50% 

    
Proyecto 2. Administración y control de los 
recursos naturales renovables       87,50% 

    

2.1 Realizar la evaluación ambiental a 
solicitudes de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones y otros, en los 25 municipios de 
la jurisdicción de la CSB 

Actos 
administrativos de 

solicitudes 
elaborados 

150 209 100,00% 

    

2.2. Efectuar el control y seguimiento ambiental 
a licencias, permisos y autorizaciones, en los 
25 municipios de la jurisdicción de la CSB. 

Actos 
administrativos de 

seguimiento 
elaborados 

95 376 100,00% 

    

2.3. Atender y resolver las quejas, reclamos, 
multas y daños; que surjan entre los usuarios 
por el uso de los recursos naturales renovables 

Actos 
administrativos de 

seguimiento 
elaborados 

75 192 100,00% 

    

2.4. Adelantar investigaciones administrativas 
requeridas por la infracción a la normativa 
ambiental 

Conceptos 
técnicos acogidos 

para procesos 
sancionatorios 

40 31 77,50% 

    

2.5. Realizar el control de la movilización, 
procesamiento y comercialización de los 
recursos naturales renovables (retenes), en los 
25 municipios de la jurisdicción de la CSB. 

Operativos de 
control y vigilancia 

realizados 
100 60 60,00% 

Implementación del 
Programa de Negocios 

Verdes 

Plan 
Departamental 
de Negocios 
Verdes 
Negocios 
verificados: 240 

Proyecto 11. Implementación y 
fortalecimiento del Programa Regional de 
Negocios Verdes para la Región Caribe, en 
jurisdicción de la CSB. 

      66,30% 

11.1 Apoyar el fortalecimiento de las 
capacidades de la CSB para implementar el 
PRNV - Región Caribe 

Negocios verdes 
consolidados 82 54 65,90% 

11.2 Promover el desarrollo de estrategias de 
promoción y comercialización de los Negocios 
Verdes 

Campañas 
diseñadas 3 2 66,70% 

Negociación de brecha 
ambiental constituida por los 

bajos niveles de 
formalización ambiental y 
tecnificación del proceso 

productivo de explotación de 
minerales preciosos, 

principalmente oro y plata; 
como factor clave de gestión, 

en la minería formal (con 
título minero) y de 

subsistencia 

Eliminar el 
vertimiento de 
15.7 toneladas 
al año, de 
mercurio al 
medio ambiente 

Proyecto 13. Contribución ambiental a la 
gestión integrada del mercurio en la minería 
artesanal y de pequeña escala en la 
jurisdicción de la CSB 

      66,70% 

13.1 Determinar las características técnico-
legales del proceso de las actividades mineras 
artesanal y de pequeña escala 

Documentos de 
instrumentos 
técnicos de 
evaluación y 
seguimiento 
ambiental 
realizados 

3 2 66,70% 

13.2 Divulgar a la comunidad en general sobre 
los impactos del mercurio en el ambiente 

Campañas 
diseñadas 3 2 66,70% 

Proyecto 14. Contribución ambiental en el 
marco de la gestión integrada del mercurio 
en la minería artesanal y de pequeña escala 
en la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional del Sur de Bolívar, 
Etapa 1, departamento de Bolívar 

      100,00% 

14.1 Determinar las características técnico- 
legales del proceso de las actividades mineras 
artesanal y de pequeña escala en los 
municipios del proyecto 

Número 
documentos 1 1 100,00% 

14.2 Establecer la condición actual de la 
afectación del ambiente por la contaminación 
del mercurio utilizado en la actividad minera 
artesanal y a pequeña escala 

Número 
documentos 1 1 100,00% 

14.3 Implementar una estrategia piloto para 
remediar los suelos afectados por el mercurio 
dispuesto en la actividad minera artesanal y a 
pequeña escala 

Número Proyectos 1 1 100,00% 

14.4 Divulgar a la comunidad en general sobre 
los impactos del mercurio en el ambiente 

Número de 
campañas 1 1 100,00% 

Proyecto 15. Gestión integrada del mercurio 
para el Sector ASGM 2021, PNUD - CSB       100,00% 
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(Acuerdo PNUD - CSB: Proyecto 99491 
Output 102775 Gold Mercurio Minería 
Artesanal y a Pequeña Escala) 
15.1 Fortalecimiento de capacidades 
institucionales/políticas y marco regulatorio 
para un sector ASGM libre de mercurio. 

Número de 
documentos 2 2 100,00% 

15.2 Incrementar la capacidad del sector 
ASGM a través de la asistencia técnica, 
transferencia de tecnología, y apoyo en la 
formalización minera. 

Número de 
documentos 2 2 100,00% 

15.3 Monitoreo, sensibilización, divulgación de 
experiencias, lecciones aprendidas y mejores 
prácticas para la gestión del mercurio en el 
sector ASGM. 

Número de 
campañas 3 3 100,00% 

 
3.1.2 Aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 
Se relaciona el aporte de las Líneas Estratégicas, Programas y Proyectos a los Indicadores de 
Desarrollo Sostenible, a la vigencia 2022. Ver Tabla 17. 
 

Tabla 17. Aporte al cumplimiento de los ODS 
 

Líneas Estratégicas - 
Programas - Proyectos y Actividades del Plan de Acción 

2020-2023 
Indicador ODS al que le aporta 

Línea 7. Educación y fortalecimiento a la participación ciudadana para la gestión ambiental, la convivencia y control social  
Programa I. Educación para la protección ambiental y la 
convivencia 

38~Grado en el que (i) la educación para la ciudadanía global y (ii) la educación para el desarrollo 
sostenible, incluida la igualdad de género y los derechos humanos, son integrados en todos los 
niveles en (a) las políticas nacionales de educación (b) los planes de estudio (c) la formación del 
profesorado y (d) evaluación de los alumnos.  Proyecto 1. Capacitación y educación ambiental 

Línea 8. Fortalecimiento institucional para el desarrollo de capacidades en la gestión sostenible  

Programa II-A. Fortalecimiento institucional  78~Número de países con planes de acción nacionales de consumo y producción sostenibles 
incorporados como prioridad o meta en las políticas nacionales Proyecto 2. Administración y control de los recursos naturales 

renovables 
Programa II-B. Fortalecimiento institucional  59 Monto de apoyo a los países en desarrollo en I + D para el consumo y la producción sostenibles 

(CPS) y las tecnologías ecológicamente racionales Proyecto 3. Implantación, estructuración y fortalecimiento 
institucional 
Línea 6. Gestión integral del recurso hídrico: superficial y subterráneo 
Programa III. Aplicación de la ordenación ambiental 

35~ Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-100) 
Proyecto 5. Formulación del POMCA Directos río Magdalena 
– Brazo Morales – río Boque – NSS Código 2320-01, con 
incorporación del componente de gestión del riesgo, Etapa I; 
en jurisdicción de la CSB, dpto. de Bolívar 
Línea 1. Por Una planificación para el ordenamiento ambiental del territorio, adaptación al cambio climático y gestión integral del riesgo de desastres; 
hacia el desarrollo seguro sostenible 
Programa IV. Ordenamiento ambiental territorial y 
gestión del riesgo de desastres: una contribución al 
desarrollo sostenible 

 

Proyecto 6. Integración de las unidades de uso adecuado del 
territorio en la planificación territorial, de la jurisdicción de la 
CSB 

166~Proporción de la población que vive en ciudades que implementan planes de desarrollo 
urbano y regional integrando las proyecciones de población y las necesidades de recursos, por 
tamaño de la ciudad 

Proyecto 7. Implementación de la gestión del riesgo 
ecosistémico para la prevención y reducción de desastres en 
la jurisdicción de la CSB 

75~Número de países con estrategias nacionales y locales para la reducción del riesgo de 
desastres 

Programa V. Gestión del cambio climático para un 
desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima 80~Número de países menos adelantados y pequeños Estados insulares en desarrollo que están 

recibiendo apoyo especializado para los mecanismos encaminados a aumentar la capacidad de 
planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático, incluidos los centrados en las 
mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas  

Proyecto 8. Conservación y manejo de ecosistemas y 
servicios ecosistémicos para un desarrollo bajo en carbono y 
resiliente al clima 
Línea 2. Protección, conservación y uso sostenible de la biodiversidad y servicios ecosistémicos del territorio  
Programa VII. Recuperación y manejo de ecosistemas 
estratégicos   
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2020-2023 
Indicador ODS al que le aporta 

Proyecto 16. Rehabilitación ecológica participativa de 
ecosistemas forestales en los municipios de San Pablo y 
Simití, jurisdicción de la CSB, departamento de Bolívar 

15~39 Hacia la ordenación forestal sostenible 
 
30~Gasto total (público y privado) per cápita dedicado a la preservación, protección y 
conservación de todo el patrimonio cultural y natural. por tipo de patrimonio (cultural, natural, 
mixto, designación del Centro del Patrimonio Mundial), nivel de gobierno (nacional, regional y 
local / municipal), el tipo de gastos: gastos de funcionamiento / de inversión y tipo de financiación 
privada (donaciones en especie, privado sector sin fines de lucro, patrocinio) 

Proyecto 17. Rehabilitación ecológica participativa de áreas 
afectadas por la pérdida de la cobertura boscosa y priorizadas 
en el PATR Sur de Bolívar, en los municipios PDET de Arenal, 
Cantagallo y Morales, jurisdicción de la CSB, Bolívar 
Línea 5. Gestión ambiental urbana y sectorial, con uso racional de los recursos naturales renovables y compatible con el medio ambiente  
Programa VIII. Infraestructura ambiental - calidad de 
vida   

Proyecto 10. Saneamiento Básico en los municipios del Sur 
de Bolívar 

107~Porcentaje de dependencias administrativas locales con políticas y procedimientos 
operacionales establecidos para la participación de las comunidades locales en la ordenación del 
agua y el saneamiento 

Línea 3. Hacia la sostenibilidad ambiental de los sectores productivos  

Programa IX. Desarrollo social y productivo sostenible   
Proyecto 2. Administración y control de los recursos naturales 
renovables 

78~Número de países con planes de acción nacionales de consumo y producción sostenibles 
incorporados como prioridad o meta en las políticas nacionales 

Proyecto 11. Implementación y fortalecimiento del Programa 
Regional de Negocios Verdes para la Región Caribe, en 
jurisdicción de la CSB. 

59~Monto de apoyo a los países en desarrollo en I + D para el consumo y la producción 
sostenibles (CPS) y las tecnologías ecológicamente racionales 

Proyecto 13. Contribución ambiental a la gestión integrada del 
mercurio en la minería artesanal y de pequeña escala en la 
jurisdicción de la CSB 

201~Residuos peligrosos generados per cápita, proporción de residuos peligrosos tratados y por 
tipo de tratamiento 
 
152~Progreso hacia los objetivos nacionales establecidos de conformidad con Aichi Objetivo 2 
del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 

Proyecto 14. Contribución ambiental en el marco de la gestión 
integrada del mercurio en la minería artesanal y de pequeña 
escala en la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional del sur de Bolívar, Etapa 1, departamento de Bolívar 

201~Residuos peligrosos generados per cápita, proporción de residuos peligrosos tratados y por 
tipo de tratamiento 

Proyecto 15. Gestión integrada del mercurio para el Sector 
ASGM 2021, PNUD - CSB (Acuerdo PNUD - CSB: Proyecto 
99491 Output 102775 Gold Mercurio Minería Artesanal y a 
Pequeña Escala) 

201~Residuos peligrosos generados per cápita, proporción de residuos peligrosos tratados y por 
tipo de tratamiento 

 
3.1.3 Aporte al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2018 - 2022 
 
El aporte al cumplimiento de las metas en el Plan Nacional de Desarrollo 2028 – 2022, del 
acumulado a la vigencia 2022, del Plan de Acción Cuatrienal PAC CSB 2020 – 2023, se 
relaciona en la Tabla 18.   
 

Tabla 18. Aporte de programas y proyectos del PAC CSB 2020-2023 en el PND 2018 - 2022 
 

Plan de Acción Cuatrienal PAC CSB 2020 - 2023 Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad” 

Programa Proyectos Avance 
2022 Temática Meta Indicador 

PROGRAMA I. EDUCACIÓN 
PARA LA PROTECCIÓN 
AMBIENTAL Y LA 
CONVIVENCIA 

PROYECTO 1. Capacitación y 
Educación Ambiental  88 

7.  Educación, 
Participación y Cultura 
Ambiental 

7.1. Procesos participativos 
implementados 

Meta 7.1.1: 
Meta ND 

PROGRAMA II. 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

PROYECTO 3. Implantación, 
Estructuración y Fortalecimiento 
Institucional 

5 
8.  Ordenamiento 
Ambiental Territorial y 
Coordinación del SINA 

8.5. Adelantar procesos de 
modernización y fortalecimiento 
institucional 

Meta 8.5.1: 
Meta ND 

PROGRAMA III. 
APLICACIÓN DE LA 
ORDENACIÓN AMBIENTAL 

PROYECTO 5. Formulación del 
POMCA Directos Río 
Magdalena – Brazo Morales – 
Río Boque – NSS, Código 2320-
01, con Incorporación del 
Componente de Gestión del 
Riesgo, Etapa I; en Jurisdicción 
de la CSB, departamento de 
Bolívar 

0,5 3.  Gestión Integral del 
Recurso Hídrico 

3.4. Instrumentos de planificación 
de recurso hídrico enmarcados en 
los lineamientos del PEM 

Meta 3.4.1: 
40 POMCAS 
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Plan de Acción Cuatrienal PAC CSB 2020 - 2023 Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad” 

Programa Proyectos Avance 
2022 Temática Meta Indicador 

PROGRAMA IV. 
ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL TERRITORIAL 
Y GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES: UNA 
CONTRIBUCIÓN AL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

PROYECTO 6. Integración de 
las unidades de uso adecuado 
del territorio en la planificación 
territorial, de la jurisdicción de la 
CSB  

1 
8.  Ordenamiento 
Ambiental Territorial y 
Coordinación del SINA 

8.1. Actualización de las 
determinantes ambientales 

Meta 8.1.1: 
Meta ND 

PROYECTO 7. Implementación 
de la Gestión del Riesgo 
Ecosistémico para la 
Prevención y Reducción de 
Desastres en la Jurisdicción de 
la CSB  

 2.  Cambio Climático y 
Gestión del Riesgo 

2.2. Instrumentos de planificación y 
desarrollo con criterios de cambio 
climático 

Meta 2.2.1: 
32 Planes de 
desarrollo, 32 
POT 

PROGRAMA V. GESTIÓN 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
PARA UN DESARROLLO 
BAJO EN CARBONO Y 
RESILIENTE AL CLIMA 

PROYECTO 8. Conservación y 
Manejo de Ecosistemas y 
Servicios Ecosistémicos para 
un Desarrollo Bajo en Carbono 
y Resiliente al Clima  

 2.  Cambio Climático y 
Gestión del Riesgo 2.1. PIGCC implementados 

Meta 2.1.1: 
32 PIGCC 
implementad
os 

PROGRAMA VII. 
RECUPERACIÓN Y 
MANEJO DE 
ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS 

PROYECTO 16. Rehabilitación 
ecológica participativa de 
ecosistemas forestales en los 
municipios de San Pablo y 
Simití, jurisdicción de la CSB, 
departamento de Bolívar 

524 1. Bosque, Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos 

1.2. Áreas bajo sistemas 
sostenibles de conservación 
(restauración, sistemas 
agroforestales y manejo forestal 
sostenible)   

Meta 1.2.1: 
1'401.900 
Has para el 
2023 

PROYECTO 17. Rehabilitación 
ecológica participativa de áreas 
afectadas por la pérdida de la 
cobertura boscosa y priorizadas 
en el PATR Sur de Bolívar, en 
los municipios PDET de Arenal, 
Cantagallo y Morales, 
jurisdicción de la CSB, Bolívar 

900 1. Bosque, Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos 

1.2. Áreas bajo sistemas 
sostenibles de conservación 
(restauración, sistemas 
agroforestales y manejo forestal 
sostenible)   

Meta 1.2.1: 
1'401.900 
Has para el 
2023 

PROGRAMA VIII.  
INFRAESTRUCTURA 
AMBIENTAL - CALIDAD DE 
VIDA 

 PROYECTO 10. Saneamiento 
Básico en los Municipios del Sur 
de Bolívar  

 4.  Asuntos Ambientales 
Sectorial y Urbana 

4.4. PGIRS con proyectos de 
aprovechamiento de residuos para 
todas las corrientes de residuos 

Meta 4.4.1: 
100% de los 
PGIRS con 
proyectos de 
aprovechami
ento 

PROGRAMA IX. 
DESARROLLO SOCIAL Y 
PRODUCTIVO 
SOSTENIBLE 

 PROYECTO 2. Administración 
y Control de los Recursos 
Naturales Renovables  

 
8.  Ordenamiento 
Ambiental Territorial y 
Coordinación del SINA 

8.4. Trabajo articulado con sectores 
para consolidar y difundir las 
prioridades en gestión ambiental de 
acuerdo al PND 

Meta 8.4.1: 
Meta ND 

 PROYECTO 11. 
Implementación y 
Fortalecimiento del Programa 
Regional de Negocios Verdes, 
para la Región Caribe, en 
Jurisdicción de la CSB  

72 
 

5.  Negocios Verdes y 
Sostenibles 5.2. Negocios verdes verificados 

Meta 5.2.1: 
1.865 
negocios 

 PROYECTO 12. Generación 
de Acciones que Promuevan las 
Oportunidades de 
Fortalecimiento y Promoción de 
los Negocios Verdes en la 
Jurisdicción de la CSB  

20 5.  Negocios Verdes y 
Sostenibles 5.2. Negocios verdes verificados 

Meta 5.2.1: 
1.865 
negocios 

PROYECTO 13. Contribución 
Ambiental a la Gestión 
Integrada del Mercurio en la 
Minería Artesanal y de Pequeña 
Escala en la Jurisdicción de la 
CSB  

 4.  Asuntos Ambientales 
Sectorial y Urbana 

4.6. Divulgar los instrumentos 
ambientales de Formalización 
Minera 

Meta 4.6.1: 
100% de 
Instrumentos 
Divulgados 

PROYECTO 14. Contribución 
ambiental en el marco de la 
gestión integrada del mercurio 
en la minería artesanal y de 
pequeña escala en la 
jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional del sur de 
Bolívar, Etapa 1, departamento 
de Bolívar 

100% 4.  Asuntos Ambientales 
Sectorial y Urbana 

4.6. Divulgar los instrumentos 
ambientales de Formalización 
Minera 

Meta 4.6.1: 
100% de 
Instrumentos 
Divulgados 

PROYECTO 15. Gestión 
integrada del mercurio para el 
Sector ASGM 2021, PNUD - 
CSB (Acuerdo PNUD - CSB: 
Proyecto 99491 Output 102775 

100% 4.  Asuntos Ambientales 
Sectorial y Urbana 

4.6. Divulgar los instrumentos 
ambientales de Formalización 
Minera 

Meta 4.6.1: 
100% de 
Instrumentos 
Divulgados 
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Plan de Acción Cuatrienal PAC CSB 2020 - 2023 Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad” 

Programa Proyectos Avance 
2022 Temática Meta Indicador 

Gold Mercurio Minería 
Artesanal y a Pequeña Escala) 

 
 
3.2 REPORTE DEL ESTADO PRESUPUESTAL 
 
La Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar – CSB, en concordancia con el Plan de 
Acción Cuatrienal (PAC) de la Entidad aprobado mediante Acuerdo 005 de mayo 29 de 2020, 
adelantó importantes gestiones en los aspectos administrativos, financieros, técnicos y 
operativos, que le ha permitido a la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar - CSB 
obtener resultados positivos en el ejercicio de indicadores de gestión durante la vigencia de 
2022. 
 
3.2.1 Comportamiento de Ingresos 
 
3.2.1.1 Ejecución Presupuestal de Ingresos  
 
A diciembre 31 de 2022, el presupuesto definitivo de los Recursos de la Corporación Autónoma 
Regional del Sur de Bolívar – CSB, fue por la suma de $33.339.969.071, de los cuales el 7.96% 
corresponden a recursos propios, mientras que el 79.61% a recursos aportados por la Nación, 
el 11.83% a los aportes del Fondo de Compensación Ambiental FCA y un 0.60% 
correspondiente al convenio del Programa de la Naciones Unidas  PNUD, en razón al recaudo 
de estos recursos  se observa un comportamiento positivo, producto del proceso 
organizacional realizado sobre todo  en estos tiempos de cambios climáticos presentados en 
la jurisdicción,  de tal forma que, en los rubros tales como la tasa por uso de agua TUA, el 
recaudo fue según lo esperado teniendo en cuenta que su comportamiento se encuentra en 
porcentaje equivalente al 90% así como también, evaluación de licencias, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás trámites ambientales de la vigencia, muestra un 
comportamiento de recaudo del 143% a 31 de diciembre de 2022, superando las expectativas 
inicialmente plasmadas en el presupuesto aprobado, de igual forma la recuperación de cartera 
presenta un 130%, así mismo el  Seguimiento a licencias, permisos y demás trámites 
ambientales supero las expectativas de tal forma que el recaudo oscila en 129% frente al valor 
aprobado, como también impuesto de la sobretasa al predial se recaudó 104% sobre el valor 
propuesto, en lo correspondiente a los rubros tasa por el aprovechamiento forestal, 
salvoconductos, publicidad, tuvieron un comportamiento al esperado toda vez que el valor 
recaudado está por encima del 90% 
 
El comportamiento indicado en cada rubro fue el siguiente, el impuesto predial  de la vigencia 
se recaudó 104% con relación al presupuesto definitivo aprobado, así mismo, las multas tasa 
y sanciones el 00%, en los intereses de mora se recaudó el 109%, de igual manera la tasa 
retributiva presentó recaudo por 45%, por otro lado la tasa por uso de agua muestra un 
comportamiento de recaudo excelente del 90%, mientras que el rubro de evaluación a licencias 
y tramites ambientales se recaudó el 143%, seguimiento a licencias y tramites ambientales  se 
recaudó el 129%, en salvoconductos el 45%, en publicidad el 72% en recuperación de cartera  
se obtuvo un comportamiento por encima al esperado del 130% en relación al valor 
presupuestado. 
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El comportamiento del impuesto predial, puede ser mejor en la medida que los municipios de 
la jurisdicción transfirieran los recursos a la Corporación, teniendo en cuenta que a la fecha de 
este informe muchos no han cumplido con la obligación, en el siguiente detalle se muestra los 
valores de los recursos recibidos por los municipios, por concepto de la sobretasa al impuesto 
predial, notándose un desinterés en el giro de estos recursos, ya que según los reportes 
realizados a las entidades de control muestran en sus estados financieros y ejecuciones 
presupuestales lo que efectivamente han recaudado por el impuesto predial unificado. 
 
En la siguiente Tabla se observa el comportamiento del recaudo por municipio durante el 
periodo enero a diciembre de la  vigencia fiscal de 2022, siendo Magangué el de mayor valor 
transferido a la Corporación, observándose que existen varios municipios que no han realizado 
la trasferencia de los recursos a la corporación y revisando los reportes realizados a las 
entidades de control, muestran en sus estados financieros y ejecuciones presupuestales lo 
que efectivamente han recaudado por el impuesto predial unificado     
 

Tabla 19. Comportamiento del recaudo de la sobretasa por municipio 
 
Ítem Municipios Valor 

1 Talaigua Nuevo 8.767.517,00 
2 Cantagallo 6.336.886,00 
3 Tiquisio  
4 Norosí  
5 Simití 56.184.248,38 
6 San Jacinto del Cauca  
7 Santa Rosa del Sur  184.778.834,00 
8 Hatillo de Loba 2.004.174,14 
9 Alto de Rosario  

10 Rio Viejo 4.891.863,00 
11 Pinillos 6.211.613,00 
12 Barranco de Loba  
13 Montecristo  

Ítem Municipios Valor 
14 Arenal 3.779.325,00 
15 Regidor  
16 Margarita  
17 Cicuco  
18 San Fernando  
19 San Martin de Loba 1.740.263,00 
20 Achí  
21 Magangué 560.715.476,00 
22 El Peñón 24.603.822,00 
23 Morales 7.508.829,00 
24 San Pablo 53.907.104,88 
25 Mompox 120.537.118,00 

Total 1.041.967.073,40 

En este orden lo equivalente al recaudo de la vigencia actual corresponde a la suma de 
$674.556.182 y lo recaudado de las vigencias anteriores la suma de $367.410.891, para un 
total recaudado por sobretasa al impuesto predial por la suma de $1.041.967.073,40, como se 
muestra en siguiente cuadro: 
 

TOTAL, RECAUDO VIGENCIA ANTERIOR $ 367.410.891 
TOTAL, RECAUDO VIGENCIA ACTUAL   $ 674.556.182 
TOTAL RECAUDO 1.041.967.073,40 

 
En cuanto a los recursos del Presupuesto General de la Nación el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, ha situado para gastos de funcionamiento el 100% considerándose normal de 
acuerdo con la disponibilidad de PAC asignado durante la vigencia, teniendo en cuenta que lo 
asignado corresponde a la suma de $ 2.724.580.000 y se pudo obtener para el pago del 
funcionamiento de la Corporación la suma de $2.774.442.581, indicando una ejecución 
equilibrada del 100% a 31 de diciembre de la  vigencia 2022. 
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Tabla 20. Ejecución Presupuestal de Ingresos - Vigencia Fiscal 2022, enero a diciembre 
 

1 
Estructura rentística 

2 
Concepto 

3 
Proyectado  

Plan Financiero 

4 
Modificaciones 

5 
Apropiación final  

6 
Recaudo 

acumulado 
1                   Ingresos 4.888.280.300 28.451.688.771 33.339.969.071 9.688.505.249 
1 1                 Ingresos Recursos Propios 2.163.700.300 689.351.759 2.853.052.059 2.969.643.815 
1 1 1               Ingresos Corrientes 2.163.700.000 123.485.323 2.287.185.323 2.402.761.031 
1 1 1 01             Ingresos tributarios 960.000.000 57.409.991 1.017.409.991 1.041.967.074 
1 1 1 01 01           Impuestos directos 960.000.000 57.409.991 1.017.409.991 1.041.967.074 
1 1 1 01 01 014         Sobretasa ambiental  960.000.000 57.409.991 1.017.409.991 1.041.967.074 
1 1 1 01 01 014 01       Sobretasa ambiental - Urbano 960.000.000 57.409.991 1.017.409.991 1.041.967.074 

1 1 1 01 01 014 01 1     Sobretasa ambiental - Urbano-
Vigencia actual 650.000.000   650.000.000 674.556.183 

1 1 1 01 01 014 01 3     Sobretasa ambiental - Urbano-
Recuperación de Cartera 310.000.000 57.409.991 367.409.991 367.410.891 

1 1 1 02             Ingresos no tributarios 1.203.700.000 66.075.332 1.269.775.332 1.360.793.957 

1 1 1 02 02           Tasas y derechos 
administrativos 1.162.000.000 66.075.332 1.228.075.332 1.337.450.182 

1 1 1 02 02 036         Evaluación de licencias y 
trámites ambientales 185.000.000 66.075.332 251.075.332 354.942.329 

1 1 1 02 02 036 1       Evaluación de licencias y trámites 
ambientales - Vigencia Actual 180.000.000 66.075.332 246.075.332 352.061.998 

1 1 1 02 02 036 3       
Evaluación de licencias y trámites 
ambientales -Recuperación de 
Cartera 

5.000.000   5.000.000 2.880.331 

1 1 1 02 02 037         Seguimiento a licencias y 
trámites ambientales 260.000.000 0 260.000.000 405.930.371 

1 1 1 02 02 037 1       Seguimiento a licencias y trámites 
ambientales - Vigencia Actual 200.000.000   200.000.000 257.651.740 

1 1 1 02 02 037 3       Seguimiento a licencias y trámites 
ambientales - Rendimientos 60.000.000   60.000.000 0 

1 1 1 02 02 055         Tasa por el uso del agua 405.000.000 0 405.000.000 416.899.484 

1 1 1 02 02 055 1       Tasa por el uso del agua - 
Vigencia Actual 400.000.000   400.000.000 360.693.044 

1 1 1 02 02 055 3       Tasa por el uso del agua - 
Recuperación de Cartera 5.000.000   5.000.000 56.206.440 

1 1 1 02 02 088         Tasa retributiva 270.000.000 0 270.000.000 130.408.429 
1 1 1 02 02 088 1       Tasa retributiva -  Vigencia Actual 250.000.000   250.000.000 112.588.693 

1 1 1 02 02 088 3       Tasa retributiva - Recuperación de 
Cartera 20.000.000   20.000.000 17.819.735 

1 1 1 02 02 089         Tasa por aprovechamiento 
forestal 40.000.000 0 40.000.000 28.368.732 

1 1 1 02 02 089 1       Tasa por aprovechamiento forestal 
- Vigencia Actual 40.000.000   40.000.000 28.368.732 

1 1 1 02 02 113         Salvoconducto Único Nacional 2.000.000 0 2.000.000 900.837 

1 1 1 02 02 113 1       Salvoconducto Único Nacional - 
Vigencia Actual 2.000.000   2.000.000 900.837 

1 1 1 02 03           Multas, sanciones e intereses 
de mora 40.000.000 0 40.000.000 21.986.844 

1 1 1 02 03 001         Multas y sanciones 20.000.000 0 20.000.000 0 
1 1 1 02 03 001 22       Multas ambientales 20.000.000 0 20.000.000 0 

1 1 1 02 03 001 22 1     Multas ambientales - Vigencia 
Actual 20.000.000   20.000.000 0 

1 1 1 02 03 002         Intereses de mora 20.000.000   20.000.000 21.986.844 
1 1 1 02 05           Venta de bienes y servicios 1.700.000 0 1.700.000 1.356.931 

1 1 1 02 05 001         Ventas de establecimientos de 
mercado 1.700.000 0 1.700.000 1.356.931 

1 1 1 02 05 001 09       Servicios para la comunidad, 
sociales y personales 1.700.000 0 1.700.000 1.356.931 

1 1 1 02 05 001 09 1     
Servicios para la comunidad, 
sociales y personales - Vigencia 
Actual 

1.700.000   1.700.000 1.356.931 

1 1 2               Recursos de capital 300 565.866.436 565.866.736 566.882.784 
1 1 2 08             Transferencias de capital 0 201.212.712 201.212.712 201.212.712 
1 1 2 08 01           Donaciones 0 201.212.712 201.212.712 201.212.712 
1 1 2 08 01 001         De gobiernos extranjeros 0 201.212.712 201.212.712 201.212.712 

1 1 2 08 01 001 01       No condicionadas a la adquisición 
de un activo  0 201.212.712 201.212.712 201.212.712 

1 1 2 10             Recursos del balance 300 326.425.475 326.425.775 326.425.775 
1 1 2 10 02           Superávit fiscal 300 326.425.475 326.425.775 326.425.775 

1 1 2 10 02 01         Mayores ingresos no aforados 
de la vigencia Anterior 300 326.425.475 326.425.775 326.425.775 

1 1 2 10 02 01 01       
Mayores ingresos no aforados de 
la vigencia Anterior - Sobretasa 
Ambiental Urbano 

300 50.000.000 50.000.300 50.000.300 

1 1 2 10 02 01 07       
Mayores ingresos no aforados de 
la vigencia Anterior - Evaluación 
de licencias y trámites ambientales  

0 47.937.642 47.937.642 47.937.642 

1 1 2 10 02 01 09       
Mayores ingresos no aforados de 
la vigencia Anterior -  Tasa por el 
Uso del Agua 

0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 

1 1 2 10 02 01 10       
Mayores ingresos no aforados de 
la vigencia Anterior - Tasa 
Retributiva 

  128.487.833 128.487.833 128.487.833 
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1 
Estructura rentística 

2 
Concepto 

3 
Proyectado  

Plan Financiero 

4 
Modificaciones 

5 
Apropiación final  

6 
Recaudo 

acumulado 
1                   Ingresos 4.888.280.300 28.451.688.771 33.339.969.071 9.688.505.249 

1 1 2 13             Reintegros y otros recursos no 
apropiados 0 38.228.249 38.228.249 39.244.297 

1 1 2 13 02           Recursos no apropiados   38.228.249 38.228.249 38.228.249 

1 2                 Aportes Presupuesto General 
de la Nación  2.724.580.000 23.817.818.100 26.542.398.100 6.077.754.595 

1 2 1               Aportes Presupuesto General 
de la Nación - Funcionamiento 2.724.580.000 55.000.000 2.779.580.000 2.774.442.581 

1 2 1 01             Aportes de la Nación para Gastos 
de personal 2.662.070.000 55.000.000 2.717.070.000 2.717.070.000 

1 2 1 02             Aportes de la Nación para 
Adquisición de bienes y servicios 55.210.000   55.210.000 50.072.581 

1 2 1 03             Aportes de la Nación para 
Transferencias corrientes 7.300.000   7.300.000 7.300.000 

1 2 2               Aportes Presupuesto General 
de la Nación - Inversión   23.762.818.100 23.762.818.100 3.303.312.014 

1 3                 Aportes Fondo de 
Compensación Ambiental -FCA 0 3.944.518.912 3.944.518.912 641.106.839 

1 3 1               
Aportes Fondo de 
Compensación Ambiental -FCA, 
Funcionamiento  

0 641.106.839 641.106.839 641.106.839 

1 3 1 01             Aportes del FCA para Gastos de 
personal   179.806.466 179.806.466 179.806.466 

1 3 1 02             Aportes del FCA para Adquisición 
de bienes y servicios   452.551.492 452.551.492 452.551.492 

1 3 1 03             Aportes del FCA para 
Transferencias corrientes   8.748.881 8.748.881 8.748.881 

1 3 2               Aportes inversión Fondo de 
Compensación Ambiental -FCA   3.303.412.073 3.303.412.073 0 

 
3.2.2 Comportamiento de Gastos 
 
3.2.2.1 Ejecución de gastos de funcionamiento – Recursos Presupuesto General de la 

Nación (PGN) 
 
La ejecución presupuestal del Programa de Funcionamiento, con Recursos de la Nación se 
desarrolló conforme al objeto del gasto y de acuerdo a las disponibilidades de las asignaciones 
del PAC, se ha cumplido con el pago de las obligaciones con los funcionarios de la CSB y de 
los terceros. 
 
En ese orden, los recursos asignados por el Presupuesto General de la Nación PGN, para 
gastos de funcionamiento corresponden a la suma 2.779.580.000 
 
El nivel de ejecución de los Servicios Personales, fue del 99%, el cual se ajusta a las 
prioridades y disponibilidad de recursos. En cuanto a los Gastos Generales los financiados 
con recursos del Presupuesto General de la Nación, su ejecución fue del 100%, acorde con la 
disponibilidad de PAC. Asignado por la Dirección del Tesoro Nacional, según la siguiente 
Tabla: 
 
Tabla 21. Ejecución Presupuesto de Gastos Vigencia 2022 - Funcionamiento Recursos Nación 

 
Nivel 

Estruc 
tural 

Nivel 
Rentis 

tico 

Subnivel 
Rentís 

tico 

Con 
cepto 

Nivel 1 Concepto  
(2) 

Recursos De La Nación  
(4) 

Presupuestado Comprometido Obligaciones Pagos 

2 01       GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 2.779.580.000 2.741.855.578 2.741.855.578 2.723.268.825 

2 01 01     GASTOS DE PERSONAL 2.717.070.000 2.679.345.578 2.679.345.578 2.662.968.825 
2 01 02     ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 55.210.000 55.210.000 55.210.000 53.000.000 

2 01 02 01   Adquisiciones diferentes de 
activos 55.210.000 55.210.000 55.210.000 53.000.000 

2 01 04     
GASTOS POR TRIBUTOS, 
MULTAS, SANCIONES E 
INTERESES DE MORA 

7.300.000 7.300.000 7.300.000 7.300.000 

2 01 04 03   CONTRIBUCIONES 7.300.000 7.300.000 7.300.000 7.300.000 
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Nivel 
Estruc 
tural 

Nivel 
Rentis 

tico 

Subnivel 
Rentís 

tico 

Con 
cepto 

Nivel 1 Concepto  
(2) 

Recursos De La Nación  
(4) 

Presupuestado Comprometido Obligaciones Pagos 

2 01 04 03 01 Cuota de fiscalización y 
auditaje 7.300.000 7.300.000 7.300.000 7.300.000 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2.779.580.000 2.741.855.578 2.741.855.578 2.723.268.825 

 
3.2.2.2 Ejecución de gastos de funcionamiento – Recursos del Fondo de 

Compensación Ambiental – FCA 
 
La Administración presentó ante el Fondo de Compensación Ambiental - FCA del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, solicitud de recursos para financiar los gastos de 
funcionamiento, tales como Gastos de Personal, Adquisición de Bienes y Servicios, impuesto  
y cuota de auditaje, la solicitud se realizó teniendo en cuenta la normatividad vigente, 
lineamientos y techos presupuestales emitidos por el Gobierno Nacional a través del  Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público soportada en la Circular Externa 15 de la DGPPN y DIFP, como 
también se tuvo en cuenta el PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO, de conformidad con la 
Ley 2008 de 2019 y lo establecido  en los Artículos 2.8.4.1.1 al 2.8.4.8.3 del Decreto 1068 de 
2015, por lo que el Fondo de Compensación Ambiental - FCA, asignó recursos para gastos de 
funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar - CSB, por la suma 
de $ $ 641.106.839,00, de los cuales se comprometieron $ $ 638.307.779,00, o sea el 100% 
de lo asignado, de los cuales se han pagado  recursos por la suma de$ 592.989.228,00, lo 
equivalente al 93%,  en ese orden la ejecución presupuestal del Programa de Funcionamiento, 
con Recursos del FCA, se desarrolló conforme al objeto del gasto y de acuerdo a las 
disponibilidades asignaciones en el PAC, teniendo en cuenta que estos recursos fueron 
asignados, mediante la resolución 0372 del 31 de marzo de 2022 y situado en la plataforma 
del SIIF NACION en el mes de Diciembre de 2022, y su comportamiento es como se muestra 
a continuación. 
 

Tabla 22. Ejecución Presupuesto de Gastos Vigencia 2022 - Funcionamiento Recursos del 
Fondo de Compensación Ambiental FCA 

 
Nivel 

Estruc 
tural 

Nivel 
Rentís 

tico 

Subnivel 
Rentíst 

ico 

Con 
cepto 

Nivel 1 Concepto  
(2) 

Recursos Fondo De Compensación Ambiental 
(4) 

Presupuestado Comprometido Obligaciones Pagos 

2 01       GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 641.106.839 638.307.779 638.307.779 592.989.228 

2 01 01     GASTOS DE PERSONAL 179.806.466 177.007.406 177.007.406 164.188.855 
2 01 02     ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 452.551.492 452.551.492 452.551.492 420.051.492 

2 01 02 01   Adquisiciones diferentes de 
activos 452.551.492 452.551.492 452.551.492 420.051.492 

2 01 04     
GASTOS POR TRIBUTOS, 
MULTAS, SANCIONES E 
INTERESES DE MORA 

8.748.881 8.748.881 8.748.881 8.748.881 

2 01 04 03   CONTRIBUCIONES 5.423.980 5.423.980 5.423.980 5.423.980 
2 01 04 03 01 Cuota de fiscalización y auditaje 5.423.980 5.423.980 5.423.980 5.423.980 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 641.106.839 638.307.779 638.307.779 592.989.228 

 
3.2.2.3 Ejecución de gastos de funcionamiento – Recursos Propios 
 
Los recursos propios inicialmente para gastos de funcionamiento se aprobaron por la suma de 
$1.038.576.144 y mediante acuerdo 002 de 2022 se adicionó el valor de $ 97.927.642, para 
un total de $ 1.136.503.786, cuya ejecución se encuentra dentro del equilibrio y los principios 
generales del presupuesto, teniendo en cuenta que el porcentaje global oscila en un 99%, 
correspondiente  a la suma de $ 1.289.712.011, en los cuales los gastos por adquisición de 
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bienes y servicios muestran un comportamiento del 100%, rubro que presenta mayor 
movimiento teniendo en cuenta que este lo componen las adquisiciones diferentes de activos, 
materiales y suministros, las adquisiciones de servicios, el arrendamiento, los servicios 
jurídicos, de consultoría, de contabilidad, entre otros servicios prestados a la Corporación 
financiados con recursos propios,  
  
En cuanto a trasferencias, se efectuó el pago de la cuota a ASOCARS, por la suma de $ 
22.376.949, el cual representa el 5% del valor de las transferencias corrientes, el rubro de 
aportes al Fondo de Compensación Ambiental presenta una ejecución del 100%, lo causado 
hasta el mes de Diciembre, en virtud del recaudo de cada concepto, excluyendo la sobretasa 
al impuesto predial, sobre  Sentencias y Conciliaciones más exactamente en acuerdo y pasivos 
exigibles se realizaron movimientos presupuestales para atender unas obligaciones por el  
orden de $246.781.628, para el cumplimiento del pago de unos recursos adeudados en 
vigencias anteriores al Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, celadores y aseadores 
de la Corporación 
 
De esta manera indicamos que de los compromisos adquiridos por suma de $ 1.289.712.011 
se han pagado el 98%, ver siguiente Tabla: 
 

Tabla 23. Ejecución Presupuesto de Gastos Enero – Diciembre de 2022 – Funcionamiento 
Recursos Propios 

 
Nivel 

Estruc 
tural 

Nivel 
rentísti

co 

Subnivel 
rentís 
tico 

Concepto Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Concepto  
(2) Recursos Propios 

Presupuestado Comprometido Obligaciones Pagos 

2 01           
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 1.298.217.358 1.289.712.011 1.272.694.038 1.258.853.590 

2 01 02         
ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y 
SERVICIOS 

838.892.706 838.892.693 821.874.720 818.104.120 

2 01 02 01       
Adquisición de activos 
no financieros 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 

2 01 02 01       Adquisiciones 
diferentes de activos 824.892.706 824.892.693 807.874.720 804.104.120 

2 01 03         
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 451.291.809,00 449.349.171,41 449.349.171 439.716.626 

2 01 03 01       A ENTIDADES DE 
GOBIERNO 164.557.946,00 164.339.294,000 164.339.294,000 155.492.045,000 

2 01 03 01 01     
A ORGANOS DEL 
PGN 141.557.946 141.339.294 141.339.294 132.492.045,000 

2 01 03 01 01 01   

Fondo de 
Compensación 
Ambiental - Ministerio 
del Medio Ambiente 
Art 24 Ley 344 de 
1996 

141.557.946 141.339.294 141.339.294 132.492.045,000 

2 01 03 01 01 01 02 

Fondo de 
Compensación 
Ambiental - Recursos 
propios diferentes a 
TSE (10%) 

141.557.946 141.339.294 141.339.294 132.492.045,000 

2 01 03 01 02     
A ESQUEMAS 
ASOCIATIVOS 23.000.000,00 23.000.000 23.000.000 23.000.000 

2 01 03 01 02 01   Aportes a ASOCARS 23.000.000,00 23.000.000 23.000.000 23.000.000 
2 01 03 02       

PRESTACIONES 
SOCIALES  38.228.249,00 38.228.249,000 38.228.249,000 38.228.249,000 

2 01 03 02 01     
Prestaciones sociales 
relacionadas con el 
empleo 

38.228.249,00 38.228.249,000 38.228.249,000 38.228.249,000 

2 01 03 03       
SENTENCIAS Y 
CONCILIACIONES 248.505.614,00 246.781.628,410 246.781.628,410 245.996.332,410 

2 01 03 03 02     Conciliaciones 248.505.614,00 246.781.628,410 246.781.628,410 245.996.332,410 

2 01 04         
GASTOS POR 
TRIBUTOS, MULTAS, 
SANCIONES E 

8.032.843,00 1.470.146,000 1.470.146,000 1.032.843,000 
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Nivel 
Estruc 
tural 

Nivel 
rentísti

co 

Subnivel 
rentís 
tico 

Concepto Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Concepto  
(2) Recursos Propios 

Presupuestado Comprometido Obligaciones Pagos 

INTERESES DE 
MORA 

2 01 04 01       IMPUESTOS 1.032.843,00 1.032.843,000 1.032.843,000 1.032.843,000 
2 01 04 01 01     

IMPUESTOS 
TERRITORIALES 1.032.843,00 1.032.843,000 1.032.843,000 1.032.843,000 

2 01 04 01 01 02   

Impuesto sobre 
vehículos 
automotores. 

1.032.843,00 1.032.843,000 1.032.843,000 1.032.843,000 

2 01 04 03       CONTRIBUCIONES 7.000.000,00 437.303,000 437.303,000 - 
2 01 04 03 01     

Cuota de fiscalización 
y auditaje 7.000.000,00 437.303,000 437.303,000 - 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS RECURSOS PROPIOS 1.298.217.358 1.289.712.011 1.272.694.038 1.258.853.590 

 
3.2.2.4 Ejecución de gastos de inversión – Recursos Propios 
 
En los gastos destinados para inversión inicialmente se aprobaron $1.125.124.156, luego de 
una adición por la suma de $ 228.497.833, se obtiene una apropiación definitiva por 
$1.353.621.989.  El comportamiento de la ejecución de los proyectos de inversión con recursos 
propios, muestra una ejecución del 30%. Consideramos aceptable este nivel de ejecución 
teniendo en cuenta  que los proyectos tales como “Implementación de la gestión del riesgo 
ecosistémico para la prevención y reducción de desastres en la jurisdicción de la CSB”, 
“Conservación y manejo de ecosistemas y servicios ecosistémicos para un desarrollo bajo en 
carbono y resiliente al clima”, “Implementación de la declaratoria de área protegida regional en 
la jurisdicción de la CSB”; presentan inejecuciones, por las limitaciones del ejercicio de las 
actividades que se derivan de estos proyectos a causa de los cambios climáticos y por algunas 
limitaciones de la Ley de Garantías,  sin embargo en el proyecto “Administración y control de 
los recursos naturales renovables”, es notable su ejecución ya que oscila en el 53%, de los 
cuales se han pagado el 70%, igualmente el proyecto denominado “Implementación y 
fortalecimiento del Programa Regional de Negocios Verdes, para la Región Caribe en 
jurisdicción de la CSB”, este se ha ejecutado en un 41%, y se han pagado el 69% de lo 
comprometido 
 
Este nivel de ejecución en su mayoría se ha encaminado al fortalecimiento institucional, 
haciendo tareas relacionadas con el control a los vertimientos líquidos, haciendo visitas de 
evaluación, realizando labores junto con otras autoridades para la protección de los recursos 
naturales. 
 
En cuanto a los pagos, su nivel también obedece a los recursos gestionados y/o percibidos 
por la naturaleza misma de la Corporación, teniendo en cuenta que se comprometió el 30% 
del total de la inversión y se ha pagado el 75 % del total de los compromisos adquiridos, 
pretendiendo estar al día con el pago de estos compromisos, con unos recursos que se 
encuentran causados, y se esperan recibir en el transcurso de esta vigencia. 
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Tabla 24. Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión por Proyectos – Recursos Propios 
periodo Enero a Diciembre de 2022 

 

Rubro Nombre 
Apropiación 

definitiva 
acumulada 

Compromisos Órdenes de 
Pago Pagos 

3239 - 10 -  INVERSION 1.353.621.989 1.293.476.137 1.104.154.385 1.102.385.610 

3239 - 10 1 -  
CONSTRUCCION DE 
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL 
SECTOR 

1.353.621.989 1.293.476.137 1.104.154.385 1.102.385.610 

3239 - 10 1 1 -  PROYECTO 1. CAPACITACION Y 
EDUCACION AMBIENTAL 81.124.156 81.124.156 81.124.156 81.124.156 

3239 - 10 1 1 1 - 20 

Promover la estrategia de proyectos 
ambientales escolares (PRAE S), en el 
marco de la educación formal, en la 
jurisdicción de la CSB 

20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 

3239 - 10 1 1 2 - 20 

Promover la estrategia de proyectos 
ciudadanos y comunitarios de educación 
ambiental (PROCEDA S), en el marco de 
la educación no formal, en la jurisdicción 
de la CSB. 

10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

3239 - 10 1 1 3 - 20 

Capacitar en temáticas ambientales 
requeridas por las comunidades 
asentadas en la jurisdicción, en el marco 
de la educación informal. 

11.124.156 11.124.156 11.124.156 11.124.156 

3239 - 10 1 1 4 - 20 
Fortalecer, promover y desarrollar la 
estrategia CIDEA en los Municipios del 
Sur de Bolívar 

30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 

3239 - 10 1 1 5 - 20 
Realizar alianza Nacional y Territorial 
para el Desarrollo de la política Nacional 
de educación ambiental 

10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

3239 - 10 1 2 -  
PROYECTO 3. IMPLANTACIÓN, 
ESTRUCTURACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

45.000.000 43.256.664 43.256.664 43.256.664 

3239 - 10 1 2 1 - 20 Gobierno en Línea 15.000.000 14.966.666 14.966.666 14.966.666 
3239 - 10 1 2 2 - 20 Iniciar la implementación del Sistema de 

Información Geográfica - SIG 10.000.000 9.333.333 9.333.333 9.333.333 

3239 - 10 1 2 3 - 20 
Implementar los Sistemas de Información 
del IDEAM: SIRH. SIUR, SNIF, RESPEL 
y SISAIRE (componente ruido) 

20.000.000 18.956.665 18.956.665 18.956.665 

3239 - 10 1 4 -  

PROYECTO 6. INTEGRACION DE LAS 
UNIDADES DEL USO ADECUADO DEL 
TERRITORIO EN LA PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL DE LA JURISDICCIÓN 
DE LA CSB 

79.000.000 79.000.000 45.352.275 45.352.275 

3239 - 10 1 4 1 - 20 

Articular la planificación ambiental 
regional con el Departamento de Bolívar 
y los Municipios de la Jurisdicción de la 
CSB 

30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 

3239 - 10 1 4 2 - 20 

Asistencia en proceso de inclusión de los 
asuntos exclusivamente ambientales en 
el ajuste de los Planes de Ordenaciones 
Ambientales 

49.000.000 49.000.000 15.352.275 15.352.275 

3239 - 10 1 5 -  

PROYECTO 7. IMPLEMENTACION DE 
LA GESTION DEL RIESGO 
ECOSISTAMICO PARA LA 
PREVENCION Y REDUCCION DE 
DESASTRES EN LA JURISDICCION DE 
LA CSB 

40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 

3239 - 10 1 5 1 - 20 Apoyar el conocimiento del riesgo en la 
jurisdicción de la CSB 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 

3239 - 10 1 5 2 - 20 Apoyar la reducción del riesgo 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 
3239 - 10 1 6 -  PROYECTO 9. IMPLEMENTACION DE 

LA DECLARATORIA DE AREA 10.000.000 0 0 0 



 

 
 

  
  CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DEL SUR DE BOLÍVAR 
– CSB - 

 
 

 
150 

Rubro Nombre 
Apropiación 

definitiva 
acumulada 

Compromisos Órdenes de 
Pago Pagos 

PROTEGIDA REGIONAL, EN LA 
JURISDICCION DE LA CSB 

3239 - 10 1 6 1 - 20 
Implementar la Fase I de la ruta de 
declaratoria de Áreas protegidas: 
Preparación 

10.000.000 0 0 0 

3239 - 10 1 7 -  
PROYECTO 10. SANEAMIENTO 
BASICO EN LOS MUNICIPIOS DEL 
SUR DE BOLIVAR. 

58.497.833 39.863.332 25.963.332 25.963.332 

3239 - 10 1 7 1 - 20 

Apoyar la implementación del uso 
eficiente del recurso agua en la 
prestación del servicio de agua potable, 
por parte de los municipios de la 
jurisdicción de la CSB 

20.000.000 19.933.333 9.933.333 9.933.333 

3239 - 10 1 7 2 - 20 

Apoyar la implementación del adecuado 
vertimiento de aguas residuales 
domesticas en la prestación del servicio 
de alcantarillado, por parte de los 
municipios de la jurisdicción de la CSB 

20.000.000 19.929.999 16.029.999 16.029.999 

3239 - 10 1 7 3 - 20 
Apoyar la implementación de la gestión 
integral de residuos sólidos en los 
municipios de la jurisdicción de la CSB. 

18.497.833 0 0 0 

3239 - 10 1 8 -  

PROYECTO 11. FORTALECIMIENTO 
DEL PROGRAMA REGIONAL DE 
NEGOCIOS VERDES, PARA LA 
REGION CARIBE EN JURISDICCION 
DE LA CSB 

130.000.000 120.404.745 120.404.745 120.404.745 

3239 - 10 1 8 1 - 20 
Apoyar el fortalecimiento de las 
capacidades de la CSB para implementar 
el PRNV - Región Caribe 

100.000.000 90.410.992 90.410.992 90.410.992 

3239 - 10 1 8 2 - 20 
Promover el desarrollo de estrategias de 
promoción y comercialización de los 
negocios Verdes 

30.000.000 29.993.753 29.993.753 29.993.753 

3239 - 10 1 9 -  

PROYECTO 13: CONTRIBUCION 
AMBIENTAL A LA GESTION 
INTEGRADA DEL MERCURIO EN LA 
MINERIA ARTESANAL Y DE PEQUEÑA 
ESCALA EN LA JURISDICCION DE LA 
CSB 

120.000.000 110.820.000 110.820.000 110.820.000 

3239 - 10 1 9 1 - 20 

Contribución Ambiental en el marco de la 
de La Gestión Integrada Del Mercurio En 
La Minería Artesanal Y De Pequeña 
Escala En La Jurisdicción De La CSB 
Etapa 1 Departamento de Bolivar 

70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 

3239 - 10 1 9 2 - 20 
Determinar las características técnico 
legales del proceso de las actividades 
mineras artesanal y de pequeña escala 

40.820.000 40.820.000 40.820.000 40.820.000 

3239 - 10 1 20 -  

PROYECTO 8. CONSERVACIÓN Y 
MANEJO DE ECOSISTEMAS Y 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PARA 
UN DESARROLLO BAJO EN 
CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA 

200.000.000 199.997.251 61.205.251 61.205.251 

3239 - 10 1 20 1 - 20 
Implementar procesos de restauración, 
como medidas de mitigación al cambio 
climático (Siembra de árboles) 

100.000.000 99.997.251 61.205.251 61.205.251 

3239 - 10 1 20 2 - 20 

Avance en el conocimiento en la 
adaptación del cambio climático en la 
jurisdicción de la CSB (Cofinanciación del 
Plan Integral de Gestión de Cambio 
Climático - PIGCC) 

100.000.000 100.000.000 0 0 

3239 - 10 1 21 -  
PROYECTO 2. ADMINISTRACIÓN Y 
CONTROL DE LOS RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES 

590.000.000 579.009.989 576.027.962 574.259.187 

3239 - 10 1 21 1 - 20 Realizar la evaluación ambiental a 
solicitudes de licencias, permisos, 220.000.000 217.458.611 217.458.611 217.355.577 
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Rubro Nombre 
Apropiación 

definitiva 
acumulada 

Compromisos Órdenes de 
Pago Pagos 

concesiones, autorizaciones y otros, en 
los 25 municipios de la jurisdicción de la 
CSB 

3239 - 10 1 21 2 - 20 

Efectuar el control y seguimiento 
ambiental a licencias, permisos y 
autorizaciones, en los 25 municipios de la 
jurisdicción de la CSB. 

191.000.000 190.197.905 187.215.878 185.550.137 

3239 - 10 1 21 3 - 20 

Atender y resolver las quejas, reclamos, 
multas y daños; que surjan entre los 
usuarios por el uso de los recursos 
naturales renovables 

90.000.000 89.553.473 89.553.473 89.553.473 

3239 - 10 1 21 4 - 20 
Adelantar investigaciones administrativas 
requeridas por la infracción a la 
normativa ambiental 

39.000.000 31.800.000 31.800.000 31.800.000 

3239 - 10 1 21 5 - 20 

Realizar el control de la movilización, 
procesamiento y comercialización de los 
recursos naturales renovables (retenes), 
en los 25 municipios de la jurisdicción de 
la CSB. 

50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 

TOTAL INVERSION RECURSOS PROPIOS 1.353.621.989 1.293.476.137 1.104.154.385 1.102.385.610 

 
3.2.2.5 Ejecución de los recursos del Programa de las Naciones Unidas PNUD 
 
La Administración, mediante el Acuerdo 003 del 12 de febrero de 2021 el Concejo Directivo, 
aprobó la adición de los recursos del Convenio suscrito con el Programa de las Naciones 
Unidas PNUD por la suma de $507.481.840, para la ejecución del Proyecto 99491 Output 
102775 Gold Mercurio Minería Artesanal y a Pequeña Escala, de los cuales quedaron sin 
ejecutar la suma de $129.612.712, incorporándolo, para ser ejecutado en el presupuesto de la 
vigencia de 2022, mediante el acuerdo 002 de 2020. 
 
Además, se suscribió la Resolución 262 del 9 de Diciembre de 2022, para adicionar recursos 
de la Enmienda No 003, la cual consistió en sumarle recursos al proyecto 99491 Output 
102775 Gold Mercurio Minería Artesanal y a Pequeña Escala, por la suma de $71.600.000. 
 
De esta manera el valor para ser ejecutado en la vigencia de 2022, corresponde a la suma de 
$201.212.712 y el comportamiento de ejecución a Diciembre de 2022, es como se muestra en 
la siguiente Tabla. 
 
Tabla 25. Ejecución de los recursos del Programa de las Naciones Unidas PNUD a Diciembre 30 

de 2022 
 

Rubro Nombre Apr. Definitiva Compromisos 
Acumulados 

Pagos 
Acumulados 

3239 - 10 - INVERSION 201.212.712 201.212.712 201.162.712 

3239 - 10 1 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
PROPIA DEL SECTOR 201.212.712 201.212.712 201.162.712 

3239 - 10 1 22 - 

PROYECTO 15. GESTIÓN INTEGRADA 
DEL MERCURIO PARA EL SECTOR ASGM 
2021, PNUD - CSB (ACUERDO PNUD - 
CSB: PROYECTO 99491 OUTPUT 102775 
GOLD MERCURIO MINERÍA ARTESANAL Y 
A PEQUEÑA ESCALA) 

201.212.712 201.212.712 201.162.712 

3239 - 10 1 22 1 - 13 
Fortalecimiento de capacidades 
institucionales/políticas y marco regulatorio 
para un sector ASGM libre de mercurio. 

37.613.332 37.613.332 37.613.332 
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Rubro Nombre Apr. Definitiva Compromisos 
Acumulados 

Pagos 
Acumulados 

3239 - 10 1 22 2 - 13 

Incrementar la capacidad del sector ASGM a 
través de la asistencia técnica, transferencia 
de tecnología, y apoyo en la formalización 
minera. 

163.599.380 163.599.380 163.549.380 

TOTALES PNUD 201.212.712 201.212.712 201.162.712 

 
3.2.2.6 Ejecución de - Inversión – Recursos Nación FCA Y FONAM – a Diciembre de 

2022 
 
La Administración a 31 de diciembre de 2022, gestionó ante el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, a través del Fondo de Compensación Ambiental - FCA, como también 
ante el Fondo Nacional Ambiental FONAM  la suma de ($27.066.230.173),  para proyectos de 
inversión, estos proyectos están encaminado al fortalecimiento de los sectores productivos de 
la región, como también a la rehabilitación ecológica de áreas afectadas por la cobertura 
boscosa. 
 
Los recursos gestionados se distribuyen en los siguientes proyectos: PROYECTO18: 
REHABILITACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA DE ÁREAS AFECTADAS POR LA 
PÉRDIDA DE LA COBERTURA BOSCOSA, EN LA CUENCA DIRECTOS AL BAJO 
MAGDALENA ENTRE EL BANCO Y PLATO, CÓDIGO 2907; EN JURISDICCIÓN DE LA CSB, 
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOBA por la suma de $11.979.796.802, el proyecto      
RESTAURACIÒN AMBIENTAL DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS DEL RIO 
CHICAGUA EN EL MUNICIPIO DE PINILLOS, por valor de $11.783.021.298, el proyecto 
denominado FORTALECIMIENTO COMPETITIVO DE LOS NEGOCIOS VERDES 
SOSTENIBLES EN LA JURISDICCION DE CSB BOLIVAR por la suma de $2.404.220.269 y 
el proyecto FORMULACION DEL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA CUENCA 
HIDROGRAFICA DIRECTOS RIO MAGDALENA  - BRAZO MORALES – RIO BOQUE por 
valor de $899.191.804, estos proyectos fueron adjudicados en su totalidad al finalizar la 
vigencia fiscal de 2022, dado que los recursos fueron asignados en ese mismo periodo 
finalizando el 2022, sin embargo se realizaron todos los procedimientos para el pago del 
anticipo de uno de ellos por la suma de $ 3.303.312.014 y se legalizo un anticipo quedando 
por pagar por valor de $4.502.209.301  el resto se constituyó en reservas de apropiación por 
la suma de $19.259.579.469,  para ser ejecutadas en la vigencia de 2022, la ejecución de 
estos proyectos de inversión es como se observa en la siguientes tabla. 
 

Tabla 26. Ejecución de - Inversión – Recursos Nación FCA Y FONAM – a Diciembre de 2022 
 

Nombre 
Apropiación 

definitiva 
acumulada 

Compromisos Órdenes de 
Pago Pagos Apropiación 

reservas 
Apropiación 

por pagar 

REHABILITACIÓN ECOLÓGICA 
PARTICIPATIVA DE ÁREAS 
AFECTADAS POR LA PÉRDIDA 
DE LA COBERTURA BOSCOSA, 
EN LA CUENCA DIRECTOS AL 
BAJO MAGDALENA ENTRE EL 
BANCO Y PLATO, CÓDIGO 2907; 
EN JURISDICCIÓN DE LA CSB, 
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE 
LOBA 

11.979.796.802 11.979.796.802 4.502.209.301 0 7.477.587.501 4.502.209.301 

Servicio de restauración de 
ecosistemas 9.403.956.848 9.403.956.848 3.471.873.319 0 5.932.083.529 3.471.873.319 
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Nombre 
Apropiación 

definitiva 
acumulada 

Compromisos Órdenes de 
Pago Pagos Apropiación 

reservas 
Apropiación 

por pagar 

Servicio apoyo financiero para la 
implementación de esquemas de 
pago por Servicio ambientales 

2.524.581.370 2.524.581.370 1.009.832.548 0 1.514.748.822 1.009.832.548 

Servicio de educación informal en 
el marco de la conservación de la 
biodiversidad y los Servicios 
ecosistémicos 

51.258.584 51.258.584 20.503.434 0 30.755.150 20.503.434 

      RESTAURACIÒN AMBIENTAL 
DE LOS ECOSISTEMAS 
ESTRATEGICOS DEL RIO 
CHICAGUA EN EL MUNICIPIO DE 
PINILLOS 

11.783.021.298 11.781.891.909 3.303.312.014 3.303.312.014 8.478.579.895 0 

Servicio de restauración de 
ecosistemas 9.648.677.984 9.648.677.984 2.663.347.837 2.663.347.837 6.985.330.147 0 

Servicio apoyo financiero para la 
implementación de esquemas de 
pago por Servicio ambientales 

2.094.831.314 2.094.831.314 628.449.394 628.449.394 1.466.381.920 0 

Servicio de educación informal en 
el marco de la conservación de la 
biodiversidad y los Servicios 
ecosistémicos 

39.512.000 38.382.611 11.514.783 11.514.783 26.867.828 0 

FORTALECIMIENTO 
COMPETITIVO DE LOS 
NEGOCIOS VERDES 
SOSTENIBLES EN LA 
JURISDICCION DE CSB 
BOLIVAR” 

2.404.220.269 2.404.220.269 0 0 2.404.220.269 0 

Documentos de lineamientos 
técnicos para el fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos 

268.751.440 268.751.440 0 0 268.751.440 0 

Servicio de Asistencia Técnica para 
la consolidación de negocios  
verdes 

1.601.689.074 1.601.689.074 0 0 1.601.689.074 0 

Servicio de divulgación de la 
incorporación de consideraciones 
ambientales en la planificación 
sectorial 

533.779.755 533.779.755 0 0 533.779.755 0 

FORMULACION DEL PLAN DE 
ORDENACION Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRAFICA 
DIRECTOS RIO MAGDALENA  - 
BRAZO MORALES – RIO BOQUE 

899.191.804 899.191.804 0 0 899.191.804 0 

Documento de la fase de 
prospectiva y zonificación 
ambiental del plan de ordenación y 
manejo de cuenca hidrográfica. (ID: 
3203040) 

400.235.584 400.235.584 0 0 400.235.584 0 

Documento de la fase de 
formulación del plan de ordenación 
y manejo de cuenca hidrográfica. 
(ID: 3203041) 

321.950.854 321.950.854 0 0 321.950.854 0 

Documento del plan de ordenación 
y manejo de cuenca hidrográfica. 
(ID: 3203042) 

177.005.366 177.005.366 0 0 177.005.366 0 

TOTAL 27.066.230.173 27.065.100.784 7.805.521.315 3.303.312.014 19.259.579.469 4.502.209.301 
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3.2.2.7 Ejecución de las Reservas de 2021 - Inversión – Recursos Nación FCA Y FONAM 
– a diciembre de 2022 

 
La Administración a 31 de diciembre de 2021 gestionó recursos para la inversión social ante 
el nivel central por la suma  de  $15.315.784.908,  a través del Fondo de Compensación 
Ambiental FCA, la $ 6.794.341.458 y ante el Fondo Nacional Ambiental FONAM, el valor de  
$8.521.443.450, los cuales están representado en tres proyectos denominados; 
“Contribución ambiental en el marco de la gestión integrada del mercurio en la minería 
artesanal y de pequeña escala en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional 
del Sur de Bolívar, Etapa 1, departamento de    Bolívar por la suma de $2.100.103.137, 
este proyecto se adjudicó el 100%, ó sea $ 2.097.103.137, de los cuales se pagaron durante 
la vigencia de 2021 la suma de $1.153.406.725, quedando una reserva para ser ejecutada en 
la vigencia de 2022, por la suma de $943.696.412, mostrando una ejecución de acuerdo a lo 
pactado, el otro proyecto es “Rehabilitación ecológica participativa de ecosistemas 
forestales en los municipios de San Pablo y Simití, jurisdicción de la CSB, departamento 
de Bolívar por la suma de $4.694.238.321 y el ultimo esta denominado como 
“Rehabilitación ecológica participativa de áreas afectadas por la pérdida de la cobertura 
boscosa y priorizadas en el PATR Sur de Bolívar, en los municipios PDET Arenal, 
Cantagallo y Morales, jurisdicción de la CSB, Bolívar” por la suma de  $8.521.443.450, 
estos dos últimos proyectos fueron adjudicado en su totalidad al final de la vigencia de 2021, 
lo que dio origen únicamente al pago del anticipo de cada uno, es decir del proyecto 
“Rehabilitación ecológica participativa de ecosistemas forestales en los municipios de San 
Pablo y Simití, jurisdicción de la CSB, departamento de Bolívar” por la suma de $4.694.238.321 
este proyecto fue adjudicado el 100%, ósea la suma de $4.688.933.721, de los cuales se 
pagaron $1.262.659.390, quedando una reserva para la vigencia de 2022, por la suma de 
$2.813.360.229, en cuanto al último proyecto denominado “Rehabilitación ecológica 
participativa de áreas afectadas por la pérdida de la cobertura boscosa y priorizadas en el 
PATR Sur de Bolívar, en los municipios PDET Arenal, Cantagallo y Morales, jurisdicción de la 
CSB, Bolívar” por la suma de  $8.521.443.450, sobre este proyecto, de la misma forma del 
anterior, también se adjudica al final de la vigencia de 2021, por lo cual solo fue posible pagar 
el valor del anticipo, queriendo decir, que el valor comprometido en el contrato fue por la suma 
de $8.517.033.921 y el pago realizado a este proyecto en el 2021 corresponde al valor de 
$3.365.807.022, quedando una reserva para ser ejecutado en el 2022 por la suma de 
$5.151.226.899, en la siguiente tabla se muestra el comportamiento de cada proyecto de la 
siguiente forma: 
 

Concepto Aprobado Adjudicado Pagos 2021 Reservas 
2022 

Rehabilitación ecológica participativa de 
áreas afectadas por la pérdida de la 
cobertura boscosa y priorizadas en el 
PATR Sur de Bolívar, en los municipios 
PDET de Arenal, Cantagallo y Morales 
jurisdicción de la CSB, Bolívar 

8.521.443.450 8.517.033.921 3.365.807.022 5.151.226.899 

Contribución ambiental en el marco de la 
gestión integrada del mercurio en la 
minería artesanal y de pequeña escala en 
la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional del Sur de Bolívar, Etapa 1, 
departamento de Bolívar 

2.100.103.137 2.097.103.137 1.153.406.725 943.696.412 

Rehabilitación ecológica participativa de 
ecosistemas forestales en los municipios 4.694.238.321 4.688.933.721 1.785.152.532 2.903.781.189 
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Concepto Aprobado Adjudicado Pagos 2021 Reservas 
2022 

de San Pablo y Simití, jurisdicción de la 
CSB, departamento de Bolívar 

Total 15.315.784.908 15.303.070.780 6.304.366.279 8.998.704.501 
 
El comportamiento de la ejecución de la reserva de 2021, de los proyectos de inversión con 
recursos de la Nación FONAM y FCA, su ejecución fue del 100%, considerándose aceptable 
el nivel de ejecución teniendo en cuenta que a la fecha de este reporte se mantiene el equilibrio 
presupuestal, además muestra la gestión desarrollada para el cumplimiento de las metas 
adquiridas para la mejora continua del desarrollo de la jurisdicción de la corporación CSB.  
 

Tabla 27. Ejecución Reservas Presupuestal de Gastos de Inversión por Proyectos – Nación a 
Diciembre 31 de 2022 – Recursos FCA y FONAM  

 

Nombre del Proyecto Valor Reservas Valor Pagado % 

Contribución ambiental en el marco de la gestión Integrada del mercurio 
en la minería artesanal y de pequeña escala en la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, etapa 1, 
departamento de Bolívar 

943.696.412 943.696.412 100% 

Rehabilitación ecológica participativa de ecosistemas forestales en los 
municipios de San Pablo y Simití, jurisdicción de la CSB, departamento de 
Bolívar 

2.903.781.189 2.903.781.189 100% 

Rehabilitación ecológica participativa de áreas afectadas por la pérdida de 
la cobertura boscosa y priorizadas en el PATR sur de Bolívar, en los 
municipios PDET Arenal, Cantagallo y Morales, jurisdicción de la CSB, 
Bolívar 

5.151.226.899 5.151.226.899 100% 

Total ejecución de reservas 8.998.704.501 8.998.704.501 100% 

 
 
Ver Anexo 1:  Avance fisico - financiero CSB 

Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos (Anexo 5.1) 
Informe de Ejecución Presupuestal de Gastos (Anexos 5.2 y 5.2-A) 
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4. CONSOLIDACIÓN DE LOS INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN – IMG DEL 
PAC CSB 2020-2023 

 
4.1 INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN 
 
Los Indicadores Mínimos de Gestión previstos en el orden nacional, son los instrumentos base 
para el seguimiento de los proyectos de los Planes de Acción Cuatrienal - PAC. 
 
Para el periodo de 2020 – 2023, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), 
mediante la Resolución 0667 de 27 de abril de 2016, ha establecido los Indicadores Mínimos 
de Gestión, con sus respectivas hojas metodológicas para su reporte, a los cuales deberán 
apuntar las acciones operativas planificadas en el Plan de Acción Cuatrienal … Ver Tabla 28. 
 

Tabla 28. Indicadores Mínimos de Gestión – Resolución 0667 del 27 de abril de 2016 
 

No Indicador 

Para medir las acciones de Planificación, Ordenamiento y Coordinación Ambiental: 

1 
Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de 
Manejo de Microcuencas (PMM) 

2 Porcentaje de cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) 
adoptados 

3 
Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y 
ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los 
instrumentos de planificación territorial 

4 Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas 
o recategorizadas, inscritas en el RUNAP 

5 Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Ordenación Forestal 

6 Porcentaje de páramos delimitados por el MADS, con zonificación y con régimen de 
usos adoptados por la CAR 

7 
Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente 
ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en 
la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT 

8 Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación. 
9 Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC. 

Para medir las acciones de Administración, Control y Vigilancia del ambiente, sus recursos 
naturales renovables y ecosistemas estratégicos: 

1 Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con 
seguimiento 

2 Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas 

3 Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con 
seguimiento 

4 Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con 
seguimiento a metas de aprovechamiento 

5 Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento 

6 Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales 
otorgadas por la corporación 
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No Indicador 
7 Porcentaje de Procesos Sancionatorios Resueltos 

Para medir las acciones de Protección Ambiental y Planificación del Desarrollo Sostenible: 

1 Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de 
Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución 

2 Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación 
3 Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución 

4 Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en 
ejecución 

5 Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en 
ejecución 

6 Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación 
7 Implementación de acciones en manejo integrado de zonas costeras 

8 Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas 
sostenibles de producción 

9 Ejecución de acciones en gestión ambiental urbana 
10 Implementación del programa regional de negocios verdes por la autoridad ambiental 
11 Ejecución de acciones en educación ambiental. 

 
De los veintisiete (27) indicadores mínimos de gestión, veinticinco (25) aplican a la Corporación 
y están directamente relacionados con los objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
 
4.2 INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN 

CUATRIENAL 2020 - 2023 
 
El Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023, fue aprobado por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo 005 de mayo 29 de 2020 y ajustado mediante Acuerdo 011 del 21 de diciembre de 
2021, en este sentido los Indicadores Mínimos de Gestión se ajustaron, de conformidad con 
las modificaciones hechas en la Matriz de Homologación estructurada conjuntamente con el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el proceso de la implementación del 
CARdinal. 
 
La Tabla 29, relaciona el aporte de los programas, proyectos y actividades del Plan de Acción 
Cuatrienal 2020 – 2023, a CATORCE (14) de los veintisiete (27) Indicadores Mínimos de 
Gestión, mencionados. 
 

Tabla 29. Indicadores Mínimos de Gestión del Plan de Acción Cuatrienal CSB 2020 – 2023 
 

Proyectos 
Código 

del 
Indicador 

Tema Indicador mínimo de gestión 

Proyecto 1. Capacitación y Educación 
Ambiental 100301 Educación 

ambiental 
Ejecución de acciones en educación 

ambiental. 

Proyecto 2. Administración y Control 
de los Recursos Naturales Renovables 

70201 Autorizaciones 
ambientales 

Tiempo promedio de trámite para la 
resolución de autorizaciones ambientales 

otorgadas por la corporación. 

70202 Autorizaciones 
ambientales 

Porcentaje de autorizaciones ambientales 
con seguimiento 
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Proyectos 
Código 

del 
Indicador 

Tema Indicador mínimo de gestión 

70203 Autorizaciones 
ambientales 

Porcentaje de Procesos Sancionatorios 
Resueltos 

Proyecto 3. Implantación, 
Estructuración y Fortalecimiento 

Institucional. 
90102 Gestión de 

información 
Porcentaje de actualización y reporte de la 

información en el SIAC. 

Proyecto 5. Formulación del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica Directos Río Magdalena – 
Brazo Morales – Río Boque – NSS, Código 

2320-01, con Incorporación del 
Componente de Gestión del Riesgo, Etapa 

I; en Jurisdicción de la CSB, dpto. de 
Bolívar 

10101 Agua 

Porcentaje de avance en la formulación 
y/o ajuste de los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes 
de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes 

de Manejo de Microcuencas (PMM) 

Proyecto 6. Integración de las 
unidades de uso adecuado del 

territorio en la planificación territorial, 
de la jurisdicción de la CSB 

80101 Ordenamiento 
Territorial 

Porcentaje de municipios asesorados o 
asistidos en la inclusión del componente 

ambiental en los procesos de planificación 
y ordenamiento territorial, con énfasis en 

la incorporación de las determinantes 
ambientales para la revisión y ajuste de 

los POT 

Proyecto 7. Implementación de la 
Gestión del Riesgo para la Prevención 

y Reducción de Desastres en la 
Jurisdicción de la CSB 

20101 Cambio 
climático 

Porcentaje de entes territoriales 
asesorados en la incorporación, 

planificación y ejecución de acciones 
relacionadas con cambio climático en el 

marco de los instrumentos de planificación 
territorial 

Proyecto 10. Saneamiento Básico en 
los Municipios del Sur de Bolívar. 

10201 Agua 
Porcentaje de Planes de Saneamiento y 

Manejo de Vertimientos (PSMV) con 
seguimiento 

10203 Agua 
Porcentaje de Programas de Uso Eficiente 

y Ahorro del Agua (PUEAA) con 
seguimiento  

60201 
Asuntos 

ambientales y 
urbanos 

Porcentaje de Planes de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos (PGIRS) con 

seguimiento a metas de aprovechamiento 
Proyecto 11. Implementación y 

fortalecimiento del Programa Regional 
de Negocios Verdes para la Región 

Caribe, en jurisdicción de la CSB 
Proyecto 12. Generación de Acciones 
que Promuevan las Oportunidades de 

Fortalecimiento y Promoción de los 
Negocios Verdes en la Jurisdicción de 

la CSB 
Proyecto 12. Generación de Acciones 
que Promuevan las Oportunidades de 

Fortalecimiento y Promoción de los 
Negocios Verdes en la Jurisdicción de 

la CSB 

60303 
Asuntos 

ambientales y 
urbanos 

Implementación del Programa Regional de 
Negocios Verdes por la autoridad 
ambiental 

60301 



 

 
 

  
  CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DEL SUR DE BOLÍVAR 
– CSB - 

 
 

 
159 

Proyectos 
Código 

del 
Indicador 

Tema Indicador mínimo de gestión 

Proyecto 13. Contribución Ambiental a 
la Gestión Integrada del Mercurio en la 

Minería Artesanal y de Pequeña 
Escala en la Jurisdicción de la CSB 

 
Proyecto 14. Contribución ambiental 

en el marco de la gestión integrada del 
mercurio en la minería artesanal y de 

pequeña escala en la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional del 

Sur de Bolívar, Etapa 1, departamento 
de Bolívar 

 
Proyecto 15. Gestión integrada del 

mercurio para el Sector ASGM 2021, 
PNUD - CSB (Acuerdo PNUD - CSB: 
Proyecto 99491 Output 102775 Gold 

Mercurio Minería Artesanal y a 
Pequeña Escala) 

Asuntos Amb. y 
Urbanos 

Porcentaje de sectores con 
acompañamiento para la reconversión 
hacia sistemas sostenibles de producción 
(sector minero) 

Proyecto 16. Rehabilitación ecológica 
participativa de ecosistemas forestales 

en los municipios de San Pablo y 
Simití, jurisdicción de la CSB, 

departamento de Bolívar 
 

Proyecto 17. Rehabilitación ecológica 
participativa de áreas afectadas por la 

pérdida de la cobertura boscosa y 
priorizadas en el PATR Sur de Bolívar, 

en los municipios PDET de Arenal, 
Cantagallo y Morales, jurisdicción de 

la CSB, Bolívar 

40303 Biodiversidad Porcentaje de áreas de ecosistemas en 
restauración, rehabilitación y reforestación 

 
 
4.3 INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN NO IMPLEMENTADOS EN EL PLAN DE 

ACCIÓN CUATRIENAL 2020 - 2023 
 
Los programas, proyectos y actividades, correspondientes a las acciones operativas del PLAN 
DE ACCION CUATRIENAL CSB 2020-2023, se planificaron teniendo en cuenta la proyección 
de recursos para su financiación a través del componente de inversión. Cabe anotar que este 
componente, está financiado 100% con recursos propios; recursos que resultan ser 
insuficientes para atender en toda su magnitud la problemática ambiental de la jurisdicción de 
la CSB. 
 
La anterior restricción presupuestal, no permitió programar acciones operativas que aportarán 
a todos los Indicadores Mínimos de Gestión. En laTabla 30, se relaciona la justificación, para 
cada uno de los no programados en el presente PAC 2020 – 2023. Justificación soportada por 
el ACUERDO 005 DE 29 DE MAYO DE 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PAC 
CSB 2020-2023 y posteriormente ratificada en el ACUERDO 011 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 
2021 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL AJUSTE AL PAC CSB 2020-2023. 
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Tabla 30. Justificación para los Indicadores Mínimos de Gestión no implementados en el Plan 
de Acción Cuatrienal CSB 2020 – 2023 

 

N Tema (*) Función 
Misional Código Indicador 

Justificación de no 
incluir el indicador en 

el PAC 2020 - 2023 

1 Agua 

P.O y C.A 10102 
Porcentaje de cuerpos de agua con 
plan de ordenamiento del recurso 
hídrico (PORH) adoptados 

En espera de los 
productos de la 
formulación de los 
POMCAS faltantes 

A.C y V 10202 Porcentaje de cuerpos de agua con 
reglamentación del uso de las aguas  

En espera de los 
productos de la 
formulación de los 
POMCAS faltantes 

P.A y 
P.D.S 10301 

Porcentaje de Planes de Ordenación 
y Manejo de Cuencas (POMCAS), 
Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) 
y Planes de Manejo de Microcuencas 
(PMM) en ejecución 

Se hará la gestión de 
recursos de financiación 
para proyectos incluidos 
en dos POMCAS, que se 
encuentran adoptados 

3 Suelo P.A y 
P.D.S 30301 Porcentaje de suelos degradados en 

recuperación o rehabilitación 
Se hará la gestión de 
recursos de financiación 

4 Biodiversidad 

P.O y C.A 40101 
Porcentaje de áreas protegidas 
regionales declaradas e inscritas en 
el RUNAP 

Se programó en el 
cuatrienio avanzar en la 
ruta de declaratoria 

P.O y C.A 

40102 
Porcentaje de avance en la 
formulación del Plan de Ordenación 
Forestal  

Se adelanta la adopción 
del POF 

40103 
Porcentaje de páramos delimitados, 
con zonificación y con régimen de 
usos 

No aplica 

P.A y 
P.D.S 

40301 Porcentaje de áreas protegidas con 
planes de manejo en ejecución 

Actualmente no se 
tienen áreas protegidas 
en jurisdicción de la CSB 

40302 Porcentaje de especies amenazadas 
con medidas de manejo en ejecución 

No se cuenta con 
estudio de investigación 
al respecto 

40302 Porcentaje de especies invasoras con 
medidas de manejo en ejecución 

No se cuenta con 
estudio de investigación 
al respecto 

5 Costas y 
mares 

P.A y 
P.D.S 50301 Implementación de acciones en 

Manejo Integrado de Zonas Costeras No aplica 

6 
Asuntos 
Amb. y 

Urbanos 

P.A y 
P.D.S 60302 Ejecución de acciones en gestión 

ambiental urbana 

Concertación con las 
alcaldías de la 
jurisdicción 

9 Gestión de 
Información P.O y C.A 90101 Porcentaje de redes y estaciones de 

monitoreo en operación. 

Se hará la gestión de 
recursos de financiación 
para estaciones de 
monitoreo del recurso 
hídrico 

 
P.O y C.A: Planificación, Ordenamiento y Coordinación Ambiental 
A.C y V: Administración, Control y Vigilancia 
PA y PDS: Protección Ambiental y Planificación del Desarrollo Sostenible 
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4.4 CONSOLIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS IMG 2020 – 2022 
 
En la siguiente Tabla 31, se relacionan los Proyectos que comprende el PAC CSB 2020-2023 
y su aporte a los Indicadores Mínimos de Gestión, igualmente se consolida los resultados de 
las vigencias 2020, 2021 y 2022. 
 
También se relaciona un consolidado de todos los Indicadores Mínimos de Gestión, 
establecidos en la normatividad ambiental colombiana y los resultados de las vigencias 2020, 
2021 y 2022. Ver Tabla 32. 
 
En el Anexo 2, se adjunta las Hojas Metodológicas con la información correspondiente a la 
vigencia 2022:  
 
Anexo 2: IMG 2022 (Formatos SINA - IMG 2022_25012023) 
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Tabla 31. Resultados consolidados por año de los Indicadores Mínimos de Gestión del Plan de Acción Cuatrienal CSB 2020 – 2023 
 

Proyectos Código del 
Indicador Tema Indicador mínimo de gestión Número del 

IMG 
Unidad de 
medida del 
indicador 

Programado/ 
Ejecutado 

Meta / Resultado 
Año 1 Año 2 Año 3 
2020 2021 2022 

Proyecto 1. Capacitación y Educación 
Ambiental 100301 Educación 

ambiental 
Ejecución de acciones en educación 
ambiental. IMG 27 Porcentaje 

Meta 100 100 100 

Resultado 100 100 100 

Proyecto 2. Administración y Control de los 
Recursos Naturales Renovables 

70201 Autorizaciones 
ambientales 

Tiempo promedio de trámite para la 
resolución de autorizaciones ambientales 
otorgadas por la corporación. 

IMG 21 

Días (Días 
hábiles promedio 
de trámite para la 
resolución de LA, 
CA, PV, AF, PEA; 
otorgadas por la 

Corporación) 

Meta 51 47 47 

Resultado 
59 

80% 
134,3 
44% 

125,7 
46% 

Meta LA 70 70 70 

Resultado LA 95 279 120,2 

Meta CA 30 30 30 

Resultado CA 63,0 54,7 167,3 

Meta PV 58 58 58 

Resultado PV 41,7 196,1 191,8 

Meta AF 45 45 45 

Resultado AF 37,0 90,0 114,0 

Meta PEA 30 30 30 

Resultado 
PEA 0,0 51,5 35,0 

70202 Autorizaciones 
ambientales 

Porcentaje de autorizaciones ambientales 
con seguimiento. IMG 22 Porcentaje 

Meta 50 50 50 

Resultado 89 38 55 

70203 Autorizaciones 
ambientales 

Porcentaje de Procesos Sancionatorios 
Resueltos. IMG 23 Porcentaje 

Meta 70 70 70 

Resultado 16 25 6 

Proyecto 3. Implantación, Estructuración y 
Fortalecimiento Institucional. 90102 Gestión de 

información 
Porcentaje de actualización y reporte de la 
información en el SIAC. IMG 26 Porcentaje 

Meta 50 50 50 

Resultado 75 75 75 
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Proyectos Código del 
Indicador Tema Indicador mínimo de gestión Número del 

IMG 
Unidad de 
medida del 
indicador 

Programado/ 
Ejecutado 

Meta / Resultado 
Año 1 Año 2 Año 3 
2020 2021 2022 

Proyecto 5. Formulación del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica Directos Río Magdalena – 
Brazo Morales – Río Boque – NSS, Código 

2320-01, con Incorporación del 
Componente de Gestión del Riesgo, Etapa 

I; en Jurisdicción de la CSB, dpto. de 
Bolívar 

10101 Agua 

Porcentaje de avance en la formulación y/o 
ajuste de los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de 
Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de 
Manejo de Microcuencas (PMM) 

IMG 1 Porcentaje 

Meta 50 N.A. 50 

Resultado 47 N.A. N.A. 

Proyecto 6. Integración de las unidades de 
uso adecuado del territorio en la 

planificación territorial, de la jurisdicción de 
la CSB 

80101 Ordenamiento 
Territorial 

Porcentaje de municipios asesorados o 
asistidos en la inclusión del componente 
ambiental en los procesos de planificación y 
ordenamiento territorial, con énfasis en la 
incorporación de las determinantes 
ambientales para la revisión y ajuste de los 
POT. 

IMG 24 Porcentaje 
Meta 100 100 100 

Resultado 100 100 100 

Proyecto 7. Implementación de la Gestión 
del Riesgo para la Prevención y Reducción 
de Desastres en la Jurisdicción de la CSB 

20101 Cambio climático 

Porcentaje de entes territoriales asesorados 
en la incorporación, planificación y ejecución 
de acciones relacionadas con cambio 
climático en el marco de los instrumentos de 
planificación territorial 

IMG 7 Porcentaje 
Meta 100 100 100 

Resultado 100 100 100 

Proyecto 10. Saneamiento Básico en los 
Municipios del Sur de Bolívar.* 

10201 Agua 
Porcentaje de Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos (PSMV) con 
seguimiento 

IMG 3 Porcentaje 
Meta 100 100 100 

Resultado 100 100 100 

10203 Agua Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento  IMG 5 Porcentaje 

Meta 100 100 100 

Resultado 100 100 100 

60201 
Asuntos 

ambientales y 
urbanos 

Porcentaje de Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento 
a metas de aprovechamiento 

IMG 17 Porcentaje 
Meta 100 100 100 

Resultado 100 100 100 

Proyecto 11. Implementación y 
fortalecimiento del Programa Regional de 

Negocios Verdes para la Región Caribe, en 
jurisdicción de la CSB 

 
Proyecto 12. Generación de Acciones que 

Promuevan las Oportunidades de 
Fortalecimiento y Promoción de los 

Negocios Verdes en la Jurisdicción de la 
CSB 

60303 
Asuntos 

ambientales y 
urbanos 

Implementación del Programa Regional de 
Negocios Verdes por la autoridad ambiental IMG 20 Porcentaje 

Meta 100 100 100 

Resultado 99 96 100 
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Proyectos Código del 
Indicador Tema Indicador mínimo de gestión Número del 

IMG 
Unidad de 
medida del 
indicador 

Programado/ 
Ejecutado 

Meta / Resultado 
Año 1 Año 2 Año 3 
2020 2021 2022 

Proyecto 13. Contribución Ambiental a la 
Gestión Integrada del Mercurio en la 

Minería Artesanal y de Pequeña Escala en 
la Jurisdicción de la CSB 

 
Proyecto 14. Contribución ambiental en el 
marco de la gestión integrada del mercurio 

en la minería artesanal y de pequeña 
escala en la jurisdicción de la Corporación 

Autónoma Regional del Sur de Bolívar, 
Etapa 1, departamento de Bolívar 

 
Proyecto 15. Gestión integrada del 

mercurio para el Sector ASGM 2021, 
PNUD - CSB (Acuerdo PNUD - CSB: 
Proyecto 99491 Output 102775 Gold 

Mercurio Minería Artesanal y a Pequeña 
Escala) 

60301 Asuntos Amb. y 
Urbanos 

Porcentaje de sectores con 
acompañamiento para la reconversión hacia 
sistemas sostenibles de producción (sector 
minero) 

IMG 18 Porcentaje 

Meta 100 100 100 

Resultado 100 100 100 

Proyecto 16. Rehabilitación ecológica 
participativa de ecosistemas forestales en 

los municipios de San Pablo y Simití, 
jurisdicción de la CSB, departamento de 

Bolívar 
 

Proyecto 17. Rehabilitación ecológica 
participativa de áreas afectadas por la 

pérdida de la cobertura boscosa y 
priorizadas en el PATR Sur de Bolívar, en 
los municipios PDET de Arenal, Cantagallo 
y Morales, jurisdicción de la CSB, Bolívar 

40303 Biodiversidad Porcentaje de áreas de ecosistemas en 
restauración, rehabilitación y reforestación IMG 15 Porcentaje 

Meta SIN 
INFOR 100 100 

Resultado SIN 
INFOR 0% 50% 

 
* Proyecto cuya ejecución permite obtener información para reportar los Indicadores Mínimos de Gestión que se asocian a este proyecto, no obstante 
que en la Matriz de Homologación no se logró vincular las actividades a estos indicadores. 
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Tabla 32. Resultados consolidados por año de los Indicadores Mínimos de Gestión 2020 – 2023 
 

# Indicador Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

1. Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de 
Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) 47% N.A. N.A. 

2. Porcentaje de cuerpos de agua con planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados N.A. N.A. N.A. 

3. Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento 100% 100% 100% 

4. Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas N.A. N.A. N.A. 

5. Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento 100% 100% 100% 

6. Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de 
Microcuencas (PMM) en ejecución 

SIN 
INFORM
ACION 

SIN 
INFORM
ACION 

SIN 
INFORM
ACION 

7. Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en 
el marco de los instrumentos de planificación territorial 100% 100% 100% 

8. Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación 
SIN 

INFORM
ACION 

SIN 
INFORM
ACION 

SIN 
INFORM
ACION 

9. Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP 
SIN 

INFORM
ACION 

SIN 
INFORM
ACION 

SIN 
INFORM
ACION 

10. Porcentaje de páramos delimitados por el MADS, con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAR NO 
APLICA 

NO 
APLICA 

NO 
APLICA 

11. Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Ordenación Forestal 
SIN 

INFORM
ACION 

SIN 
INFORM
ACION 

SIN 
INFORM
ACION 

12. Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución 
SIN 

INFORM
ACION 

SIN 
INFORM
ACION 

SIN 
INFORM
ACION 
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# Indicador Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

13. Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución 
SIN 

INFORM
ACION 

SIN 
INFORM
ACION 

SIN 
INFORM
ACION 

14. Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución 
SIN 

INFORM
ACION 

SIN 
INFORM
ACION 

SIN 
INFORM
ACION 

15. Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación 
SIN 

INFORM
ACION 

0% 50% 

16. Implementación de acciones en manejo integrado de zonas costeras NO 
APLICA 

NO 
APLICA 

NO 
APLICA 

17. Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento 100% 100% 100% 

18. Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción 100% 100% 100% 

19. Porcentaje de ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana 
SIN 

INFORM
ACION 

SIN 
INFORM
ACION 

SIN 
INFORM
ACION 

20. Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental 99% 96% 100% 

21. Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la corporación 80% 44% 46% 

22. Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento 89% 38% 55% 

23. Porcentaje de Procesos Sancionatorios Resueltos 16% 25% 6% 

24. Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento 
territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT 100% 100% 100% 

25. Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación 
SIN 

INFORM
ACION 

SIN 
INFORM
ACION 

SIN 
INFORM
ACION 
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# Indicador Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

26. Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC 75% 75% 75% 

27. Ejecución de Acciones en Educación Ambiental 100% 100% 100% 
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5. INFORMACIÓN REPORTADA PARA EL CÁLCULO DE LOS INDICADORES 
DEL INDICE DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL – IEDI 2022 

 
5.1 ÍNDICE DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL – IEDI 
 
El artículo 2.2.8.6.5.3 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, indica que el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá mediante resolución los Indicadores 
Mínimos de Gestión, los cuales servirán de referencia para que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y las de Desarrollo Sostenible evalúen su gestión, el impacto generado, y se 
construya a nivel nacional un agregado para evaluar la política ambiental. Así mismo, indica 
que estos serán la base para la construcción de un índice de desempeño, cuyo objetivo es 
dotar a los Consejos Directivos de insumos para orientar el mejoramiento continuo de la 
gestión. 
 
Con base en lo anterior, mediante la Resolución 072 del 21 de enero de 2022 se establecieron 
los componentes e indicadores que conforman el Índice de Evaluación del Desempeño 
Institucional – IEDI, así mismo, se definieron los rangos de evaluación, con el propósito de que 
el Consejo Directivo conozca los resultados del desempeño de la Corporación y solicite al 
Director General de la misma las acciones de mejora a que haya lugar. 
 
En lo correspondiente a la vigencia fiscal 2022, el equipo de trabajo del MADS realizó mesas 
de asistencia y acompañamiento técnico a través de reuniones virtuales para apoyar el reporte 
de información de las diferentes variables que componen los indicadores que hacen parte de 
Índice de Evaluación de Desempeño Institucional – IEDI, al igual que en la implementación de 
acciones de mejora planteadas por la CSB y jornadas de capacitación basadas en los 
resultados 2021 con el propósito de fortalecer los resultados 2022. 
 
La base para la estimación del índice de desempeño será el informe anual de gestión junto 
con el reporte de los indicadores mínimos de establecidos, así como el avance en la 
articulación con las metas del PND con información adicional mediante el trámite de formatos 
diseñados para el efecto. El análisis de los resultados del índice de desempeño permitirá 
conocer los elementos críticos para fortalecer la gestión, sistematizar y documentar las 
experiencias e identificar las mejores prácticas de gestión. 
 
La Corporación deberá tomar los correctivos necesarios para asumir las recomendaciones 
derivadas de esta evaluación. El componente de seguimiento de las Corporaciones, deberá 
contemplar la construcción y levantamiento de los Indicadores previstos en el IEDI, 
relacionados con Eficacia Física, Eficacia Financiera y Capacidad de Gestión Corporativa, de 
tal manera que dichos indicadores queden incorporados en los Informes de Gestión que se 
elaboran con destino a los Consejos Directivos y al MADS. Se propone que la Dirección 
General presente, soporte y entregue a los miembros de los Consejos Directivos informes 
semestrales en los que se pueda verificar el avance de los proyectos del Plan de Acción. 
 
 
5.2 COMPONENTES DEL ÍNDICE DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

– IEDI 
 
De acuerdo con el artículo 9° de la Resolución 072 de 2022 el Índice aplicado a las 
Corporaciones, está conformado por tres componentes: (1) Misional, (2) Financiero y 
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Presupuestal, y (3) Administrativo; y estos a su vez compuestos por veinte (20) indicadores 
con sesenta y tres (63) variables.  
 
Estructura del Índice. El IEDI está integrado por tres componentes cuyo peso porcentual 
corresponde a: 70% para el Misional, 20% para el Financiero y Presupuestal, y 10% para el 
Administrativo. El Índice contiene a su vez 20 indicadores distribuidos en cada uno de los 
componentes, con los que se determina el nivel de desempeño. La estructura del Índice se 
basa en la información de los IMG conforme lo establece el artículo 2.2.8.6.5.3 del Decreto 
Único Reglamentario 1076 de 2015, por lo cual, el 33% de las variables que componen el IEDI 
también hacen parte de los IMG. 
 
En este sentido, es pertinente resaltar los siguientes aspectos:  
 
El componente Misional. Está compuesto por 14 indicadores (13 de eficacia y 1 de 
eficiencia). La medición de la eficacia se obtiene a través de: i) cuatro (4) indicadores de 
seguimiento a trámites ambientales, ii) cuatro (4) indicadores de tiempos de otorgamiento de 
permisos y licencias ambientales, iii) un (1) indicador de implementación y acompañamiento 
de negocios verdes verificados, iv) un (1) indicador de evaluación del nivel de seguimiento que 
realizan las Corporaciones a los POT concertados con sus municipios, v) un (1) indicador de 
cumplimiento de la meta de reforestación y vi) un (1) indicador de eficiencia que muestra la 
mejor relación entre el uso de recursos financieros y la evaluación de solicitudes de cuatro (4) 
trámites ambientales. Como mecanismos de verificación, la información se contrasta con el 
reporte de los IMG, con el informe de avance de la gestión que reportan las Corporaciones al 
Ministerio previa aprobación por el Consejo Directivo y, donde ha sido viable, con lo dispuesto 
en los sistemas de información propios de las Corporaciones.  
 
El componente Financiero y Presupuestal. Está integrado por cuatro (4) indicadores que 
miden el comportamiento en la gestión presupuestal y financiera. Las variables que conforman 
estos indicadores se pueden verificar con la información reportada en los aplicativos CHIP y 
SIIF del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en el informe de avance de la gestión que 
reportan las Corporaciones al Ministerio previa aprobación del Consejo Directivo.  
 
El componente Administrativo. Consta de dos (2) indicadores, el primero de ellos que toma 
el resultado de la evaluación que se realiza con el Formulario Único de Reporte de Avances 
de la Gestión – FURAG en relación con la política de control interno, ya que esta es de 
obligatorio reporte y es transversal a todos los procesos de gestión de las Corporaciones; y el 
otro indicador corresponde al resultado del proceso de auditoría que realiza la Contraloría 
General de la Republica -CGR respecto del fenecimiento de la cuenta. Para estos dos 
indicadores, la información se contrasta con lo reportado en las plataformas de la Función 
Pública y de la CGR.  
 
Con base en lo anterior, el Índice permite tener un panorama del desempeño en la gestión de 
las Corporaciones, fortalecer la calidad y la transparencia de la información ampliando los 
mecanismos de verificación con los sistemas de información institucional del Estado. 
 
5.3 REPORTE DE VARIABLES PARA EL CÁLCULO DE INDICADORES IEDI 2022 
 
En la siguiente Tabla se relacionan los registros correspondientes a cada variable para cada 
indicador del IEDI, soportados con los Anexos 5.1 y 5.2, Indicadores Mínimos de Gestión (IMG) 
y la información del Capítulo 2, de la presente memoria. 
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Igualmente se presentan los resultados de los Indicadores, arrojados por la formulación de las 
hojas metodológicas que hacen parte del Anexo V1_HM_IEDI CSB_2022. Excepto el Indicador 
14, cuyo resultado lo establece el MADS. 
 
Ver Anexo 3: IEDI CSB 2022 (V1_HM_IEDI CSB_2022) 
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Tabla 33. Reporte de las variables de los indicadores que conforman el Índice de Evaluación del Desempeño Institucional - (Vigencia 2022) 
 

N° Indicador Nombre de la variable Unidad de 
medida Año 2022  Resultado 

1 
PORCENTAJE DE CONCESIONES DE 

AGUA OTORGADAS CON 
SEGUIMIENTO 

Número de Concesiones de Aguas otorgadas y con 
seguimiento en la vigencia Número  55 

 
 

Número total de Concesiones de Aguas otorgadas Número 63  87.3% 

2 
PORCENTAJE DE LICENCIAS 

AMBIENTALES OTORGADAS CON 
SEGUIMIENTO 

Número de Licencias Ambientales otorgadas con 
seguimiento en la vigencia Número 18 

 
 

Total de Licencias Ambientales otorgadas Número 23  78.3% 

3 

PORCENTAJE DE AUTORIZACIONES 
DE PERMISOS DE 

APROVECHAMIENTO FORESTAL CON 
SEGUIMIENTO 

Número de Permisos de Aprovechamiento Forestal 
otorgados con seguimiento en la vigencia Número 0 

 
 

Total de Permisos de Aprovechamiento Forestal 
otorgados Número 1  0% 

4 PORCENTAJE DE PERMISOS DE 
VERTIMIENTOS CON SEGUIMIENTO 

Número de Permisos de Vertimientos con seguimiento 
en el año de reporte Número 55 

 
 

Número total de Permisos de Vertimiento Número 72  76,4% 

5 
PORCENTAJE DE PROCESOS 

SANCIONATORIOS AMBIENTALES 
RESUELTOS 

Número de procesos sancionatorios ambientales 
resueltos en la vigencia del reporte Número 9 

 
 

Número de procesos sancionatorios ambientales con 
cesación de trámite en la vigencia del reporte Número 1 

 
5,6% 

Número total de expedientes de sancionatorios 
ambientales con acto administrativo de inicio Número 179 

 
 

6 

TIEMPO PROMEDIO DE TRÁMITE 
PARA EL OTORGAMIENTO O 

NEGACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL 
POR LA CORPORACIÓN 

TL.A. Tiempo efectivo de duración del trámite de 
otorgamiento de licencias ambientales (número de 
días) 

Número 1082 
 

 

N L.A.: Número de solicitudes de licencia ambiental 
atendidos  Número 9 

 120 días 
74,86% 

7 
TIEMPO PROMEDIO DE TRÁMITE 

PARA EL OTORGAMIENTO O 
T.C.A.S. Tiempo efectivo de duración del trámite de 
concesión de aguas (número de días) Número 1506 
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N° Indicador Nombre de la variable Unidad de 
medida Año 2022  Resultado 

NEGACIÓN DE CONCESION DE 
AGUAS POR LA CORPORACIÓN 

N C.A.S.: Número de solicitudes de concesión de agua 
atendidos en el periodo.  Número 9 

 167 días 
53,78% 

8 

TIEMPO PROMEDIO DE TRÁMITE 
PARA EL OTORGAMIENTO O 

NEGACIÓN DE LOS PERMISOS DE 
VERTIMIENTO POR LA 

CORPORACIÓN 

TP.V. Tiempo efectivo de duración del trámite de 
otorgamiento de un permiso de vertimiento (número de 
días) 

Número 767 
 

 

N P.V.: Número de solicitudes de permisos de 
vertimiento atendidos en el periodo. Número 4 

 192 días 
35,46% 

9 

TIEMPO PROMEDIO DE TRÁMITE 
PARA EL OTORGAMIENTO O 

NEGACIÓN DE LOS PERMISOS DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL POR 

LA CORPORACIÓN 

TA.F. Tiempo efectivo de duración del trámite de 
otorgamiento de un permiso de aprovechamiento 
forestal (número de días) 

Número 228 
 

 

N A.F. Número de solicitudes de permisos de 
aprovechamiento forestal recibidas en el periodo 
atendidos 

Número 2 
 114 días 

52,63% 

10 
PORCENTAJE DE ÁREAS DE 

ECOSISTEMAS EN RESTAURACIÓN, 
REHABILITACIÓN Y REFORESTACIÓN 

Número total de áreas de ecosistemas en procesos de 
restauración activa en el año reportado Hectáreas 0 

 
 

Número total de áreas de ecosistemas en procesos de 
rehabilitación activa en el año reportado Hectáreas 1424 

 
50,1% 

Número de total áreas de ecosistemas en procesos de 
reforestación activa en el año reportado Hectáreas 0 

 
 

Número total de áreas de ecosistemas en proceso de 
restauración pasiva en el año reportado. Hectáreas 0 

 
 

Número total de áreas de ecosistemas en proceso de 
rehabilitación pasiva en el año reportado. Hectáreas 0 

 
 

Número total de áreas de ecosistemas en proceso de 
reforestación pasiva en el año reportado Hectáreas 0 

 
 

Meta número total de áreas de ecosistemas en 
procesos de restauración activa en el año reportado. Hectáreas 850 

 
 

Meta número de áreas de ecosistemas en procesos de 
rehabilitación activa en el año reportado Hectáreas 715 

 
 

Meta número de áreas de ecosistemas en procesos de 
reforestación activa en el año reportado Hectáreas 0 
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N° Indicador Nombre de la variable Unidad de 
medida Año 2022  Resultado 

Meta número total de áreas de ecosistemas en 
proceso de restauración pasiva en el año reportado Hectáreas 680 

 
 

Meta número total de áreas de ecosistemas en 
proceso de rehabilitación pasiva en el año reportado Hectáreas 600 

 
 

Meta número total de áreas de ecosistemas en 
proceso de reforestación pasiva en el año reportado Hectáreas 0 

 
 

Número de árboles sembrados en áreas de 
restauración Número 2.845 

 
 

Número de árboles sembrados en áreas de 
rehabilitación Número 1.582.064 

 
 

Número de árboles sembrados en áreas de 
reforestación Número 158.156 

 
 

11 AVANCE DE NEGOCIOS VERDES 
VERIFICADOS 

Número de negocios verdes verificados (NNVV) Número 22 
 

 

Meta de número de negocios verdes verificados 
(MNVV) Número 91 

 
24.2% 

12 
PORCENTAJE DE CUERPOS DE AGUA 

CON PLANES DE ORDENAMIENTO 
DEL RECURSO HÍDRICO ADOPTADOS 

Número de cuerpos de agua con planes de 
ordenamiento del recurso hídrico adoptados Número NA 

 

NA 
Número de cuerpos de agua objeto para plan de 
ordenamiento del recurso hídrico. Número NA 

 

13 

PORCENTAJE DE MUNICIPIOS CON 
SEGUIMIENTO DE LA 

CONCERTACIÓN AMBIENTAL EN SUS 
DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 

Número de municipios con PBOT, EOT o POT 
concertado con seguimiento  Número 25 

 
 

Total de municipios de la jurisdicción con PBOT, EOT 
o POT concertado. Número 25 

 
100,0% 

14 EFICIENCIA EN EL TRÁMITE DE LOS 
PROCESOS AMBIENTALES 

Total de Licencias Ambientales Licencias Ambientales Número 9 
 COLOR X 

DEFINIR 

Gastos totales invertidos por evaluación de Licencias 
Ambientales 

Pesos 
corrientes 

(COP) 
$ 51.268.221,75 

 VALOR X 
CALCULAR 
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N° Indicador Nombre de la variable Unidad de 
medida Año 2022  Resultado 

Gastos totales cobrados por evaluación de Licencias 
Ambientales 

Pesos 
corrientes 

(COP) 
$ 47.891.573,64 

 
 

Total de Concesiones de Aguas  Número 9 
 

 

Gastos totales invertidos por evaluación de 
Concesiones de Aguas  

Pesos 
corrientes 

(COP) 
$ 30.195.689,31 

 
 

Gastos totales cobrados por evaluación de 
Concesiones de Aguas 

Pesos 
corrientes 

(COP) 
$ 30.195.689,31 

 
 

Total de Permisos de Vertimientos Número 4 
 

 

Gastos totales invertidos por evaluación de Permiso de 
Vertimientos  

Pesos 
corrientes 

(COP) 
$ 11.254.796,31 

 
 

Gastos totales cobrados por evaluación de Permiso de 
Vertimientos 

Pesos 
corrientes 

(COP) 
$ 11.254.796,31 

 
 

Total de Permisos de Aprovechamiento Forestal- PAF Número 2 
 

 

Gastos totales invertidos por evaluación de Permisos 
de Aprovechamiento Forestal 

Pesos 
corrientes 

(COP) 
$ 10.081.475,00 

 
 

Gastos totales cobrados por evaluación de Permisos 
de Aprovechamiento Forestal 

Pesos 
corrientes 

(COP) 
$ 10.081.475,00 

 
 

15 GESTIÓN DE RECURSOS PROPIOS 

Facturación de la tasa retributiva 
Pesos 

corrientes 
(COP) 

$ 264.282.903,45 
 

 

Recaudo de la facturación de la tasa retributiva 
Pesos 

corrientes 
(COP) 

$ 112.588.693,00 
 

57,5% 



 

 
 

  
  CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DEL SUR DE BOLÍVAR 
– CSB - 

 
 

 
175 

N° Indicador Nombre de la variable Unidad de 
medida Año 2022  Resultado 

Facturación de la tasa del uso del agua 
Pesos 

corrientes 
(COP) 

$ 558.021.955,30 
 

 

Recaudo de la facturación de la tasa del uso del agua 
Pesos 

corrientes 
(COP) 

$ 360.693.044,00 
 

 

Facturación de la tasa de aprovechamiento forestal 
Pesos 

corrientes 
(COP) 

$ 50.769.084,00 
 

 

Recaudo de la facturación de la tasa de 
aprovechamiento forestal 

Pesos 
corrientes 

(COP) 
$ 28.368.732,00 

 
 

16 CAPACIDAD DE EJECUCIÓN EN 
INVERSIÓN 

Obligaciones en inversión 
Pesos 

corrientes 
(COP) 

$ 9.110.888.412,00 
 

 

Apropiación definitiva en inversión 
Pesos 

corrientes 
(COP) 

$ 28.621.064.874,00 
 

31,8% 

17 RECUPERACIÓN DE LA CARTERA 
VENCIDA 

Cartera recuperada 
Pesos 

corrientes 
(COP) 

$ 592.928.618,00 
 

 

Cartera vencida 
Pesos 

corrientes 
(COP) 

$ 4.556.940.677,00 
 

13,0% 

18 RECURSOS GESTIONADOS 

Recursos Gestionados 
Pesos 

corrientes 
(COP) 

$ 201.212.712,00 
 

 

Recursos propios presupuestados 
Pesos 

corrientes 
(COP) 

$ 2.853.052.059,00 
 

71,0% 

19 

FENECIMIENTO DE CUENTAS 
DERIVADO DE LOS PROCESOS 

AUDITORES DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN 

Fenecimiento de cuentas por concepto de la 
Contraloría SI o NO N.A 

 

N.A 

20 FURAG % FURAG Porcentaje    
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Anexo 1. Avance físico y financiero 
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Anexo 2 Indicadores Mínimos de Gestión – IMG 2022 
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Anexo 3. Reporte información para el Índice de Evaluación de Desempeño – IEDI 2022 
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